



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКА УПРАВА
Број: 404-3-13-13/2019-IV
Дана: 10.04.2019.год.
ЗРЕЊАНИН
Трг Слободе бр. 10
Тел/Факс (023) 315-0-129
Тел (023) 315-0-190
E-mail: javne.nabavke@grad.zrenjanin.rs

На основу члана 57. и 60. Статута Града Зрењанина ("Службени лист Града Зрењанина", бр. 26/2013 - пречишћен текст 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17, 19/17 и 26/17), Начелник Градске управе града Зрењанина након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности **радова на одржавању приступних улица II реда и некатегорисаних путева на територији града Зрењанина у зимском периоду**, редни број ЈН 1/2019 и закљученог уговора бр. 404-3-13-11/2019-IV од 21.03.2019.г., Наручилац Начелник Градске управе града Зрењанина доноси:

ОДЛУКУ
о измени уговора

МЕЊА СЕ чл. 3. УГОВОРА за радове на одржавању приступних улица II реда и некатегорисаних путева на територији града Зрењанина у зимском периоду, бр. 404-3-13-11/2019-IV од 21.03.2019.г. између наручиоца Начелника Градске управе града Зрењанина и Добављача ЕКО ГРАДЊА» ДОО Зрењанин, VII Војвођанске бригаде бр. 16, Матични број: 20148497, ПИБ: 104355010.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наручилац је дана 21.03.2019. године под бр. 404-3-13-11/2019-IV закључио уговор за **радове на одржавању приступних улица II реда и некатегорисаних путева на територији града Зрењанина у зимском периоду** након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, број ЈН 1/2019.

Врста предмета јавне набавке: радови

Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке

радови на одржавању приступних улица II реда и некатегорисаних путева на територији града Зрењанина у зимском периоду

Шифра из општег речника набавки

ОРН 45233141 Радови на одржавању путева

Првобитна вредност уговора без ПДВ

4.990.000,00 динара

Измењена вредност уговора без ПДВ

20.985.850,00 динара

Основ за измену уговора садржан је у чл. 3. и 10. првобитно закљученог уговора у коме се наводи да је за случај појаве вишкова/мањкова радова предвиђена примена Посебних узанси о грађењу ("Сл. лист СФРЈ" бр.18/77).

Након прегледа вишкова/мањкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама од стране надзорног органа и добијене сагласности од стране наручиоца са добављачем ће се закључити анекс уговора.

ОДЛУКУ ОБЈАВИТИ:
На Порталу јавних набавки

НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Јасмина Малинић

