Ha ochoBy unana 26. ctaB 1. tauka 3. 3akoHa O jaBHO-NPMBAaTHOM MapTHEPCTBY U
konrecujama ("Cnyx6enu rmacauk PC", 6poj 88/11),un. 31.u 108.cra 1. Craryra rpaaa
3pewannna ("CoyxOenu nmuct rpama 3pemanuna”’, op. 21/08, 23/12u 9/13), CkymniutuHa
rpajia 3pemaHnHa, Ha CEHUIN OJIP’KaHOj JaHa 20130muHe noHena je

PEIIEBE

1. JAJE CE CATJIACHOCT na I[Ipemior npojexra jaBHO-TIPUBATHOT MAapTHEPCTBA
"[Ipou3Boama TOIIOTHE U €IEKTpUYHE eHepruje u3 ouoraca” 6poj 9305-060x 11.06.2013.
roJInHe, MIOTHETOT OJ1 CTpaHe JaBHOT KoMyHaJHOT npeny3eha "I'pajacka Tomnana" 3pemaHuH.

2. PEHIEILE TOCTABUTH:

- JaBHOM KOMyHanHOM Tipeny3ehy "T'pancka Tomnana" 3pemanuH,
- Onememy 32 GuHAHCH]E U

-ApXuBH.

PEITYBJIMKA CPBUJA

AYTOHOMHA TTIOKPAJUHA BOJBOAMHA
I'PA] 3PElbAHUH

CKVIIILUTUHA T'PAJA

bpoj:

Hana:

SPEBLAHUH

MNPEJCEJHUK
CKYINIITHUHE I'PAJIA
PanoBan bynajuh



Obpazanoxeme

Ynanom 26. ctap 1. Tauka 3. 3aKOHa O jaBHO-IIPHBATHOM NApTHEPCTBY H KOHIECHjaMa
("Ciyx0Oenn rnacauk PC", 6poj 88/11) onpeheno je na jaBHO Teno MOTHOCH MpeIOr
[POjeKTa jaBHO-IIPUBATHOI IAPTHEPCTBA PA/IH JaBaka CarjlaCHOCTH M YCBajamka CKYNIITHHH
JEJIMHUIIE JIOKATHE CaMOYTIpaBe, ako je jaBHH MAapTHEp jelMHHMIA JOKaIHe CaMOyNpaBe Wi
APYTO JaBHO TeNO0 Te jeJIMHHIIE JIOKATHE CaMOYyIIpaBe.

Hnanom 31. Craryra rpana 3pemanuna ("CayxOeHn nuct rpana 3pemanuna’, 6p.
21/08, 23/12 u 9/13) oxpehene cy Hamnexnoctn CKynuTHHe rpaja, a 4iadoMm 108. cras 1.
Craryra ytBpheno je na CkynumTHHA rpaja JOHOCH O/UIYKe, Jpyre OIIITE aKTe, Hapeaoe.
pellema, 3aKby4Ke, IPenopyke U YIyTCTRa.

['pan 3pemanvn koHKypucao je Ha mnporpaMm PSO-M koju cmopoBogu Buiana
Kpamesune Xonanauje ca npeanorom npojexra "Agro food industry waste management”.
PSO-M unporpam Bnage Kpamesune Xonanmuje npeasiha NOACTHLAE —OIPKHBOT
€KOHOMCKOI' pa3Boja IyTeM mNo0oJbllama eHepreTcke e(UKAaCHOCTH W YCIOCTABIHAME
capalme H3Mel)y IpHBaTHOT M jaBHOT CEKTOpa IMyTeM peaiH3aluje npojexra. [Ipojexar "Agro
food industry waste management” ca kojuM je I'pan 3pemaHdH KOHKypHCao y mporpamy
[ICO-M je omobpen u npensuhena cy cpeicTBa HAMEHEHA 32 BETOBY PEAM3alMjy Y H3HOCY
ox 729.000,00 EVP. OnobGpena cpeactsa y msnocy ox 729.000,00 EVP mpencrapmsajy
BPEIHOCT OIpeMe IOCTpOjera 3a NPOH3BOAKY OHoraca kojy he M3rpaauTH XoJaHICKa
komnanuja "HOST Bio-energy installations", a xoja je u3abpaHa Ha TeHIepy KOjH je crpoBena
Biana Kpamesune Xomanmmje. Ilpojexat ce peanusyje kao YroBOPHO jaBHO-NPHBATHO
MapTHEPCTBO y CKIaly ca 3aKOHOM O JaBHO-IIPHBAaTHOM IIAPTHEPCTBY M KOHIleCHjama. JaBHO
KoMyHanmHo npenysehe '"T'pancka Tomnana" 3pemaHHH MPUIIPEMHUIIO j€ NPENTIOr MpojeKTa
JaBHO-IIPUBATHOI NAPTHEPCTBA M MCTH j€ Y CKIALy ca wiaHoM 27. ¢TaB 3. 3aKoHa O jaBHO-
NPUBATHOM MApTHEPCTBY M KOHIecHjama, naHa 21. maja 2013. roaune gpocrasuina Komucuju
3a jaBHO NpWBaTHO mapTHepcTBo. Ha mocraBibeHH mpemior npojekta Komucuja je nana
MO3UTHBHO MHILbere Opoj 09/2013 ox 12.06.2013. roxmHe, wWTO NpeACTaB/ba jeaH O
yCII0Ba 3a OKPETame MOCTyNKa H300opa MPUBATHOT MAPTHEPA Y CKIIaay ca 3aKOHOM.

Ha ocnoBy nasemenor npemiaxke ce CKymUTHHH Tpana 3pemaHdHa 1a JOHece
Pememe o0 naBamy carnacHoctd Ha [lpeanor mpojekra jaBHO-IPUBATHOr MapTHEPCTBA
"[Ipon3Boama TOMJIOTHE M eNEKTPUYHE eHepruje u3 Guoraca" 6poj 9305-06 ox 11.06.2013.
roJHe, Y JaTOM TEKCTY.

O6pahuBau:
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JKIIT

I'PAJICKA TOITJIAHA
3PEIbAHMH
bpoj:9434-06
Jlana:14.06.2013.

Ha ochoBy 3akoma o JaBEuM mnpemysehuma u 06GaB/bamy JI€NaTHOCTH OJI OMIITEr HHTEpeca
("Cn.rmacuuk 25/00; 25/02; 107/05: 108/05 u 123/07:119/2012), Onnyke o ocHuBamy JaBHOr
KoMmyHamHor npenyseha "I'pajacka Tommana" 3pemwanus ("Ci. mueT rpana 3pemanuna” op.3/08
21/08 m 9/13), wmana 31. Craryra JKII TPAJICKA TOITJIAHA 3PElbAHHH, xoju je moHeo
Yupasuu ondop JKIT I'PAJICKA TOITJTIAHA 3PEIAHUH nox 6pojem 8/08 ox 01.09.2008.
3akoHa O jaBHO-IPHBATHOM IApTHEPCTBY M KoHmecujama ("Cirmacauk PCH 6p.88/2011), u
Munubera Brage Peny6iuke Cp6uje Komucuje 3a jaBHO-NpHBaTHO napraepctso 6p.09-/2013
ox 12. jyn 2013. rogune, Ynpasuu 0a60p je Ha ceHHIM onpxkaHoj nana: 14.06.2013. noneo:

OAJNYKY

Yesaja ce Ilpeaior npojexra jaBHO-IpHBaTHOT MapTHepeTBa 6p. 9305-06 ox 11.06.2013.
KOJHM Ce MNpeake MPOM3BOIAMA TOIUIOTHE M eIeKTPHYHE eHepruje U3 OwWoraca OIHOCHO
ynoTpeda OpraHckuX CHpOBHHA MOJBONPHBPENHE HHIYCTPHje KA0 M OCTATaka M HYCIIPOH3BO,1a
U3 IIpexpaMOeHe UHJLYCTPHjE Y HerOBO]j IIPOM3BOJIILH, KOJH j¢ CACTABHHM JI€0 OBE OJITYKE.

O6pasioxeme

OBa ojutyka je noHera Ha OCHOBY OBJaiherma rpaOHAYCTHIKA Op. 400-05-158/12-11I oz
25.04.2012. kojum je JKIT ,I'pancka Tonmana™ 3pemaHnH HMEHOBAHA Kao npUMaIal JoHaIuje
3 1pojexra ,,Agro food industry waste management™ y3 opnamherse 1a H3BpILH CBE HEOIXOIHE
palibe y UMby pealiM3aliuje NpojeKTa, Kao 1 MUILbera Biajge Peny6mke Cpb6uje Komucuje 3a
jaBHO-TIPHBATHO MapTHepcTBO 6p.09/2013 ox 12. Jyu 2013,

[lpunor: Mumbewe Bname Peny6muke Cpbuje Kommcuje 3a JAaBHO-TIPHBATHO

napTHepcTBO 0p.09/2013 o 12. jyu 2013.

JlocraBurn:
- OCHMBAYy Ha carjiacHoCT,
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PEITYBJIMKA CPBHIA
BJIAJIA
Komucnja 3a jasno-npuarho
MapTHEPCTBO
bpoj: 09/2013
12, jyu 2013. rogune
Beorpan

Ha ocnosy unana 68. ctas 1. Tauka 3). a y Be3u ca unanom 27. cTaB 3. 3aKoHa o JaBHO-
NPpUBAaTHOM NapTHEpCTBY M KoHuecujama (,,CiyxGenu rnacHuk Pemy6imke Cpbuje”. 6poj
88/11). Komucuja 3a jaBHo npusaTHO mapTHepcTBo naje crienehe

MUILUBEWRE

I. Ha Tlpennor mnpojexra jaBHO-NPHBaTHOT MapTHEPCTBA MOIHETOr O crpane JKITT
I'pancxa Tonsana 3pewanun y ckiaay ca umaHom 27. craB 3. 3akosa o JaBHO-1IPHBATHOM
MAPTHEPCTBY M KOHLECH]aMa. KOJHM Ce Npejtaike NPOM3BOAMBA TOTIOTHE W EICKTpHUHE
eHeprije U3 GHoracd. OHOCHO yoTpeba OpraHCKHX CHPOBHHA MOJHOTIPHBPELHE HHITYCTPH e Kao
H OCTaTaka M HyCOpPOM3BO/a M3 npexpaMOeHe HHIYCTPHje Y HEroBoj NPoM3BoamH. Komucitja 3a
JaBHO-TIpUBATHO napTHepcTBO (y mabem Tekery: Kommcuja) j& MHLUBEIba 1a ce NpPeIAMETHH
MPOjEKAT MOKE Pealn30BaTh y GOPMH jaBHO-NPHBATHOT MApTHEPCTEA.

2. [laawe muiberma u3 Tauke . ox crpane Komucuje He moapasymesa OATOBOPHOCT
Komuenje, oanocno PenyGinke CpOuje 3a peanusanujy npeaiora npojexra JaBHO-IIPHBATHOT
NaprHepCTBa. Kao HM 32 EBCHTya/He CIOPOBE W LUTETHE MOCIEAHLE Koje HacTaHy M3 Te
peannzalKje, 3a Koje je yBeK 0ArOBOPHO jaBHO TENO KOj€ je jaBHU MapTHep y jaBHOM YTOBOPY.

3. Komucuja koHcTaTyje 1a je jaBHO Tesio y 00aBesd Aa y Aa/beM NOCTYIKY A0JeibHBaba
JaBHOI yroBOpa He OACTYIIH O]l YC/IOBaA H PH3HKA [peABUleHHX MPeanoroM npojeKTta i3 Tadke 1.
OBOI" MHLIJBEHA.

4. OBo MuuLbeRe ce o0jaBibyje na nutepHeT crpanuuy Komuchje.

OBPA3JIOKERE

JKII I'pazncka Tonsiana 3pemwanni je y ckiaany ca uiaHoM 27. ctas 3. 3aKkoHa o jaBHO-
IPUBATHOM NAPTHEPCTBY M KOHLECH]aMa (y JasbeM TekeTy: 3axkoH). nana 2 1. maja 2013. roaune
nonieo [peaior npojekra jaBHO-NPUBATHOT NAPTHEPCTBA PajiM JaBakha MULILBEHA H OleHe 1a
Ce NPEAMETHH [IPOjeKaT MOKE pealu30BaTi Y (JOPMH JaBHO-NIPHBATHOI HapTHepCcTBa. Komucuja
Jje npeaMeTnu [lipeanor npojekTa pasmarpana Ha CeIHMIM ompikanoj 12. jyua 2013. roauue



KOjOj Cy npucycTBoBaiu: npeacennuk Ean M ajcroposuh. ApkasHu cexperap v Mu HHCTAPCTBY
PErHOHAIHOr Pa3Boja U JIOKAIHE CAMOYIIPABE: 3aMEHHK npeacennuka Hewan Mnuh, caBernuk y
kabuHeTy Mununcrapersy (puHaHCH]a W npuspene: Muoapar Jouuh. apsasuu cexperap y
Mununcrapersy rpaljesunapctsa u ypGanuzma: Mupjana Ynsmapos, caBeTHuk y Iupekropary
UMBHAHOT BasayxonnoscTsa Penybinke Cpbuje: Januno Bawwuh, nomohnuk rpanoiaseinmka
beorpana.

Komucuja je y nperxonnoj anamusu yiepauna aa je [Homnnocunai [Ipeniora npojexra
JaBHO-NpUBaTHOr NapTHEPCTBA JABHO TENIO Y CKIALY ca unaHoM 4. ctas | Taw. 7) u 8) 3akoua, Te
Aia moxe Outu [Ipeanaray mpojexra jaBHO-pUBATHOT NnapTHepPCTRa U3 4iaHa 20.

W3 nocrasmenor Ilpeanora npojexta JTIIT. Komucuja je sakmyunna na [lpemtor
MpOjeKTa CaJpikKy CBE eeMeHTe y CKany ca wiaHoM 27. ctas . 3aKoHa  To:

1) fipenmer npeanoxkenor JIIL naswaky reorpadckor noapydja na kojem 61 ce obas/baia
aenathocT JIIT v nnibesu y okBupy jaBHKX 3anataka Koje Tpeba OCTBapPHTH MPOJEKTOM:
2) focnosHy njiad. yxmydyjyhu yenose I npoueny Tpowkosa u anaiuzy nobujene

BPE/IHOCTH Yy ONHOCY Ha YIOKEHA cpencTsa (value-for-money. y cknany ca Merononornjos kojy
noHocr Komucuja 3a JIIT), coeuudukamuje o (puHancujckoj mpuxsarsbusoctH JII1 3a jaBHo
Teno, crelupukanuje y norneny GUHaHCHpamwa npojexTa (U3 Gyera, (puHancHpate 01 cTpane
MehyHapomHuX (HHAHCH]CKHX HHCTHTYIH]A, IPHEATHO (unancupamwe u nena (uHAHCHpaba) U
PacrooAKKBOCT CPEICTaBA. IIJAHPAHY PACTIONEIY PHIHKA

3) aHalli3y CKOHOMCKe e(DHKACHOCTH MPELIOAEHOT IPOjeKTa;
4) BpcTe it H3HOCE cpejicTaBa obesbeljeba koje Tpeba aa obesbeste napTHepH Yy MpojesTy’
3) KpaTax Lperniei yciosa, 3axTeBa M HaunmHa oOesbeherwsa uudpactpykrype u yeayra

KOpUCHHILEMA O/l CTPAHe [IPUBATHOT NAPTHEPA. KAO IITO je MPOjeKTHH KBANUTET, crenud Hiaimje
pesyirara 3a ycllyre Wi HABO LieHa, U CIL.;
6) HH(OpPMALHje O NOCTYNKY JAOAeNe. MOCeBHO © KpuTepHjyMUMa u30opa M nojerne,
ofabpany noCTynaK fofene. Mperie CanpikitHe jaBHOT YTOBOpa v CKIady ca ujgaHom 46. osor
JaKo L
7) JAXTEBH y 001ACTH 3aUTHTE KUBOTHE CPEAHHE, Y MOMIELY YCIOBa pana. 6e36e/HOCTH H
3AUITHT S 3APABLA W CHIYPHOCTH 3al0C/EHHX KOje aHTaKy]e IPHBATHH TAPTHED;
8) fiandpaila JIHHAMKKa Pa3Boja NPOjeKTa. 0/l MOCTYIIKa J0Jele CBe 0 HOYCTKA [1Dy/Kama
yenyre wiH nymitama y paa odjekaTa MiIH Apyre HHQpacTpyKType:
9) MPOJEKTHH THM jABHOT Tela KOjH he MpaTHTH weo npojekat ¥ obaBibaTH (yHKUH]Y
KOHKYPCHE KOMHCH]¢ KOja BPIH 07abup noHyhaua. 04HOCHO eKOHOMCKH HajNOBOJbHIje nouyJe,
YKIbY4Y]YhH crio/bHE CaBeTHUKE.

Y ciknany ca unopmaunjama U NoJalMMa IOCTABBEHEM O CTPAHE jABHOT TeNa. Kao H y
CKNany ca cBMM K3HCTHM. KOMHCH])a je Aalla MUHIIBCH-E KAKO je HaBedeHO.

JlocTapuTi:
- JaBHOM Ty
- Apxusi
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Predlog projekta JPP

Proizvodnja toplotne i elektricne energije iz
biogasa
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1.3. Ciljevi projekta

Cilj projekta je primer proizvodnje elektri¢ne i toplotne energije iz obnovljivih izvora.
Kori§éenje sirovina iz poljoprivredne industrije i ostataka i nusproizvoda iz prehrambene
industrije za proizvodnju biogasa doprinosi smanjenju zagadenja Zivotne sredine, smanjenju
koris¢enja fosilnih goriva i zavisnosti od uvoza, otvaranju novih radnih mesta i povecava
ekolosku svest.

Preradom poljoprivrednih i prehrambenih ostataka i nusproizvoda smanjuje se Stetni
uticaj na atmosferu, jer se kolicina gasa koja bi se inage oslobodila prirodnim putem u atmosferu,
skuplja i koristi kao energent.

Razlozi za kori§¢enje biogasa kao izvora energije su mnogobrojni, izmedu ostalog, izvor
prakti¢no moze biti bilo koja materija organskog porekla, ulaganja u opremu su relativno mala,
ostatak posle fermentacije je prvoklasno dubrivo, itd.

Grad Zrenjanin raspolaZe znagajnom povr$inom poljoprivrednog zemljista (109.000ha), a
srednjobanatski okrug sa 230.000ha.

Projektom je predvidena izgradnja pogona za kombinovanu proizvodnju toplotne i
elektritne energije, instalisanog kapaciteta 360kWe, koja se isporuluje u javnu elektro-
energetsku mreZu, Sto je omoguceno Uredbom o povlaséenim proizvodagima elektriéne energije.
Time je omoguceno da se za isporucenu clektri¢nu energiju u javnu elektriénu mrezu dobijaju
podsticajne cene, po takozvanoj feed-in tarifi.

Toplotna energije ¢e se koristiti delom za tehnoloske potrebe, a delom za grejanje.

Ostaci iz digestora ¢e biti upotrebljeni kao dubrivo za zemljiste u proizvodnji biomase.

Pocetak rada postrojenja na biogas je planiran za oktobar 2014. godine.
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1. Uvod
1.1. Predmet projekta JPP

Gradska uprava Grada Zrenjanina konkurisala je na programu PSO-M koji sprovodi
Vlada Kraljevine Holandije sa predlogom projekta «Agro food industry waste managementy.
PSO-M program Vlade Kraljevine Holandije predvida podsticanje odrzivog ekonomskog razvoja
putem poboljsanja energetske efikasnosti, uspostavljanja saradnje izmedu privatnog i javnog
sektora putem realizacije pilot projekata. Realizaciju projekta zajednicki sprovode Grad
Zrenjanin i JKP Gradska toplana Zrenjanin, koja je u ime grada Zrenjanina oznacena i ovlasc¢ena
kao korisnik projekta.

Projekat predvida upotrebu organskih sirovina poljoprivredne industrije kao i ostataka i
nusproizvoda iz prehrambene industrije u proizvodnji biogasa. Projekat sa kojim je Grad
Zrenjanin konkurisao u programu PSO-M je odobren i sredstva namenjena za njegovu realizaciju
iznose 729.000,00 EUR. Iznos od 729.000,00 EUR predstavlja vrednost opreme postrojenja za
proizvodnju biogasa, koje bi izgradila holandska kompanija «HOST Bio-energy installationsy,
koja je ovaj posao dobila na tenderu sprovedenom od strane Vlade kraljevine Holandije. Ostale
trodkove bi snosio privatni partner koji bi zajedno sa JKP Gradska toplana realizovao projekat u
formi propisanoj zakonom.

Projekat se bazira na uspostavljanju javno-privatnog partnerstva izmedu Grada
Zrenjanina (JKP Gradska toplana) i zainteresovane privatne kompanije voljne da ucestvuje u
projektu, na obostranu korist.

1.2. Geografsko podrucje

Lokacija za izgradnju Pogona za proizvodnju elektricne energije nalazi se u gradu
Zrenjaninu, koji je regionalni, politi¢ki, privredni, zdravstveni, prosvetni, kulturni i sportski
centar srednjeg Banata. Svojom gravitacionom zonom pokriva &etiri srednjobanatske opstine
(Novi Becej, Zitiste, Se&anj, Zrenjanin) u kojoj egzistira vise od 200.000 stanovnika. Zrenjanin
je administrativni centar srednjobanatskog okruga.

Gradsko naselje Zrenjanin se nalazi u sredidnjem delu Banata, u Vojvodini, Republika
Srbija. Geografski poloZaj Zrenjanina je odreden koordinatama:

- 45°22' 40" severne geografske Sirine,
- 20°23' 10" isto¢ne geografske duZine,

Naselje je smesteno na zapadnoj ivici banatskog lesnog platoa i predstavlja izrazito
ravnicarski kraj. Podneblje je stepsko kontinentalno, srednja godi$nja temperatura iznosi 11,2°C;
a godidnja koligina padavina je 618 mm. U toku zime sneg prose&no pada 18 dana. Zrenjanin ima
od 2.000 do 2.200 sunianih Zasova godisnje — najmanje suncanih sati ima u decembru 42,5 a
najviSe u julu 314.
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2. Finansijska analiza JPP

2.1. Projekcija rezultata poslovanja drustva za posebne namene (u daljem tekstu ,DPN*) u periodu 2014-2023.godina

Godina 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
A. UKUPNI PRIHODI 139,903 | 561,864 | 564,159 566,500 | 568,888 571,323 | 573,808 | 576,341 578,926 | 581,562
Elektriéna energija 106,777 | 427,110 | 427,110 427,110 | 427,110 427,110 | 427,110 | 427,110 427,110 | 427,110
Toplotna energija 28,126 | 114,754 117,049 | 119,390 121,778 124,214 | 126,698 | 129,232 131,816 | 134,453
Ostali prihodi 5,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 | 20,000 20,000 | 20,000
B. DIREKTNI TROSKOVI
MATERUALA 59,925 | 239,700 | 239,700 239,700 | 239,700 | 239,700 239,700 | 239,700 | 239,700 239,700
Sirovina 57,750 | 231,000 | 231,000 231,000 | 231,000 | 231,000 231,000 | 231,000 231,000 | 231,000
El.energija-sopstvena
potro3nja 2,175 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700
C UKUPNI TROSKOVI 87,380 | 350,987 | 352,484 354,011 | 355,568 [ 357,156 358,777 | 360,429 | 362,115 363,834
D BRUTO DOBIT 79,078 | 322,164 | 324,459 | 326,800 | 329,188 | 331,623 | 334,108 | 336,641 339,226 | 341,862
E TROSKOVI ZARADA |
OSTALI TROSKOVI 18,343 74,837 76,334 77,861 79,418 81,006 82,627 84,279 85,965 | 87,684
Trogkovi bruto zarada 7,750 31,620 32,252 32,897 33,555 34,227 34,911 35,609 36,321 | 37,048
Troskovi odrzavanja 5,468 22,307 22,754 23,209 23,673 24,146 24,629 25,122 25,624 | 26,137
Troskovi proizvodnih usluga 2,250 9,180 9,364 9,551 9,742 9,937 10,135 10,338 10,545 | 10,756
Nematerijalni troSkovi 2,875 11,730 11,965 12,204 12,448 12,697 12,951 13,210 13,474 | 13,744
F DOBIT 1Z POSLOVANJA 61,635 | 247,326 | 248,125 248,939 | 249,770 250,617 | 251,481 | 252,362 253,261 | 254,179
F1 Amortizacija 9,112 36,450 36,450 36,450 36,450 36,450 36,450 | 36,450 36,450 | 36,450
G DOBIT 52,523 | 210,876 | 211,675 212,489 | 213,320 | 214,167 215,031 | 215,912 | 216,811 217,729
G1 Troskovi kamate
H NETO DOBIT PRE POREZA 52,523 | 210,876 | 211,675 212,489 | 213,320 | 214,167 215,031 | 215,912 | 216,811 217,729
Porez na dobit (15%) 7,879 31,631 31,751 31,873 31,998 32,125 32,255 32,387 32,522 | 32,659
| NETO DOBIT) 44,645 | 179,245 | 179,924 180,616 | 181,322 | 182,042 182,776 | 183,526 | 184,290 185,069
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Pretpostavke za izradu projekcije rezultata poslovanja DPN u periodu 2014-2023.godina:

A UkKupni prihodi

- cene elektri¢ne energije fiksne tokom celog perioda;

- cene toplotne energije se povecavaju 2% godisnje (prosetna stopa inflacije u EU) tokom
celog perioda;

- cene ostalih prihoda fiksni tokom celog perioda

B Direktni trodkovi materijala

- Cene sirovina i elektri¢ne energije fiksni tokom celog perioda. Tro$kovi sirovina racunati
na bazi potrebnih koli¢ina radi iskori¥¢enja instalisanog kapaciteta i trenutne cene po vrsti
biomase (silazni kukuruz);

E Tro¥kovi zarada i ostali troskovi se poveéavaju 2% godisnje

(prosetna stopa infalcije u EU), tokom celog perioda. Zarade su rafunate za 5 zaposlenih
sa pripadajuéim porezima i doprinosima na zarade. Troskovi proizvodnih i nematerijalnih usluga
raunati su po pojedina&nim, odnosno detaljnijoj strukturi ovih troskova.

Za izracunavanje godidnjeg iznosa amortizacije racunata je prose¢na stopa od 5%, jer se
ne znaju pojedinagne vrednosti objekata i opreme koji imaju znagajno razli¢itu amortizacionu
stopu. Vremenski vek korid¢enja postrojenja je pretpostavljen na minimalno 20 godina.

Porez na dobit - vazeéa zakonska stopa, bez ikakvih poreskih olakSica.

Mozemo zakljugiti da je projekat rentabilan od prve godine, posto se u svakoj godini
iskazuje neto dobit.

Predvideni prihodi DPN su glavnim delom od prodaje elektri¢ne energije u skladu sa
feed-in tarifom, prodaje toplotne energije u skladu sa gradskom odlukom o cenama i prodaje
mineralnog dubriva, ostataka iz digestora. S obzirom na to da su uslovi isporuke elektricne i
toplotne energije za vreme trajanja ugovora regulisani od strane drzave, ne o¢ekuju se promene
koje bi zna&ajno uticale na prihode DPN.

Varijacije mogu da se jave u slu¢aju da rukovodstvo DPN pronade potro$aca toplotne
energije i u periodima van grejne sezone, kao i da kvalitetnije plasira ostatke iz digestora, tj.
mineralno dubrivo.

Privatni partner ¢e kao naknadu za izvr3enje ugovornih obaveza ste¢i pravo na uceSce u
neto prihodima DPN u udelu koji ne¢e pre¢i 85% neto primitaka, kao $to je prikazano u gornjoj
tabeli. Predvideno je da ugovor nr traje duZe od 12 godina. Finansijski model je izraden na bazi
poznatih kupaca za energente i poznatih cena, propisanih od strane lokalnih i republi¢kih vlasti,
prodaje dela dubriva dobavljatu biomase i proizvodnji biomase na gradskom poljoprivrednom
zemljistu.

Tro¥kovi DPN se odnose na nabavku sirovine, tekuée odrzavanje pogona, zarade i ostale
nematerijalne troskove. Otekuje se da se tokom perioda trajanja ugovora oni neée znacajno
menjati.
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Uslovi JPP

Zamisljeno je da Projekat bude realizovan kao ugovorno javno-privatno partnerstvo, u
skladu sa Zakonom o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama (SI. Glasnik RS, br. 88/2011) (u
daljem tekstu ,,ZJPPK®).

Objekat ¢e postati javna svojina grada Zrenjanina u rokovima i na na¢in utvrden javnim
ugovorom sa privatnim partnerom. U svrhu realizacije projekta, privatni partner ¢e osnovati
dru$tvo za posebne namene, kao druitvo sa ogranicenom odgovornoscu, koje ¢e isklju¢ivo
upravljati pogonom. DPN ¢e biti pod upravom privatnog partnera, a javni partner ¢e kroz neke
od upravljakih funkcija imati kontrolnu funkciju.

Potencijalni privatni partner treba da obezbedi sredstva u iznosu od 780.000€ (procena),
uradunavajuéi u to i parcelu odgovarajuce povrSine potrebne za smestaj pogona, sirovine,
nusproizvoda i prateéih objekata. Takode treba da obezbedi priklju¢ke na elektroenergetsku
mrezu, komunikacionu mrezu, kao i potrosada toplotne energije, zatim pristupne puteve, izvor
tehnologke vode i ostale neophodne tehnicke uslove.

Javni partner obezbeduje finansiranje izgradnje i nabavke opreme za pogon u iznosu do
729.000€, Studiju izvodljivosti i pribavljanje neophodnih saglasnosti i dozvola.

Potrebno je da Grad Zrenjanin, nakon davanja saglasnosti za javni ugovor, obezbedi
potrebnu povrdinu poljoprivrednog zemljista putem prava preCeg zakupa (cca 150ha) za
proizvodnju biomase (silazni kukuruz), s tim to ¢e DPN posebnim ugovorom regulisati uslove
sa proizvodatem biomase.

2.2. Procena troskova i analiza value for money

ELEMENTI Jed.mere Jed.cena Kolicina Ukupno

(EUR) (1-xn) 2016.g.

A. UKUPNI PRIHODI 564,159

Elektri¢na energija kWh 0.1498 2,851,200 427,110

Toplotna energija kWh 0.102 1,148,000 117,049
Ostali prihodi 20,000

B. | DIREKTNI TROSKOVI MATERIJALA 239,700

Sirovina kg 0.035 6,600,000 231,000
El.energija-sopstvena potro3nja kWh 0.06 145,000 8,700

C. | UKUPNITROSKOVI (B+E+F1+G1) 352,484

.| BRUTO DOBIT (A-B) 324,459
E. TROSKOVI ZARADA | OSTALI TROSKOVI 76,334
Tro$kovi bruto zarada radnik 3 32,252
Troskovi odrzavanja 22,754
Troskovi proizvodnih usluga 9,364
Nematerijalni troskovi 11,965

F DOBIT 1Z POSLOVANJA (D-E) 248,125
F1 | Amortizacija 36,450

G | DOBIT (F-F1) 211,675

G1 | TroSkovi kamate

H NETO DOBIT PRE POREZA (G-G1) 211,675
Porez na dobit (15%) 31,751

| NETO DOBIT 179,924
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U gornjoj tabeli, cena elektri¢ne energije iskazana je u skladu sa Uredbom o merama
podsticaja za povla3cene proizvodace elektriéne energije Vlade Republike Srbije; Cena toplotne
energije je izraZzena u EUR po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan 08.05.2013.godine;
cene sirovina su iskazane po osnovu aktuelnih cena na trzistu.

U strukturi prihoda u gornjoj tabeli, za prvu godinu poslovanja, uzeti su prihodi koji se
ostvaruju proizvodnjom i distribucijom (prodajom) elektricne (za 12 meseci) i toplotne energije
(6 meseci). Ukupna vrednost prihoda DPN je izraCunata na bazi moguéih koli¢ina proizvedene
energije (sa korekcijom potro$nje za sopstvene potrebe) i njihovih moguéih prodajnih cena.

Finansijski i ekonomski tok projekta

1. Finansijski tok - je specifi¢an nov&ani tok tija je svrha da pokaze stepen likvidnosti
preduzeéa. Kao 3to bilans uspeha zbirno prikazuje sve prihode i rashode, finansijski tok
zbirno prikazuje sve prilive i odlive novea. U tom smislu, finansijski tok je pravi ,,Cash-
flow*, tj. predstavlja tok novca u uzem smislu.

2. Ekonomski tok - je specifitan nov&ani tok &ija je svrha da omoguéi rentabilnost
(profitabilnost) projekta, posmatrano u njegovom celokupnom  Zivotnom veku.
Ekonomski tok u svojim prilivima ukljutuje ukupan prihod i ostatak vrednosti osnovnih
sredstava, a ne ukljuduje izvore finansiranja, koji su izostavljeni, jer se u rafunu
rentabiliteta pokazuje u kojoj meri i u kom periodu projekat sam po sebi moZe da otplati
ulaganja.

Sa druge strane, u odlivima su prisutna ukupna investiciona ulaganja. Iz ovog razloga u
okviru poslovnih rashoda nije ukljucena amortizacija - ukoliko bi se to uginilo,“tro3ak® koji se
odnosi na osnovna sredstva bi bio dvostruko obralunat.

[zradunavanje neto primitaka iz ekonomskog toka se koristi da bi se moglo izralunati
vreme povrata investicije, 3to je i prikazano u tabeli povrata investicionih ulaganja.

2.3. Specifikacija finansijske prihvatljivosti za Jjavni subjekat

Osnovne konstatacije ekonomske ocene opravdanosti realizacije projekta JPP se mogu
izloziti u slede¢em:
Javni partner u JPP ulaZe opremu doniranu od strane Vlade Holandije, dakle nema investicionih
troskova, tokom trajanja ugovora prihoduje odredena sredstva, a po isteku ugovora o JPP ceo
pogon ostaje u trajnom vlasnistvu, kao i svi prihodi koji se tada ostvare.

Drustvena opravdanost je nesporna — smanjuje se zavisnost od uvoznih energenata, koriste se
nusproizvodi i otpadni materijali, a i postoji moguénost otvaranja novih radnih mesta.

Dugoro&no posmatrano iskljuuje se zavisnost od koris¢enja fosilnih goriva &ija cena
konstantno raste, §to uti¢e na rentabilnost poslovanja.
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2.4. Specifikacija finansiranja projekta
Struktura investicije (EUR)
INVESTICIJA FINANSIJSKI IZVORI
Privatni partner Javno telo Ukupno
| Osnovna sredstva (deo opreme) 729.000 729.000
In Zemljiste, de.:.o opreme infrastruktura i 700.000 700.000
dokumentacija
111 Obrtna sredstva 80.000 80.000
Ukupna vrednost investicije
780.000 729.000 1.509.000

Obrtna sredstva su izraSunata na bazi slede¢ih rokova placanja:
- elektri¢ne energije — 45 dana;

- toplotne energije — 15 dana;
- sirovina —45 dana;
- trodkovi zarada — 30 dana.

2.5. Raspodela rizika

Analiza osetljivosti i rizika investiranja

Sinteti¢ka analiza osetljivosti se svodi na analizu prelomne tatke rentabilnosti, odnosno
odredivanje stati¢nih tataka u poslovanju investitora, na kojima, usled promene vrednosti
odredenih varijabli, dolazi do promene rezultata iz pozitivnog u negativni nivo i obrnuto.
Varijable koje se najces¢e posmatraju su sledece: minimalno isplativi stepen iskori¥¢enosti
kapaciteta i minimalno isplativi obim.

Minimalni stepen koridéenja kapaciteta je indikator, koji odreduje prelomnu tacku u
koris¢enju kapaciteta, na kojoj se projekat jo§ uvek nalazi u zoni profita. Izralunava se prema

formuli:

Stepen koriséenja kapaciteta (u %) = Ukupni fiksni troskovi/Ukupan prihod — varijabilni troSkovi

proizvodnje.

Tabela donje tatke rentabilnosti projekta

Godina 2014 2015 2016 2017 2018
1 | Ukupan prihod 139,903 561,864 564,159 566,500 568,888
2 | Varijabilni troskovi 59,925 239,700 239,700 239,700 239,700
3 | Fiksni troskovi 27,455 111,287 112,784 114,311 115,868
4 | Marginalni rezultat (UP-VT) 79,978 322,164 324,459 326,800 329,188
5 | Prelomna tacka rentabilnosti 34.33 34.54 34.76 34.98 35.20
FT/UP-VT
6 | Fiksni /marginalni rez. 48,026 194,089 196,106 198,155 200,238
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Stati¢ki pristup analizi osetljivosti poslovanja podrazumeva izradunavanje minimalnog
prihvatljivog stepena koriS¢enja kapaciteta, a da likvidnost preduzeca ne bude ugroZena.

Fiksne troskove &ine: trodkovi zarada, naknada i ostali li¢ni rashodi, troskovi proizvodnih
usluga, nematerijalni trodkovi, amortizacija,

Varijabilne trodkove &ine trodkovi materijala (sirovina).

Dinamitka analiza osetljivosti podrazumeva analizu kojom se utvrduje nadin i pravac
promena dinami¢kih pokazatelja isplativosti investicije pri promeni izabranih varijabli. Najcesce
se od varijabli analiziraju trogkovi inputa — promene do kojih dolazi kao posledica promene cena
inputa i investiciona ulaganja — promene do kojih dolazi kao posledica promena cene gradnje,
opreme i ostalih osnovnih sredstava.
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Vrstarizika
e

Javni

Privatni
partner

Podeljen
rizik

Napomena

X

Ovaj rizik se sastoji u ka$njenju u pripremi planske
dokumentacije eventualno neophodne za izgradnju
pogona. Buduéi da se radi o radnjama u nadleznosti
javnih organa grada Zrenjanina logi¢no je da ovaj rizik
snosi javni partner.

Ovaj rizik snosi javni partner, ukoliko je privatni partner
blagovremeno predao svu dokumentaciju potrebnu za
izdavanje relevantne dozvole. Privatni partner je u
obavezi da pripremi i preda dokumentaciju za
ishodovanje potrebnih dozvola u skladu sa Zakonom i u
roku koji omoguéava pribavljanje dozvola pre
predvidenog roka pocetka radova.

o iy

Obuhvata slugajeve prekoralenja rokova gradnje, greske
u realizaciji projektne dokumentacije, propuste
podizvodata itd. S obzirom da javni partner donosi
opremu i izvoda&a, a privatni partner osniva i upravlja
DPN, a time i izgradnjom pogona, oba partnera
ulestvuju i rizik je podeljen.

upravljanja

Ovaj rizik se sastoji u losem radu pogona, usled loseg
upravljanja i odrzavanja istog. Ovaj rizik snosi privatni
partner jer upravlja pogonom, obezbeduje odrZavanje,
struénu radnu snagu... Preuzimanje ovog rizika je u
tome da u slu€aju zastoja u radu pogona usled loSeg
upravljanja i odrzavanja, javni partner ¢e ugovorom biti
ovla¥éen da imenuje predstavnike u organima
upravljanja DPN kako bi kvalitetnim odlukama
doprineo boljem radu pogona. Ugovorom ée se
predvideti i povecanje ugovorenog iznosa procenta
prihoda DPN koji se isplaéuje javnom partneru.

Odnosi se na probleme u obezbedenju finansijskih
sredstava za izgradnju pogona. Ovaj rizik snosi privatni
partner u delu obezbedenja sredstava u iznosu 7 80000€.

mase

Grad Zrenjanin, davanjem saglasnosti na projekat JPP,
prihvata obavezu obezbedivanja poljoprivrednog
zemljidta za potrebe proizvodnje biomase za sve vreme
trajanja ugovora o JPP.

: szﬂ(Pl‘Omene

Ovo pitanje ¢e se u Javnom ugovoru regulisti
stabilizacionom klauzulom u skladu sa ZJPPK.

___propisa_

stecaj
i cije

alikvida

Rizik da javni partner bude uskracen za redovne isplate
od strane DPN. Ovo je rizik privatnog partnera jer on i
upravlja DPN. Rizik javnog partnera je da u slucaju
likvidacije, status osnivatkog uloga je regulisan
Zakonom o privrednim drustvima, a u slugaju stecaja
Zakonom o steaju.
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3. Analiza ekonomske efikasnosti projekta

Investicioni projekti se u nadelu ocenjuju na osnovu dva tipa ocenjivanja projekta: jedan se
bazira na statistickim pokazateljima (statitka ocena), a drugi na dinamigkim pokazateljima
(dinami¢ka ocena) efikasnosti projekta.

Statitka ocena se bazira na pojedinaénim pokazateljima koji se izvode iz podataka iz
novéanih tokova (bilansa uspeha i finansijskog toka) i bilansa stanja i to u tzv. ,,reprezentativnoj*
godini Zivotnog veka projekta (obi¢no se uzima srednja — prose¢na godina). Pokazatelji koji ¢e
se koristiti su slede¢i:

Rentabilnost (profitabilnost) projekta
Ekonomiénost projekta
Akumlativnost projekta

U okviru razmatranja stati¢ke ocene efikasnosti projekta kori§¢ene su vrednosti iz bilansa
uspeha za sredidnju 2016. godinu, jer je projekat likvidan ve¢ posle prve godine realizacije.
o Rentabilnost (profitabilnost) projekta

Stopa Rentabilnosti (profitabilnosti) = (NetoDobit: Uk. Prihod *100)
R=31,89%
e Ekonomiénost projekta

Stopa Ekonomignosti = (Uk. Prihodi :Uk. Rashodi *100)
E=160,05%
e Akumulativnost projekta

Stopa akumulativnosti (Neto dobit / predratunska vrednost investicije*100)
A=11,92%
Stopa akumulativnosti je ratunata u odnosu na ukupnu vrednost projekta
e Vreme povrata investicionih ulaganja

Period povracaja investicije ukazuje na vreme koje je potrebno da se sredstva uloZena u projekat
vrate investitoru.

GODINA U VEKU PROJEKTA NETO PRIMICI NEPOKRIVENI DEO INVESTICUE

0 -780,000

2014 53,757 -726,243

2015 215,695 -510,548

2016 216,374 -294,175

2017 217,066 -77,109

2018 217,772 140,663

920,663 140,663

12
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Vreme povraéaja investicionih ulaganja zavr$ava u petoj godini. Usled visokog obima
investicija, ovo je odli¢an rok za povraéaj investicije. Struktura neto prihoda je optimalna i ovaj

rok se moze povecati ili skratiti u zavisnosti od kolebanja na trzitu sirovina, visine investicije,
kao i efikasnosti u poslovanju.

e Likvidnost projekta

Na osnovu projektovanog toka, moze se zakljugiti da je projekat likvidan vec od prve godine
realizacije projekta. Ovo uslovljavaju relativno visoke ustede u trodkovima, te je investicija
opravdana, posto op3ta likvidnost nije ugrozena.

4, Sredstva obezbedenja

Obezbedenje javnog partnera predstavlja to $to ée celokupna imovina, u skladu sa ZJPPK
i javnim ugovorom po isteku ugovorenih rokova preéi u javnu svojinu. Shodno tome, izvr3ice se
zabelezba javnog ugovora u odgovarajuce javne registre.

Privatni partner upravlja radom DPN i na taj na&in obezbeduje svoj ulog.

5. Uslovi obezbedenja kvaliteta projekta, usluge...

Pogon ¢e biti izgraden u svemu u skladu sa projektno-tehni¢kom dokumentacijom
obezbedenom od strane isporu¢ioca opreme, a uskladenom sa domaéim propisima i standardima.
Prikljugenje na elektroenergetsku distributivnu mreu e se izvriiti u skladu sa uslovima izdatim
od strane nadlene organizacione jedinice JP Elektroprivreda Srbije.

Rukovodilac projekta (direktor DPN) mora ispunjavati sledece uslove:

— Univerzitetska diploma
— 5 godina radnog iskustva na rukovodnim poslovima
— Iskustvo u vodenju investicionih projekata.

6. Postupak izbora privatnog partnera

Javno-privatno partnerstvo u smislu Zakona o javno-privatnom patnerstvu i koncesiji ("SL
Glasnik RS", br. 88/2011), jeste dugorocna saradnja izmedu javnog i privatnog partnera radi
obezbedivanja finansiranja, izgradnje, rekonstrukcije, upravljanja ili odrzavanja infrastrukturnih i
drugih objekata od javnog znacaja i pruZzanja usluga od javnog znataja, koje moZe biti ugovorno
ili institucionalno.

Kao izabrani model javno-privatnog partnerstva po Zakonu o javno-privatnom partnerstvu
JKP Gradska toplana Zrenjanin se odlucila na model ugovorno javno-privatno partnerstvo koje
omoguéava slobodu u opredeljenju vlasni¢ke strukture.

S obzirom na prirodu projekta Proizvodnja toplotne i elektri¥ne energije iz biogasa, privatni
partner ¢e se birati kroz otvoreni postupak javne nabavke.

13



\\ JKN FrPANCKA TONNAHA

3PEHLAHUH

6.1. Postupak

Po odobravanju predloga projekta od strane Skupstine grada Zrenjanina, JKP Gradska
toplana Zrenjanin otpoece postupak javne nabavke za odabir privatnog partnera, u skladu sa
Zakonom kojim se ureduju javne nabavke.

6.2. Kriterijumi izbora

Uskladu sa Zakonom o javnim nabavkama kriterijum za ocenjivanje ponuda i odabir
privatnog partnera je ekonomski najpovoljnija ponuda koja je zasnovana na sledecim
kriterijumima:

- ponudeni rok trajanja ugovornog javno-privatnog partnerstva i
- procenat dobiti koji pripada privatnom partneru.

6.3. Pregled sadrZine javnog ugovora

Javni ugovor je Zakonom o javno-privatnom partnerstvu i koncesiji odreden kao ugovor o
javno-privatnom partnerstvu sa ili bez elemenata koncesije, zakljugen u pisanom obliku izmedu
javnog i privatnog partnera, odnosno javnog ili privatnog partnera i drustva za posebne namene
(DPN- koje se osniva isklju¢ivo u svrhu realizacije projekta), kojim se ureduju medusobna prava
i obaveze ugovornih strana u cilju realizacije projekta javno-privatnog partnerstva. Javni ugovor
predstavlja osnovni pravni akt, koji se zakljuCuje izmedu javnog tela i privatnog partnera, pri
gemu je moguce da taj ugovor prati i veci broj drugih povezanih ugovora (npr. Finansijski
sporazum, direktni sporazum, ugovori s podizvoda¢ima, ugovori o osiguranju i sl.).

Zakon jasno defini3e bitne elemente Javnog ugovora izmedu javnog i privatnog partnera:

1) karakter i obim radova koje treba da izvr3i i/ili usluga koje treba da obezbedi privatni partner i
uslove za njihovo obezbedenje, pod uslovom da su navedeni u javnom pozivu;

2) raspodela rizika izmedu javnog i privatnog partnera;

3) odredbe o minimalnom zahtevanom kvalitetu i standardu usluga i radova u interesu javnosti ili
korisnika usluga ili javnih objekata, kao i posledice neispunjenja ovih zahteva u pogledu
kvaliteta, pod uslovom da ne predstavljaju povecanje ili smanjenje naknade privatnom partneru
iz tacke 9) ovog stava;

4) obim iskljugivih prava privatnog partnera, ako postoje;

5) eventualnu pomo¢ koju javni partner moze pruziti privatnom partneru za dobijanje dozvola i
odobrenja potrebnih za realizaciju JPP ili koncesije;

6) zahteve u vezi sa DPN u pogledu: pravne forme, osnivanja, minimalnog kapitala i minimalnih
drugih sredstava ili ljudskih resursa, strukture akcionara, organizacione strukture i poslovnih
prostorija kao i poslovnih aktivnosti DPN;
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7) vlasnidtvo nad sredstvima koja se odnose na projekat i po potrebi, obaveze ugovornih strana u
pogledu sticanja projektnih sredstava i eventualno potrebnih sluzbenosti;

8) procenat dobiti koja pripada privatnom partner;

9) postupak koji javni partner koristi za razmatranje i odobravanje projekata, planova izgradnje i
specifikacija, kao i postupci za testiranje i kona¢nu inspekciju, odobrenje i prijem
infrastrukturnog objekta kao i izvr$enih usluga, ako je potrebno;

10) postupci za izmene projekata, planova izgradnje i specifikacija ako ih jednostrano utvrduje
javni partner i postupci za saglasnost o eventualnom produZenju rokova i/ili pove¢anju naknade
(ukljutujuci troskove finansiranja);

11) obim obaveze privatnog partnera da zavisno od slu¢aja obezbedi izmenu objekata ili usluga u
toku trajanja ugovora da bi se udovoljilo izmenjenoj stvarnoj traznji za uslugom, njenom
kontinuitetu i njenom pruZanju pod sustinski istim uslovima svim korisnicima, kao iposledice
toga nanaknadu (i trodkove finansiranja) za privatnog partnera;

12) mogu¢i obim izmena javnog ugovora nakon njegovog zakljucenja, lica koja imaju pravo da
to zahtevaju i mehanizam za usagla$avanje tih izmena;

13) eventualna prava javnog partnera da privatnom partneru odobri zakljucenje najvaznijih
podizvodatkih ugovora ili ugovora sa zavisnim dru$tvima privatnog partnera ili sa drugim
povezanim licima;

14) jemstva koja treba da obezbedi privatni partner ili javni partner (ukljucujuci jemstva javnog
partnera finansijerima);

15) pokriée osiguranjem kojet reba da obezbeduje privatni partner;

16) raspolozivi pravni lekovi u slugaju da bilo kojau govorna strana nei zvrsi svoje ugovorne
obaveze;

17) mera u kojoj bilo koja ugovorna strana moZe biti izuzeta od odgovornosti za neizvrsenje ili
kasnjenje u ispunjenju ugovornih obaveza usled okolnosti realno van njene kontrole (visa sila,
promena zakonai sl.);

18) rok trajanja javnog ugovora i prava i obaveze ugovornih strana nakon njegovog isteka
(ukljutujudi i stanje u kojem se imovina mora predati javnom partneru), postupak produzenja
ugovorenog roka ukljuujuéi njegove posledice na finansiranje projekta;

19) kompenzacija i prebijanje potraZivanja;

20) posledice $tetne promene propisa;

21) razlozi i posledice prevremenog raskida (uklju¢ujuéi minimalan iznos koji se mora isplatiti
javnom ili privatnom partneru), ugovorne kazne i odgovarajuée odredbe predvidene u tacki 19)
ovog stava;

22) eventualna ograni¢enja odgovornosti ugovornih strana;

23) svi sporedni ili povezani ugovori koje treba zakljuciti, ukljucujuéi i one namenjene lak$em
finansiranju troskova vezanih za projekat, kao i efekte tih ugovora na javni ugovor. To narodito
obuhvata posebne odredbe kojima se javnom partneru dozvoljava da zaklju¢i ugovor
safinansijerima privatnog partnera i da obezbedi prava na prenos javnog ugovora na lice koje
navedu finansijeri u odredenim okolnostima;

24) merodavno pravo i mehanizam za re3avanje sporova;

25) okolnosti pod kojima javni partner ili odredeno treée lice moZe (privremeno ili na drugi
nadin) preuzeti vodenje objekta ili drugu funkciju privatnog partnera kako bi se obezbedilo
delotvorno i neprekidno vrienje usluge i/ili objekata koji su predmet ugovora u slu¢aju ozbiljnih
propusta privatnog partnera u izvriavanju njegovih obaveza;

26) oporezivanje i fiskalna pitanja — ako postoje.
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JKP ,,Gradska toplana“ Zrenjanin pre donosenja odluke o izboru privatnog partnera i
zakljudenja javnog ugovora, ima obavezu da SkupStini grada Zrenjanina, radi davanja
saglasnosti, dostavi konaéni nacrt javnog ugovora ukljucujuci priloge koji ¢ine njegov sastavni
deo.

Skupstina grada Zrenjanina na osnovu ocene o usagladenosti nacrta ugovora sa Zakonom
0 javno-privatnom partnerstvu i koncesiji i sa konkursnom dokumentacijom, daje saglasnost na
kona&ni nacrt ugovora u roku od 30 dana od dana njegovog dostavljanja.

Javni ugovor u pisanom obliku potpisuju direktor JKP ,,Gradske toplana® Zrenjanin i
ovladéeno lice odabranog najpovoljnijeg ponudaga. Ugovor se obavezno overava u Osnovnom
sudu Zrenjanin jer se ovim ugovorom pored ostalog predvida i raspolaganje nepokretnostima.

Potpisivanjem i overavanjem javnog ugovora privatni partner sti¢e pravo i preuzima
obavezu obavljanja delatnosti za koju je javni ugovor dodeljen.

7. Zahtevi iz oblasti zastite
7.1. Zastita Zivotne sredine

Za vreme izgradnje

Moguée promene i uticaji na Zivotnu sredinu za vreme izvodenja gradavinskih radova na
izgradnji objekta su zanemarljivi, lokalnog karaktera i privremene. U fazi izgradnje nece do¢i do
trajne degradacije povrsinskog sloja zemljista u znacajnom procentu. Po zavrsetku ove faze deo
zemljita Ce se rekultivirati u zelene povrsine. U toj fazi ¢e takode doci do lokalne zapraSenosti
okolnog terena i buke zbog rada teskih gradavinskih maSina i kamiona, kao i do lokalnog
zagadenja izduvnim gasovima. Nosilac projekta ¢e maksimalno skratiti ovu fazu tako da su
moguéi uticaji koji su navedeni kratkotrajni i lokalnog karaktera. Tokom izgradnje treba
sprovesti sve mere predvidene glavnim projektom a koje se odnose na otklanjanje Stetnosti i
opasnosti koje se mogu javiti u periodu gradnje. MoZemo da zaklju¢imo da ée uticaj na Zivotnu
sredinu za vreme izgradnje biti prihvatljiv (uzimaju¢i u obzir posledice po Zivotnu sredinu).

Za vreme eksploatacije objekta
Zivotna sredina je ureden prostor koji se sastoji iz viSe podsistema (vazduh, voda,

zemljiste, nivo buke, klimatski uslovi, naseljeno stanovnistvo i komunalna infrastruktura) koji se
odra¥ava kroz njihovo uzajamno dejstvo, a proces zagadivanja se moZe razvijati u prostoru i
vremenu u svakom podsistemu posebno sa indirektnim dejstvom na druge podsisteme. Jedna od
vaznih osobina procesa zagadivanja sastoji se u tome da svaka Stetnost koja nastaje kod
eksploatacije objekta dovodi do zagadenja u kratem ili duZem vremenskom periodu, 3to
obavezuje analiziranje uticaja svih moguéih zagadivaca. Razmatranje moguceg zagadivanja
¥ivotne sredine, u toku eksploatacije projekta pogona za proizvodnju elektri¢ne i toplotne
energije iz biogasamora posebno uzeti u obzir i vremenski faktor kao $to je:

- neposredni uticaj objekta u datom trenutku ( gasovna emisija zagadujuéih materija)

- prognoza uticaja na duZi period

- ocena moguceg uticaja kao rezultat i posledica zagadenja koje se mogu pretpostaviti u
perspektivi ( dugoro¢na prognoza).
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Sagledavajuci tehnoloski proces pogona za proizvodnju elektri¢ne i toplotne energije iz
biogasace definisati slede¢i moguéi uticaji na okolinu projekta:
* mogude aerozagadenje okoline
= stvaranje otpadnih voda
* emisija buke od rada postrojenja
» emisija toplote od rada postrojenja

Uticaj posebnih oblika zagadivanja u prostoru i vremenu prikazan je na slede¢em grafiku:
A

VREME

GODINA

MESEC —

NEDELJA —

DAN —

| >

| [ [ | o
OBJEKAT OKOLINA REON DRZAVA PROSTOR

7.2. Uslovi rada, bezbednost i zastita zdravlja zaposlenih

Mere koje su predvidene zakonom i drugim propisima, normativima, standardima i
rokovima za njihovo sprovodenje.

= Za izgradnju planiranog projekta potrebno je pribaviti Izvod iz urbanisti¢kog plana
od strane nadleznog opstinskog organa.

= U postupku procene uticaja od nadlezne gradske uprave potrebno je pribaviti Resenje
0 obimu i sadrzaju predmetne Studije.

» Za izgradnju planiranog projekta mora se ishodovati odobrenje za izgradnju kao i
prijava pocetka izvodenja radova, od strane nadleznog organa gradske uprave.
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Planirani projekat mora da se gradi u svemu prema projektnoj dokumentaciji-
glavnim projektima, koji su dobili pozitivan izvestaj tehnitke kontrole od strane
ovlaéene organizacije.
Pri projektovanju gradavinskih konstrukcija moraju se koristiti materijali Cija
vatrootpornost zadovoljava strandard SRPS U.J1.240.
Interne saobradajnice i pristupi predmetnom projektu moraju biti u skladu sa
,Pravilnikom o tehni¢kim normativima za pristupne puteve, okretnice i uredene
platoe za vatrogasna vozila u blizini objekta povecanog rizika od poZara“ (Sl.list
SRJ, br.8/95).
Snabdevanje projekta elektriénom energijom niskog napona mora se izvesti u svemu
prema uslovima nadlezne Elektrodistribucije.
Inspekcioni otvori i razvodni ormari ne smeju se otvarati dok su uredaji u radu.
Uredaji za iskljudivanje i nuZno zaustavljanje moraju biti poznati osoblju i lako
pristupagni, prilaz do njih se mora odrzavati bez prepreka (sem toga mora se
periodi¢no ispitati njihova funkcionalnost).
Zastitu od opasnog napona treba tako predvideti da u slu¢aju greSaka pripadajuci
sigurnosni osigurali pregorevaju.
Treba oznaliti mesta gde se nalaze aparati za poetno gasenje pozara.
Potrebno je izraditi pravilnik o radu projekta sa uputstvom za rad, u kojem ce se
detaljno razraditi i precizirati zaduZenje svakog radnika.Pravilnik obuhvata i poseban
deo gde se kod radnika razvija sposobnost da uo€i izvor i indikatore koji ukazuju da
se na postrojenju odvija nesto u suprtonosti sa uobicajenim uslovima.
U Pravilniku o radu projekta potrebno je definisati plan zastite od udesa i propisati
postupak za slu¢aj mogu¢ih akcidenata, kao i Program obuke zaposlenih i zaduZenja
u takvim situacijama.
Mere zadtite od pozara predmetnog projekta bice obradene posebnim Elaboratom —
Glavni projekat zadtite od pozara, koji mora dobiti saglasnost od strane nadleznog
organa unutra3njih poslova, MUP RS, Sektor za zadtitu i spasavanje.
Glavni projekti za izgradnju moraju dobiti saglasnost od strane nadleZnog organa
unutradnjih poslova, kojom se potvrduje da su projektnom dokumentacijom
predvidene sve neophodne mere zastite od pozara, u skladu sa vazeéim propisima i
tehnidkim standardima za planirani projekat.
Duznost investitora je da vrsi praéenje uticaja projekta na Zivotnu sredinu, u skladu
sa monitoringom propisanim Studijom o proceni uticaja na Zivotnu sredinu.
Nosilac projekta mora u skladu sa studijom:

— izvoditi monitoring i uzimanje uzorka

_  obezbediti sredstva da omoguéi uzimanje uzoraka i monitoring

— obezbediti i druge uzorke za monitoring kada to nadlezni organ zahteva

Nosilac projekta ¢e praviti zapis o sledecem:
— bilo koje nedozvoljeno oslobadanje u vodi, vazduhu i zemljistu
— bilo koji kvar ili prestanak rada koje mogu da budu potencijalni uzroci
zagadenja
— bilo koji akcident koji ima posledice na Zivotnu sredinu
—  svi uzorci, analize, ispitivanja, merenja i testovi
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Nosilac projekta mora navedene zapise (traZene) uginiti dostupnim nadleZznom organu u cilju
inspekcije u bilo kom trenutku.

U sluaju da izmerene koncentracije Stetnih materija budu vece od dozvoljenih, odmah treba
zaustaviti rad postrojenja i izvrsiti potrebne intervencije.

Obaveze isporu¢ioca opreme, odnosno izvodaca radova prema investitoru je: dostavljanje u 3
(tri) primeraka kompletne projektne dokumentacije za izvodenje, dostavljanje atesta za
opremu, kao i dostavljanje izvestaja od ispitivanja.

Pre pu3tanja u rad projekta, neophodno je izvr3iti snimanje izvedenog stanja u okviru koga ¢e
se utvrditi kako su izvedena projektovana reSenja i mere zadtite Zivotne sredine predvidene
urbanistitkom i tehni¢kom dokumentacijom.

8. Dinamika razvoja projekta

R. br. Opis Termin
1 Zavrietak predloga projekta JPP 17.05.2013.
2 Saglasnost komisije za JPP na predlog projekta 10.06.2013.
3 Saglasnost gradske skupstine 16.06.2013.
4 Raspisivanje javne nabavke za izbor privatnog partnera 30.06.2013.
5 Izbor najpovoljnijeg ponudaca 30.08.2013.
6 Potpisivanje ugovora sa privatnim partnerom 15.09.2013.
7 Formiranje DPN 15.10.2013.
8 Ugovaranje proizvodnje biomase 01.11.2013.
9 Pribavljanje dozvola i saglasnosti i prijava pocetka radova | 01.02.2014.
10 Pocetak izvodenja radova 01.03.2014.
11 Zavr$ni radovi i tehnigki prijem 30.08.2014.
12 Prvo punjenje digestora 01.09.2014.
13 Probni rad 01.10.2014.
14 Rad punim kapacitetom. 15.10.2014.

Datumi u termin planu su okvirni, naro€ito u delu koji ne zavisi od projektnog tima. Od datuma
zasedanja gradske Skupstine zavise i ostali termini u planu. PoZetak rada postrojenja je planiran
za potetak grejne sezone 2014/2015.
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9. Projektni tim
U izradi predloga projekta JPP su ugestvovali:

Vladimir Tesi¢, dipl ing el, rukovodilac tima;

Ivana ludoski, dipl. pravnik;

Gordana Stanojevi¢, dipl oecc;

Bela Juhas, dipl nig el;

Marinel Sebesan, inZ proiz mas;

Smiljana Cvikié, diplomirani pravnik, advokatska kancelarija Cviki¢, Beograd;
Tomislav Robotié, dipl oecc, Kontroling doo, Novi Sad i

Mr Vladimir Vasiljev
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U Zrenjaninu,
10.6.2013.g.
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