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Акциони план реализације за период 2006. до 2008. године интегрални је део Стратегије 
одрживог развоја општине Зрењанин, која обухвата период од 2006. до 2013. године.  

 
Како је Стратегијом и предвиђено, након истека постојећег Акционог плана, неопходно 

је припремити и заинтересованим странама презентовати извештај о реализацији Акционог 
плана (у даљем тексту извештај), како би се на адекватан начин  сагледао напредак у односу на 
полазно стање и утврдили приоритетни пројекти за наредни период.  

 
Сврха извештаја је да омогући увид у степен реализације задатака предвиђених 

Акционим планом, да укаже на пројекте који нису реализовани, као и да пружи смернице за 
израду новог, актуелизованог Акционог плана којим ће бити обухваћен период од 2010. до 2013. 
године (односно до истека Стратегије).  

 
Улазне податке за припрему извештаја обезбедиле су надлежне организационе јединице 

(одељења и службе) градске управе града Зрењанина, као и друге релевантне институције; 
организације; јавна предузећа; образовне, здравствене и културне установе; привредни субјекти; 
НВО и остали актери који су допринели реализацији Акционог плана. Податке су прикупили, 
анализирали и систематизовали чланови Савета за развој Града. 

 
 Извештај је структуиран у складу са тематским сегментима које обухвата Акциони 
план/Стратегија, према датој схеми: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Сваки од наведених сегмената обухвата елементе који су дефинисани на нивоу 

приоритетних проблема, циљева, задатака и конкретних акција (пројеката). У оваквој структури, 
анализа спроведених акција пружа могућност квантитативне и квалитативне оцене напретка у 
реализацији Стратегије. 
  

Извештај ставља акценат на акције које нису реализоване, како би се исте ревидирале у 
складу са актуелним околностима и могућностима и, по потреби, пренеле у наредни плански 
период. 
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Приказ реализације Акционог плана по сегментима (областима) 

  

1 Развој инфраструктуре 

1.1 Приоритетни проблем 1-Побољшање водоснабдевања и каналисања 
Као циљ било је постављено побољшање водоснабдевања и каналисања на територији 

општине Зрењанин, а у оквиру тога као задаци: побољшање дистрибутивне мреже за 
водоснабдевање у граду и насељеним местима и побољшање управљања отпадним и 
атмосферским водама у граду и насељеним местима. 
 
 Да би се циљ постигао, потребно је значајан део активности пренети у следећи плански 
период, обзиром да следеће акције предвиђене Акционим планом нису реализоване: 

•     Изградња резервоарског простора ради уједначеног снабдевања водом након изградње 
фабрике воде 

• Наставак изградње водоторњева у насељеним местима (Арадац, Стајићево, Томашевац, 
Книћанин, Бело Блато, Тараш и Фаркаждин) 

• Наставак реконструкције електроопреме у насељеним местима по плану (Арадац, 
Банатски Деспотовац, Бело Блато, Фаркаждин, Книћанин, Лазарево, Стајићево и Тараш) 

• Одређивање локације и извођење геотехничких и геомеханичких радова за изградњу 
уређаја за пречишћавање отпадних вода 

• Израда пројектно-техничке документације за изградњу уређаја за пречишћавање 
отпадних вода. 

      
 

1.2 Приоритетни проблем 2 - Побољшање процеса планирања 
 Постављени циљ је развој инфраструктуре која ће бити покретач развоја свих осталих 
области, са дефинисаним следећим задацима: благовремена и квалитетна израда планске 
документације, формирање поуздане базе података и континуирана сарадња свих субјеката који 
су одговорни  за одржавање и развој инфраструктуре. 
 

Свих 6 планираних акција је, у потпуности или делимично, реализовано: 
• Урађен је програм за израду Просторног плана општине Зрењанин. Стручне службе 

«Дирекције за изградњу и уређење града Зрењанина» ангажоване су на изради 
Стратегије просторног развоја општине Зрењанин, по чијем је завршетку предвиђена 
израда Просторног плана општине Зрењанин. Процењени степен реализације је 30% 

• Генерални план Зрењанина 2006.-2026. је завршен и усвојен (припрема се измена и 
допуна у области правила уређења и грађења), како би се олакшало издавање услова за 
изградњу 

• Урађено је 6 планова који су омогућили формирање нових локалитета за изградњу 
• Преиспитан је и стављен ван снаге један план 
• Тек крајем 2008. године поново је покренута акција да се настави успостављње ГИС-а, 

од стране представника «Дирекције за изградњу и уређење града Зрењанина» и градске 
управе, уз стручну помоћ Сталне коференције градова и општина (Одбор за урбанизам) 
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• Управљње грађевинским земљиштем одвијало се у правцу формирања индустријских и 
пословних зона («Југоисток», «Багљаш-аеродром», «Северозапад», «Багљаш-запад», 
«Пера Добриновић», «Урош Предић»), као и формирања стамбених зона за 
индивидуално становање (Берберско 2, Барањска 2), а у складу са важећим планским 
актима. У индустријским и пословним зонама од предвиђених 174ха, издато је 102,6ха 
односно 59%. У стамбеним зонама је од предвиђених 110 парцела издато 65, односно 
60%. 

 

1.3 Приоритетни проблем 3- Рехабилитација и модернизација локалне путне 
мреже 

За циљ је постављена интеграција локалних путева у регионалне и магистралне путне 
мреже, уз: осавремењавање коловоза на постојећим правцима, изградњу нових путних праваца и 
повећање безбедности на локалним путевима као задацима. 
 
 Поставља се питање да ли задржати следеће акције у Акционом плану, обзиром да нису 
реализоване у претходном периоду: 

•    Санација моста у Принциповој улици 
• Реконструкција раскрсница: Милетићева - Пашићева и Бригадира Ристића – Обала Соње         

Маринковић и 
•     Изградња моста за пешаке и бициклисте у Вардарској улици. 

 

1.4 Приоритетни проблем 4-Транзитни и путнички саобраћај кроз град 
      Предвиђено је измештање путног и транзитног саобраћаја из градске зоне, као циља, са 
задацима: завршетак изградње прве фазе обилазнице, израда планске и урбанистичке 
документације за следећу фазу изградње и изградња друге фазе обилазнице. 
 
 Акције које нису реализоване и које је потребно ревидирати су: 

• Експропријација, припрема земљишта, геотехнички и геомеханички радови на траси 
редвиђеној за другу фазу изградње обилазнице (од краја прве до насеља Граднулица): 
Експропријација није извршена, процедура сувише дуго траје. Морају се изнаћи други 
начини за улазак у посед 

• Рушење објеката и измештање постојеће инфраструктуре. 
 

1.5 Приоритетни проблем 5- Стварање пешачке зоне 
 Са циљем измештања саобраћаја из ужег градског језгра, одређени су задаци: обезбеђење 
алтернативних путних праваца по ободу уже градске зоне; санација и завршетак 
инфраструктурних водова и решење партерног уређења по мери грађана. 
 

Акције које нису реализоване и које треба ревидирати су: 
• Активирање Тиршове улице за саобраћај возила и 
• Извођење радова на партерном уређењу након радова на инфраструктури у улици Краља  

Александра I Карађорђевића. 
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1.6 Приоритетни проблем 6- Повећање степена гасификације и квалитетније 
снабдевање гасом            

Циљ је стабилан и свеобухватан гасоводни систем општине, а постављени задаци: 
квалитетније снабдевање потрошача гасом, довођење гаса до свих насељених места санација 
уочених слабих места гасоводног система и повећање ефикасности мерног система. 
 
            Изостала је реализација следећих акција: 

• Замена анодних лежишта катодне заштите: Лоше испланирана акција-није било 
потребе за заменом и 

• Гасификација месних заједница Лукино Село, Бело Блато, Томашевац и Орловат 
није извршена јер, с обзиром на цену природног гаса која је стално у порасту, није 
било заинтересованости  грађана поменутих МЗ. 

 

1.7 Приоритетни проблем 7- Побољшање квалитета испоруке топлотне енергије 
Циљ је успостављање стабилног и квалитетног система даљинског грејања, уз задатке: 

1. Смањење губитака у систему и 
2. Смањење ризика од испада делова система. 

 
Нереализована акција у оквиру овог приоритетног проблема је: 

• Уградња регулационе арматуре у топлотним подстаницама.  
 

1.8 Приоритетни проблем 8- Осавремењавање и повећање капацитета 
мирујућег саобраћаја 

Циљ је повећање ефикасности и рационализација коришћења постојећих простора као и 
обезбеђење нових, путем задатака: дефинисање мера за побољшање ефикасности коришћења 
простора, дефинисање мера за побољшање наплате, увођење нових локација и решавање 
проблема паркирања теретних возила. 
 
           Започете акције: 

•    Анализа коришћења паркиралишта и јавних површина предвиђених за паркирање возила: 
Ова анализа се врши дневно, месечно, годишње. Треба је оставити као акцију и за 
наредни период         

• Увођење претплате путем SMS-а и картица за паркирање (реализовано). 
 

          Нереализоване акције, које треба ревидирати: 
• Анализа потреба за изградњу монтажних објеката за паркирање  
• Израда пројектно-техничке документације и изградња гараже на новој пијаци и код 

главне поште и 
• Израда пројектно-техничке документације за изградњу царинског терминала. 

 

1.9 Приoритетни проблем 9- Повећање степена дигитализације   
Циљ достизања густине од 45 телефонских прикључака на 100 становника у граду, односно 32 
на сеоском подручју, уз повећање степена дигитализације на близу 100%, темељи се на следећим 
задацима: 
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 1.  Организациона и технолошка трансформација 
 2.  Децентрализација приступних мрежа и 
 3.  Повећање протока информација до корисника. 
 
 
 Циљ је у значајној мери реализован, путем реализованих акција: 

• Извршена је изградња нових комутационих капацитета (LiteSpan Граднулица, 
Жарко Зрењанин, Зелено поље, CSND Ботош, Лазарево, Клек, MSAN Oрловат, 
Tомашевац, КN Златица) и проширења постојећих капацитета. 

• Извршена је изградња нових система преноса до објеката нових и проширених 
комутационих капацитета. 

• Извршена је изградња оптичких кабловских спојних путева до објеката нових и  
проширених комутационих капацитета. 

• Извршена је изградња нових приступних мрежа на локацијама нових комутационих 
капацитета и у Зрењанину - Путниково, Мала Америка, Болница, Старо Берберско, 
Ново Берберско и подручја МЗ «Доситеј Обрадовић» и «Центар». 

• У граду је извршена изградња опреме за широкопојасни приступ  (ADSL, IPTV). 
 

1.10 Приоритетни проблем 10- Обезбеђење повољнијих напонских прилика у 
конзуму града и  насељених места општине 
са циљем преласка са система напајања конзума преко четворонапонске (110/35/10/0,4 кV) на 
тронапонску трансформацију (110/20/0,4 кV), садржи следеће задатке: повећање поузданости 
напајања електричном енергијом, повећање пропусне моћи електродистрибутивне мреже чиме 
се побољшавају услови за прикључење нових потрошача и смањење губитака у 
електродистрибутивној мрежи. 
 
  Овај циљ се остварује у складу са плановима «Електропривреде Србије», при чему се сви 
наведени задаци подразумевају конинуитет. Активност која дугорочно има приоритет односи  се 
на обезбеђење техничких услова за снабдевање нових великих потрошача у индустријским 
зонама.  
 
  Акције које нису ни започете у датом периоду су: 

• Завршетак изградње ТС 110/ 20 кV Перлез и 
• Постепено пребацивање конзума са ТС 35/10 кV Тител на ТС 110/20 кV Перлез. 

 

1.11 Приоритетни проблем 11- Превоз путника привредном авијацијом 
  Постављени циљ је коришћење аеродрома не само за спортске и пољопривредне сврхе 
већ и за превоз путника, са задацима: завршетак започете инвестиције; рашчишћавање 
имовинско-правних односа са свим корисницима на локалитету аеродрома и регистрација 
аеродрома за превоз путникa. 

Изостала је реализација ових задатака, осим неких припрема. Даљи кораци су условљени 
како решавањем имовинско-правних односа, тако и проналажењем партнера за улагање који ће 
се бавити овом делатношћу.  
 
 



 - 8 - 

2 Економија и привреда 

2.1 Приоритетни проблем 1- Стварање институционалних предуслова за развој 
локалне економије 

Циљ: Институционално оспособљавање и јачање, са дефинисаним задацима: оснивање 
неопходних институција; реорганизација локалне самоуправе и подизање ефикасности у раду и 
израда и реализација пројеката који побољшавају економски стандард становништва. 

У оквиру циља одређени напредак је постигнут, међутим потребан је континуитет у 
реализацији низа активности у оквиру сва три задатка, обзиром на изузетан значај ове области. 
Стога је неопходно осмислити нове акције прилагођене актуелном економском окружењу. 

 
  

2.2 Приоритетни проблем 2-Развој малих и средњих предузећа 
Постављени циљ је јачање сектора МСП и предузетништва, а задаци: јачање сектора 

МСП; унапређење подршке сектору МСП и повећање производног предузетништва. 
Реализоване су акције као што су обезбеђивање микрофинансијских средстава у буџету 

општине за подршку сектору МСП, подршка учешћу на сајмовима и др. манифестацијама, 
основање инкубатор центра, сервисни центар за савете и помоћ МСП, и ове акције треба да 
одрже континуитет.  

Акције до чије реализације није дошло, а за којима и даље постоји потреба су:  
• Подршка формирању кластер удружења и 
• Подршка техничко-технолошким иновацијама као полугама развоја. 

 

2.3 Приоритетни проблем 3- Развој агроиндустријског комплекса 
Циљу јачања агрокомплекса и оживљавања сеоских насеља посвећено је доста пажње, те 

су постављени задаци: остваривање конкурентности аграра, оживљавање аграра ради потпуног 
искоришћења земљишног и водног потенцијала, развој одрживе пољопривреде, оспособљавање 
за управљање пољопривредним газдинствима, пружање финансијске подршке пољопривредним 
газдинствима, повећање производње ратарских усева на површинама где постоје системи за 
наводњавање и ревитализација капацитета у сточарској производњи. 

Акције су у првом АП биле постављене као сувише детаљне, те би за наредни период 
требало планирати нове акције које произилазе из већ елаборираних задатака, а у складу са 
актуелним тренутком. 
 

2.4 Приоритетни проблем 4- Развој привредне делатности 
Постављен је циљ пораста друштвеног производа по становнику изнад просека АПВ. 

Дефинисани су и детаљни задаци који се, уз преиспитивање, могу задржати у акционом плану: 
привлачење страних инвеститора, смањивање незапослености, повећање износа инвестиција за 
50% по становнику, повећање извоза за 10%, ревитализација и оптимално коришћење постојећих 
капацитета и повећање ефикасности, модернизација технологије и увођење иновационих 
процеса и оптимизација производне структуре и запослености.  
 

2.5 Приоритетни проблем 5- Развој туризма и сектора услуга 
Циљ је повећање обима туристичког промета и туристичке потрошње, путем: изградње, 

проширења и реконструкције смештајних капацитета; побољшање нивоа туристичких услуга; 
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развој различитих видова туризма; регионално повезивање ради стварања атрактивнијег 
туристичког производа; шире укључивање свих субјеката у креирању туристичког производа као 
задатака. 

Акције које су занемарене у планском периоду и којима треба посветити пажњу су: 
проширење понуда услуга, изградња регионалне информационе инфраструктуре, развој 
интернет предузетништва и развој електронске трговине. 
 

3 Заштита и унапређење животне средине 

3.1 Приоритетни проблем 1- Побољшање квалитета пијаће воде и заштита 
подземног ресурса од загађивања 

Циљ је да се обезбеди довољно квалитетне пијаће воде у будућности, са задацима 
афирмисања и спровођења мера штедње ресурса, заштите подземних ресурса воде од 
спољашњег загађивања, спровођења здравственог мониторинга воде за пиће, одређивања 
економске цене воде, повећања наплате рачуна за воду и побољшање квалитета воде за пиће.  

Овако постављени задаци могу се превести у конкретне акције за наредни период, уз 
напомену да акције везане за изградњу фабрике воде захтевају много озбиљније ангажовање 
како би се проблем пијаће воде решио. 
 
 
 

3.2 Приоритетни проблем 2- Побољшање квалитета површинских вода 
Као циљ је узета заштита од даљег загађивања и ревитализација површинских природних 

вода и њихово одрживо коришћење, са задацима дефинисања локација за смештај постројења за 
пречишћавања отпадних вода и почетак израде техничке документације. 

Акције које нису започете и које се преносе у наредни плански период су: израда 
техничке документације за постројење за прераду отпадних вода као првог корака и измена 
комплетне Одлуке о водоводу и канализацији. 
 

3.3 Приоритетни проблем 3- Побољшање градске зоохигијене 
Има за циљ елиминацију узрока и систематску контролу носилаца узрочника зооноза, 

путем спровођења превентивних мера заштите од преносилаца и спровођења активности на 
смањењу популације паса и мачака луталица. 

Акција које се преноси у наредни период је израда и одржавање јединствене базе 
података о власницима паса. 
 

3.4 Приоритетни проблем 4- Побољшање система за управљање отпадним 
материјама 

Циљ је изградња система за руковање отпадним материјама у складу са Законом, путем 
усавршавања постојећих капацитета за третман отпадних материја и развоја нових система.  

Као акције за наредни период остају: 
• Испуњавање преосталих услова за кандидовање пројекта регионалне депоније за 

расположиве фондове и потом реализација пројекта 
• Израда катастра отпадних материја града Зрењанина и 
• Реконструкција депонијског простора 
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3.5 Приоритетни проблем 5- Спречавање прекомерне комуналне буке 
Циљ је да се ниво буке сведе на законом дефинисане вредности, путем спровођења мера 

за умањење буке и унапређења рада инспекцијских служби. 
Нереализоване акције су: реконструкција линијског дрвореда дуж целе градске 

магистрале, завршетак обилазнице за камионски и теретни саобраћај и преусмеравање ван 
градске зоне. 
 

3.6 Приоритетни проблем 6- Спречавање загађивања земљишта 
Ово је истовремено и циљ који укључује и производњу здраве хране, тако што ће се 

спречити угрожавање квалитета земљишта и успоставити принципи одрживе производње. 
Акције које се преносе у наредни период као нереализоване су:  

• Мониторинг подземних вода преко дренажних бунара у околини депонијског простора  
• Изградња санитарне регионалне депоније 
• Постављање контејнера за одлагање пестицидне амбалаже и 
• Спречавање паљења жетвених остатака кроз едукацију пољопривредника и друге мере. 

 
Иако је појава инцидената смањена, акција спречавања индустријског загађивања земљишта 

(закопавање загађујућих материја, спаљивање на отвореном, адекватно руковање отпадном 
амбалажом итд) мора имати континуитет. 
 

3.7 Приоритетни проблем 7- Побољшање квалитета ваздуха 
У циљу заштите ваздуха од загађивања, задаци су спречавање емисије штетних гасова из 

индустрије и у свим другим областима (домаћинства, термоенергетска ложишта, саобраћај). 
Изостале су акције: 

• Израда катастра загађивача ваздуха 
• Реконструкција депонијског простора и 
• Завршетак обилазнице. 

 
 

3.8 Приоритетни проблем 8- Побољшање квалитета урбаног зеленила 
Овде је циљ увећање и уређење површина под шумама, ваншумским и градским 

зеленилом, са задацима: подизања нових шума, ваншумског зеленила, линијских дрвореда и 
паркова као и превентивно одржавање постојећег стања. 

Потребно је довршити акције као што су: реконструкција градског зеленила у насељу 
Багљаш, реконструкција линијских дрвореда, реконструкција Парка младости, изградња 
ветрозаштитинх појасева, израда катастра слободних површина за садњу новог материјала, 
реконструкција расвете. 
 

3.9 Приоритетни проблем 9- Санација екоурбанистичких проблема  
Циљ је уређена, одржива и функционална заједница, која се постиже задацима: 

планирање развоја општине Зрењанин у складу са еколошким принципима одрживог развоја, 
санирање еколошких проблема и решавање спорних имовинско-правних односа. 
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Као приоритети остају акције: завршетак обилазнице за камионски и теретни саобраћај, 
реконструкција Бегејске петље, трајно решење проблема Багљашког канала (евентуално 
измештање), санација корита старог Бегеја, студија о могућности употребе алтернативних извора 
енергије, наставак акције постављања канти за смеће у парковима и рекреативним и стамбеним 
зонама.  
 

3.10 Приоритетни проблем 10- Заштита билошке разноврсности 
У циљу очувања биолошке разноврсности, задаци су активно учешће локалне власти у 

заштити предела од посебног значаја и стриктно спровођење програма коришћења и заштите од 
стране лица или организација којима је подручје дато на коришћење. 

Овде је могуће и потребно планирати низ акција, од којих се издваја побољшање 
квалитета услуга на локацији резервата «Стари Бегеј-Царска бара» укључујући унапређење 
односа са стараоцем. Такође, планирати даљи рад на дефинисању режима заштите језера Окањ и 
Русанда.  

 

4 Друштвени развој 

4.1 Приоритетни проблем 1- Побољшање здравствене заштите 
У циљу адекватне здравствене заштите на територији општине Зрењанин, дефинисани су 

бројни задаци: унапређивање услова за подизање ефикасности здравствене заштите; проширење 
и адаптација капацитета здравствене заштите; набавка савремене дијагностичке опреме; 
информисање становништва о животу без фактора ризика; проширење акредитације у складу са 
захтевима међународних стандарда; стварање услова за подизање стопе наталитета и смањење 
стопе морталитета; отклањање узрока настанка заразних болести; едукација запослених у циљу 
квалитетнијег и ефикаснијег пружања здравствених услуга; преструктуирање здравствене 
службе са новим начином финансирања, новом здравственом политиком и новим управљањем 
системом здравствене заштите. 

Потребно је одржати континуитет започетих акција, и иницирати покретање досад 
нереализованих, и то: 

• обједињавање рачунарског система у области здравства и повезивање свих здравствених 
организација у јединствену информациону мрежу у циљу квалитетније размене 
информација 

• адаптација апотеке «Центар» ради стварања услова за боље снабдевање становништва 
лековима, помоћним лековитим средствима, санитетским материјалом и козметичким 
препаратима. 

 
 

4.2 Приоритетни проблем 2-Развој културе 
Са циљем успостављања квалитетне културне понуде, постављени су задаци изградње 

свести о значају и доприносу културе; стављање уметничког стваралаштва, културних 
манифестација, културног предузетништва и културно-историсјке баштине у функцију развоја 
града (путем уградње у туристичку понуду); подстицање слободе мишљења и изражавања, 
дијалога и толеранције; развијање регионалне димензије у културној политици; развијање 
узајамне сарадње и поверења локалне и централне власти у артикулисању културне политике и 
стратегије; очување и промоција културног наслеђа и традиције. 
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Изостале су акције: умрежавање институција културе у Зрењанину и стварање 
адекватног информационог система који ће опслуживати њихове потребе (израда сајта 
зрењанинске културе који ће, уз сталне садржаје, имати и променљиве садржаје о актуелним 
програмима,  скуповима и догађањима); увођењем савремених техничких решења и 
информационе технологије омогућити интерактиван однос посетилаца и јавних установа 
културе (осим појединачних случајева); електронска презентација грађе Историјског архива; 
трансформација културног центра Зрењанина у културно-медијски центар; заштита свих 
непокретних културних добара у региону средњег Баната; формирање културне мапе средњег 
Баната; формирање радионице за рестаурацију и конзервацију оштећених архивских 
докуеманата; очување и унапређење аматерског стваралаштва; издавање «Фреквенцијског 
речника Војислава Деспотова»; формирање «Америчког кутка» у Народној бибилотеци «Жарко 
Зрењанин»; чување од пропадања грађевина и објеката од значаја за културни идентитет града и 
туристичку понуду (Пинова вила итд). 

 

4.3 Приоритетни проблем 3-Унапређење процеса образовања и обезбеђење 
услова за бављење спортом 

Циљ је подизање квалитета наставно-образовног рада и квалитета аматерског и школског 
спорта, при чему су задаци: задржати постојећи квалитет у спорту; учинити спорт доступнијим 
деци, омладини и грађанима: обезбедити квалитетан стручни рад у спорту; повећати успешност 
током наставно-образовног процеса; потпуно елиминисати неписменост; ускладити образовање 
са захтевима тржишне привреде; продукција сопственог високошколског кадра; израда 
савремених наставних програма за школовање и образовање стручњака за потребе локалног 
привредног  развоја и модернизација постојећих и увођење нових образовних профила 
компатибилних са локалним привредним развојем. 

Акције које остају за реализацију у наредном периоду су: интензивна изградња и 
санација школских објеката и фискултурних сала; усклађивање мреже школа са потребама 
становништва и захтевима тржишта (доношење Одлуке о мрежи основних школа); пројекат 
универзитета у Зрењанину; активна сарадња универзитет-привреда-локална власт; оснивање 
спортског одељења средњих школа; санација и реконструкција атлетске стазе на градском 
стадиону; решавање имовинско-правних односа око војног стадиона; санација, реконструкција и 
опремање објеката за школовање у граду и насељеним местима. 

 

4.4 Приоритетни проблем 4- Побољшање друштвене бриге о деци 
У циљу унапређења друштвене брихе о деци, постављени су следећи задаци: јединствен 

начин организовања предшколског васпитања и образовања за подручје општине Зрењанин; 
адаптација објеката за реализацију програма предшколског васпитања и образовања; опремање 
централне кухиње за припрему и дистрибуцију оброка; опремање вртића дидактичким 
средствима и училима и унапређење рада; изградња радионице за израду дидактичких средстава; 
изградња објекта за одмор и рекреацију деце; стручно усавршавање лица укључених у 
васпитавање деце и мултиетнички приступ. 

Нереализоване акције које треба преиспитати и по потреби пренети у наредни период: 
изградња објекта за организовани одмор и рекреацију деце и повећање издвајања од стране града 
за свако новорођено дете и проширење права на бесплатан боравак у Предшколској установи, 
као и боравак и ужину у основној школи. 
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4.5 Приоритетни проблем 5- Унапређење социјалне и правне заштите 
Како би се постигао циљ адекватне бриге о социјално угроженим категоријама, 

дефинисани су задаци: побољшање нивоа социјалне и породично-правне заштите; повећање 
ефикасности стручног рада; унапређење партнерства и сарадње између Центра за социјални рад, 
институција социјалне заштите и других служби и институција владиног, невладиног и 
привтаног сектора; ефикаснија заштита старијих и избеглих лица и ефикасна борба против 
сиромаштва. 

Акције које нису реализоване и које се преносе у наредни период уколико се то процени 
као потребно су: израда локалне стратегије борбе против сиромаштва; развијање саветодавног 
рада у оквиру предбрачног и брачног саветовалишта; укључивање свих јавних предузећа у 
свеобухватну припрему социјалне заштите становника општине Зрењанин; отварање дневног 
центра за прихват бескућника. 

 

4.6 Приоритетни проблем 6-Медији и информисање-унапређење и 
трансформација 
 Као циљ је постављено ефикасно, благовремено и тачно информисање грађана, које је 
конкретизовано кроз задатке: трансформација власничке структуре јавних предузећа у области 
информисања чији је оснивач општина; значајније коришћење интернета и web презентација за 
бржу доступност информација; промоција мултикултуралности и толеранције и професионални 
рад запослених у медијима. 
 Акције које су започете, али нису до краја реализоване су: централизовање медијске 
промоције културних програма; увођење сертификације међу запослене у медијима. 
 

4.7 Приоритетни проблем 7- Побољшање јавне безбедности 
Да би се постигао циљ побољшања стања безбедности, као допринос укупном квалитету 

живота, постављени су задаци: остваривања двосмерне комуникације полиција-грађани; 
интензиван превентивни и интервентни рад полиције и оштра казнена политика за све врсте 
угрожавања безбедности.  

Акције које су планиране се спроводе у континуитету и тај тренд треба одржати и 
унапредити. Као нереална се показала акција изналажења простора да се у свим МЗ оспособе 
канцеларије за полицију у којима би грађани непосредно могли да пријављују проблеме и траже 
савете за њихово решавање.  

 

4.8 Приоритетни проблем 8- Побољшање рада локалне администрације 
У циљу стварања ефикасне и модерне администрације, неопходне мере/акције 

дефинисане су кроз задатке побољшања организационе структуре локалне администрације; 
ефикасно ангажовање људских ресурса; максимално искоришћење радног времена и стриктно 
поштовање хијерархијских односа у локалној администрацији. 

Планиране акције:  
• постепено прилагођавање броја запослених реалним потребама; модернизација 

опреме, реконструкција објеката, канцеларија и општинске инфраструктуре; 
• побољшање комуникације између особља са којим грађани успостављају први 

контакт; максимално скраћење процедура за добијање одређене врсте 
документације; 
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• развој пројекта «е-општине» и  
• децентрализација дела послова општинске администрације на ниво месних 

канцеларија у насељеним местима 
су започете и у већој или мањој мери донеле напредак. Услед сложености система и сталних 
промена које намеће како законски оквир, тако и измењена перцепција улоге локалне 
администрације која у савременим условима треба да буде пре свега сервис грађанима и 
привреди, започете акције треба наставити и стално радити на унапређењу квалитета. 
 

4.9 Приоритетни проблем 9- Дефинисана сарадња између локалне самоуправе и 
НВО сектора 
 Планирано је да се циљ успостављања јасних критеријума сарадње два сектора достигне 
путем одређивања јасних услова и оквира за додељивање средстава; лимитираног броја 
пројеката који се финансирају; лимитираних финансијских средстава за пројекте; рангирања 
пројеката и спречавања преклапања пројеката. 
 Иако планирана, изостала је акција која се односи на захтевање испуњености услова од 
НВО за доделу средстава (референце, кадровска оспособљеност, начин плаћања, цена, рок 
завршетка пројекта). 
 Планирани задаци и акције указују на недостатак јасних критеријума за одобравање и 
непостојање механизама за утврђивање остварених резултата таквих пројеката. Осим 
лимитирања финансијских давања из буџета, други напори на продубљивању сарадње са НВО 
сектором нису учињени, те је потребно ревидирати задатке и акције у оквиру овог циља. 
 

4.10 Приоритетни проблем 10-Подршка истраживачким и развојним 
активностима 

Достизање циља примене научно-истраживачких достигнућа у привреди и покретања 
развојних активности, планирано је кроз спречавање одласка висококвалификованог кадра; 
афирмацију «домаће памети»; сарадњу локалне самоуправе са научно.истраживачким 
организацијама и стандардизацију услуга ЈКП.  

У реализацији ових задатака није постигнут адекватан успех, или је он занемарив узевши 
у обзир спорадичне акције. 

У наредном периоду потребно је радити на развијању и примени различитих мера и 
пројеката, како би се омогућила подршка младима са талентом за научно.истраживачки рад и 
створили услови за брзо запошљавање младих успешних студената. Такође, треба задржати 
акције планиране у претходном периоду и омогућити њихову реализацију: пружање финансијске 
подршке за одржавање научних скупова у Зрењанину; подржати учешће научних радника на 
скуповима у земљи и иностранству; подршка за издавање часописа, монографија, научних 
радова; увођење процеса стандардизације у ЈКП; реализација центра за талентовану децу; 
увођење стандарда квалитета у пољопривредну производњу и др. 
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Закључак 
 
 Стратегијом одрживог развоја општине Зрењанин предвиђена је функција мониторинга 
реализације стратегије, која подразумева надгледање и процену резултата, како би се упоредио 
начин спровођења са изворним циљевима и задацима. Мониторингом се утврђује да ли се 
остварује довољан напредак ка остварењу очекиваних резултата и да ли реализација прати 
временска ограничења и рокове. 
 
 Да би функција мониторинга могла адекватно да се обавља, неопходно је текуће праћење 
резултата односно квантитативних и квалитативних показатеља, који указују на постојеће 
унапређење стања са аспекта развоја по секторима и утицаја на побољшање квалитета живота. 
Егзактно мерило напретка у реализацији Стратегије су, пре свега, квантитативни подаци који се 
могу бројчано статистички представити. 
 
 Планска документа-Стратегија и Акциони план-треба да буду инструмент динамичког, 
планског, интегралног и одрживог развоја града. Да би документа била сврсисходна, потребно 
их је превести у дела, односно конкретизовати. Стога, упоредо са израдом Акционог плана за 
период 2010. до 2013. године, следи и израда Плана капиталних инвестиција (или Оперативног 
плана инвестиција) за период 2010. до 2013. године којим се планиране акције разрађују до 
детаља, у времеснком, финансијском и институционалном смислу. На овај начин се пружа 
додатна могућност свим одговорним институцијама да искажу своје приоритете и инвестиционе 
потребе за дати период и поставља темељ планског развоја уз рационално коришћење ресурса. 
 
 Акционим планом и Планом капиталних инвестиција стога треба поставити реалне и 
мерљиве индикаторе на нивоу циљева, задатака и/или акција., који ће бити основа за праћење,  
надгледање и процену напретка и за даље планирање развоја. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        НАЧЕЛНИК 
                                                                                    ОДЕЉЕЊА ЗА ЛОКАЛНО ЕКОНОМСКИ 
                                                                                     И РУРАЛНИ РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ 
 
                                                                                                        Стана Бабић 



Br.

АП циљ/Посебан циљ/пројекат реализовано 

није реализовано /предлог за реализацију 2010-

2013

Г.1

циљ

задаци

задаци

задаци

задаци

задаци

задаци

задаци

задаци

задаци
Г.1.1 Наставити активности на изградњи и опремању 

нове болнице према програму самодоприноса
Наставити активности на изградњи и опремању нове 
болнице према програму самодоприноса

Извршити обједињавање рачунарског система у 
области здравства и повезати све здравствене 
организације у јединствену информациону мрежу 
у циљу квалитетније размене информација 
Није урађено. Здравствене институције су 
развиле интерне мреже, предстоји повезивање 
података између свих здравствених институција.

4.1.2 Опремити и адаптирати здравствене станице које 
раде у неодговарајућим условима

Опремити и адаптирати здравствене станице које 
раде у неодговарајућим условима

Адаптација апотеке «Центар» ради стварања 
услова за боље снабдевање становништва 
лековима, помоћним лековитим средствима, 
санитетским материјалом и козметичким 
препаратима План адаптације апотеке «Центар» 
није реализован с обзиром да је донет Закон о 
враћању имовине црквама и верским 
заједницама и да нису регулисани имовинско-
правни односи Града, Српске православне цркве 
и апотеке у погледу даљег коришћења овог 
пословног простора.

Преструктурирање здравствене службе са новим начином финансирања, новом здравственом политиком и новим управљањем системом 

2. Проширење и адаптација капацитета здравствене заштите
3. Набавка савремене дијагностичке опреме

7. Отклањање узрока настајања заразних болести 
Едукација запослених у циљу квалитетнијег и ефикаснијег пружања здравствених услуга

4. Информисање становништва о животу без фактора ризика путем кампања, трибина и медија
5. Проширење акредитације у складу са захтевима међународних стандарда ЈУС ИСО 9001 и ЈУС ИСО ИЕЦ

6. Стварање услова за подизање стопе наталитета и смањење стопе морталитета

Акциони план Зрењанин - друштвени развој 

Побољшање здравствене заштите
Адекватна здравствена заштита на територији општине Зрењанин – делимицно реализовано 

1. Унапређивање услова за подизање ефикасности здравствене заштите 



Г.1.3 У сарадњи са Европском агенцијом за 
реконструкцију набавити најсавременију 
лабораторијску опрему за потребе Завода за 
заштиту здравља

У сарадњи са Европском агенцијом за реконструкцију 
набавити најсавременију лабораторијску опрему за 
потребе Завода за заштиту здравља

Г.1.Г Набавити БОДY плетизмограф и БАЦТЕЦ систем 
за потребе подизања квалитета и ефикасности 
пружања услуга у Специјалној болници за плућне 
болести «Др Васа Савић»

Набавити БОДY плетизмограф и БАЦТЕЦ систем за 
потребе подизања квалитета и ефикасности пружања 
услуга у Специјалној болници за плућне болести «Др 
Васа Савић»

Г.1.5 Предузимати активности за спровођење 
Националног програма за туберкулозу у циљу 
отклањања узрока и превенције настајања 
туберкулозе, као и адекватног лечења оболелих

Предузимати активности за спровођење Националног 
програма за туберкулозу у циљу отклањања узрока и 
превенције настајања туберкулозе, као и адекватног 
лечења оболелих

Г.1.6 Организовати кампање и трибине у циљу 
упознавања становништва са штетним утицајима 
психоактивних супстанци

Организовати кампање и трибине у циљу упознавања 
становништва са штетним утицајима психоактивних 
супстанци

Г.1.7 Промовисати здрав начин живота (здрава храна, 
одвикавање од цигарета, физичка активност...) у 
циљу смањења узрока и броја хроничних болести 
и смањења стопе морталитета

Промовисати здрав начин живота (здрава храна, 
одвикавање од цигарета, физичка активност...) у 
циљу смањења узрока и броја хроничних болести и 
смањења стопе морталитета

Г.1.8 У сарадњи са осталим службама и надлежним 
институцијама предузимати мере за дефинисање 
стратегије обнављања становништва и подизања 
стопе наталитета

У сарадњи са осталим службама и надлежним

институцијама предузимати мере за дефинисање

стратегије обнављања становништва и подизања

стопе наталитета
Г.1.9 Извршити обједињавање рачунарског система у 

области здравства и повезати све здравствене 
организације у јединствену информациону мрежу 
у циљу квалитетније размене информација 
Није урађено. Здравствене институције су 
развиле интерне мреже, предстоји повезивање 
података између свих здравствених институција.

Оспособљавати и едуковати запослене у области

здравства у циљу квалитетнијег пружања услуга, рада
на савременој опреми и превентивног деловања на

пацијенте

Г.1.10 Оспособљавати и едуковати запослене у области 
здравства у циљу квалитетнијег пружања услуга, 
рада на савременој опреми и превентивног 
деловања на пацијенте

У објектима под управљањем локалне самоуправе и

јавним предузећима забранити пушење и обезбедити

алтернативне локације. Посебним правилником

дефинисати ову област
Г.1.11 У објектима под управљањем локалне

самоуправе и јавним предузећима забранити

пушење и обезбедити алтернативне локације.
Посебним правилником дефинисати ову област

Набавка савремених апарата и опреме као и 
адаптација и проширење капацитета здравствене 
заштите у бањи «Русанда» у Меленцима



Г.1.12 Набавка савремених апарата и опреме као и 
адаптација и проширење капацитета здравствене 
заштите у бањи «Русанда» у Меленцима

Пресељење комплетне хирургије у нови објекат са

стационаром за хируршке гране (једна етажа са 98
постеља)

Г.1.13 Пресељење комплетне хирургије у нови објекат

са стационаром за хируршке гране (једна етажа

са 98 постеља)

Завршетак и пресељење комплетне гинекологије (38
постеља), породилишта са неонатологијом (30
постеља)

Г.1.14 Завршетак и пресељење комплетне гинекологије

(38 постеља), породилишта са неонатологијом

(30 постеља)

Завршетак и пресељење дечијег одељења и дела

интерног одељења (укупно две етаже са 192
постеље) са комплетним техничким и помоћним

службама

Г.1.15 Завршетак и пресељење дечијег одељења и дела

интерног одељења (укупно две етаже са 192
постеље) са комплетним техничким и помоћним

службама

Завршетак пројекта оснивања одељења нуклеарне

медицине  са терапијским и дијагностичким делом

Г.1.16 Завршетак пројекта оснивања одељења

нуклеарне медицине са терапијским и

дијагностичким делом

У реновираним објектима из којих су нека одељења 
пребачена у нову болницу, формирати одељења 
геријатрије, терминалне неге, продуженог болничког 
лечења  и повећање броја дневних болница

Г.1.17 У реновираним објектима из којих су нека 
одељења пребачена у нову болницу, формирати 
одељења геријатрије, терминалне неге, 
продуженог болничког лечења  и повећање броја 
дневних болница

У наредном периоду доћи ће до дефинитивног 
затварања Психијатријског одсека у Бочару као дела 
који по свим критеријумима не припада једној акутној 
болници

Г.1.18 У наредном периоду доћи ће до дефинитивног 
затварања Психијатријског одсека у Бочару као 
дела који по свим критеријумима не припада 
једној акутној болници

Реорганизација трансфузиолошке службе у програму

пројекта «СОФРЕКА» где би Зрењанин био један од

три регионална центра у Војводини

Г.1.19 Реорганизација трансфузиолошке службе у

програму пројекта «СОФРЕКА» где би Зрењанин

био један од три регионална центра у Војводини

Отварање нове апотеке на локалитету нова пијаца



Г.1.20 Адаптација апотеке «Центар» ради стварања 
услова за боље снабдевање становништва 
лековима, помоћним лековитим средствима, 
санитетским материјалом и козметичким 
препаратима План адаптације апотеке «Центар» 
није реализован с обзиром да је донет Закон о 
враћању имовине црквама и верским заједницама 
и да нису регулисани имовинско-правни односи 
Града, Српске православне цркве и апотеке у 
погледу даљег коришћења овог пословног 
простора.

Завршетак објекта за смештај апотеке на територији 
МЗ «Сава Ковачевић»

Г.1.21 Отварање нове апотеке на локалитету нова

пијаца

Г.1.22 Завршетак објекта за смештај апотеке на 
територији МЗ «Сава Ковачевић»

probem Г.2

cilj 

задаци

задаци

задаци

задаци

задаци

задаци

Г.2.1 Умрежавање институција културе у Зрењанину и 
стварање адекватног информационог система 
који ће опслуживати њихове потребе (израда 
сајта зрењанинске културе који ће, уз сталне 
садржаје, имати и променљиве садржаје о 
актуелним програмима,  скуповима и 
догађањима) – није реализовано  Није урађено. 
Општина је покушала  да на свом сајту омогући 
простор за сва културна збивања са садржајима 
програма, али због недостатка информација од 
стране институција културе нередовно је 
ажуриран.

У Народни музеј унети нове садржаје - простор за 
сталну поставку, клуб, простор за педагошки и 
едукативни рад, антикварницу и  књижару

Умрежавање институција културе у Зрењанину и 
стварање адекватног информационог система 
који ће опслуживати њихове потребе (израда 
сајта зрењанинске културе који ће, уз сталне 
садржаје, имати и променљиве садржаје о 
актуелним програмима,  скуповима и 
догађањима) – није Није урађено. Општина је 
покушала  да на свом сајту омогући простор за 
сва културна збивања са садржајима програма, 
али због недостатка информација од стране 
институција културе нередовно је ажуриран.

3. Подстицање слободе мишљења и изражавања, као дијалога и толеранције и права на различитост

2. Стављање уметничког стваралаштва, културних манифестација, културног предузетништва и културно-историјске баштине, кроз уградњу у туристичку 
понуду, у функцију развоја града

Развој културе
Квалитетна културна понуда, изграђена атмосфера која подстиче стваралаштво и поправља  опште духовно стање – делимицно реализовано 

1. Изградња свести о значају и доприносу културе 

Г. Развијање регионалне димензије у културној политици 

5. Развијање узајамне сарадње и поверења локалне и централне власти у артикулисању културне политике и стратегије

6. Очување и промоција културног наслеђа и традиције



Г.2.2 Увођењем савремених техничких решења и 
информационе технологије омогућити 
интерактиван однос посетилаца и јавних 
установа културе- делимицно реализовано. 
Поједине установе културе су организовале сајт 
који омогућује наручивање улазница и пружа све 
информације о раду. Предвиђене акције углавном 
нису урађене.

Изградња интернет адресе свих институција културе у 
Зрењанину

Увођењем савремених техничких решења и 
информационе технологије омогућити 
интерактиван однос посетилаца и јавних 
установа културе- делимицно реализовано.  
Поједине установе културе су организовале сајт 
који омогућује наручивање улазница и пружа све 
информације о раду. Предвиђене акције 
углавном нису урађене.

Г.2.3 У Народни музеј унети нове садржаје - простор за 
сталну поставку, клуб, простор за педагошки и 
едукативни рад, антикварницу и  књижару

Развити сарадњу Културног центра са

Интернационалним музичким центром у циљу

осмишљавања заједничких пројеката

Омогућити Историјском архиву да своју грађу и

електронски презентује – делимицно

реалиозвано 

Г.2.4 Омогућити Историјском архиву да своју грађу и 
електронски презентује – делимицно реалиозвано 
Историјски архив је само делимично реализовао 
овај задатак. Дигитализација архивске грађе се 
обавља у самом архиву и тај посао је у току. 
Међутим, због недостатка програма за 
електронску презентацију грађе, који је веома 
скуп, корисници архивске грађе нису у могућности 
да је истражују електронским путем, него 
уобичајеним класичним путем. 

Организовати Међународни фестивал хорова који би 
се одржавао бијенално

Историјски архив је само делимично реализовао

овај задатак. Дигитализација архивске грађе се

обавља у самом архиву и тај посао је у току.
Међутим, због недостатка програма за

електронску презентацију грађе, који је веома

скуп, корисници архивске грађе нису у могућности

да је истражују електронским путем, него

уобичајеним класичним путем. 

Г.2.5 Изградња интернет адресе свих институција 
културе у Зрењанину

Израда монографије о позоришту поводом јубиларне

2006. године када драмска сцена обележава 60
година, а луткарска 50 година професионалног рада

Културни центар Зрењанина трансформисати у 
Културно-медијски центар који ће   имати 
сопствену продукцију – није реалиозвано. Није 
урађено.

Г.2.6 Културни центар Зрењанина трансформисати у 
Културно-медијски центар који ће   имати 
сопствену продукцију – није реалиозвано. Није 
урађено.

Подстицање културних институција и стваралаца на

међународну сарадњу у функцији промоције и

афирмације града

Сва непокретна културна добра у региону 
средњег Баната у потпуности заштитити 

Г.2.7 Сва непокретна културна добра у региону 
средњег Баната у потпуности заштитити 

Афирмација мултикултуралности Формирати културну мапу средњег Баната       



Г.2.8 Формирати културну мапу средњег Баната       Набавка помоћних штампарских машина за Народну

библиотеку «Жарко Зрењанин»
Од Народног позоришта «Тоша Јовановић» 
начинити стожер културних дешавања у Средњо-
банатском округу – делимично реализовано у 
највећој мери 
У великој мери учињено, нарочито уз труд уложен 
и од стране  мањих места.

Г.2.9 Организовати, подстицати и подржавати културну 
сарадњу на националном и међународном нивоу, 
као и партнерства у стварању културног програма

Формирати радионицу за рестаурацију и

конзервацију оштећених архивских докумената.-
није реализовано 

Г.2.10 Од Народног позоришта «Тоша Јовановић» 
начинити стожер културних дешавања у Средњо-
банатском округу – делимицно реализовано у 
највецој мери 
У великој мери учињено, нарочито уз труд уложен 
и од стране   мањих места.

Очување и унапређење аматерског стваралаштва

Г.2.11 Развити сарадњу Културног центра са

Интернационалним музичким центром у циљу

осмишљавања заједничких пројеката

Издавање «Фреквенцијског речника Војислава

Деспотова» - није реализовано 

Г.2.12 Организовати Међународни фестивал хорова који 
би се одржавао бијенално

Прикупљање рукописне заоставштине Тодора 
Манојловића  - пројекат у току 

Г.2.13 Израда монографије о позоришту поводом

јубиларне 2006. године када драмска сцена

обележава 60 година, а луткарска 50 година

професионалног рада

Формирање «Америчког кутка» у Народној

библиотеци «Жарко Зрењанин» Одустало се

због недостатка простора.

Г.2.14 Формирати радионицу за рестаурацију и

конзервацију оштећених архивских докумената.-
није реализовано 

Дигитализација завичајне збирке – у току 

Г.2.15 Подстицање културних институција и стваралаца

на међународну сарадњу у функцији промоције и

афирмације града

Чување од пропадања грађевина и објеката од 
значаја за културни идентитет града и туристичку 
понуду (Пинова вила итд.) Није реализовано због 
недостатка средстава.

Г.2.16 Очување и унапређење аматерског стваралаштва

Г.2.17 Афирмација мултикултуралности

Г.2.18 Издавање «Фреквенцијског речника Војислава

Деспотова» - није реализовано 
Г.2.19 Набавка помоћних штампарских машина за

Народну библиотеку «Жарко Зрењанин»



Г.2.20 Прикупљање рукописне заоставштине Тодора 
Манојловића  - пројекат у току 

Г.2.21 Формирање «Америчког кутка» у Народној

библиотеци «Жарко Зрењанин» Одустало се

због недостатка простора.
Г.2.22 Дигитализација завичајне збирке – у току 

Г.2.23 Чување од пропадања грађевина и објеката од 
значаја за културни идентитет града и туристичку 
понуду (Пинова вила итд.) Није реализовано због 
недостатка средстава.

ПРОБЛЕМ 

циљ Г.3

задаци

задаци

задаци

задаци

задаци

задаци

задаци

задаци

задаци

Г.3.1 Интензивна изградња и санација школских

објеката и фискултурних сала делимицна

реализација 

Развијати мултијезичност и мултинационалност у

образовању

Интензивна изградња и санација школских

објеката и фискултурних сала делимицна

реализација 
Г.3.2 Усклађивање мреже школа са потребама

становништва и захтевима тржишне привреде

делимицно реализована 

Већа сарадња образовних институција са привредним

и непривредним организацијама, ради школовања

одређеног профила

Усклађивање мреже школа са потребама

становништва и захтевима тржишне привреде

делимицно реализована 
Г.3.3 Развијати мултијезичност и мултинационалност у

образовању

Обезбедити недостајуће просветне кадрове Реализација пројекта Универзитета у Зрењанину

Није реализовано. 

Г.3.4 Већа сарадња образовних институција са

привредним и непривредним организацијама,
ради школовања одређеног профила

Установити систем раног откривања спортских

талената у школама

Активна сарадња у троуглу универзитет –
привреда – локална власт

Г.3.5 Обезбедити недостајуће просветне кадрове У рад са евидентираним спортским талентима

укључити стручњаке из одговарајућих спортских

организација

Основати спортско одељење средњих школа

Није реализовано.

7.  Продукција сопственог 
       високошколског кадра8.  Израда савремених
       наставних програма за  9.  Модернизација

       постојећих

 3.   Обезбедити квалитетан
        стручан рад у спорту   4.   Боља успешност ученика током наставно
        – образовног процеса  5.  Потпуно елиминисање 

       неписмености6.  Усклађивање

       образовања

2.   Спорт учинити доступнијим деци, омладини и грађанима 

Унапређење процеса образовања и обезбеђење услова за бављење спортом
Подизање квалитета наставно – образовног рада и квалитета аматерског и школског спорта – делимицно реализован

1.  Задржати постојећи  квалитет у спорту



Г.3.6 Реализација пројекта Универзитета у Зрењанину

Није реализовано. 
Започињање активности на изградњи нове хале

спортова

Санација и реконструкција атлетске стазе на 
градском стадиону
Није реализовано.

Г.3.7 Активна сарадња у троуглу универзитет –
привреда – локална власт

Развијање облика тзв «дистантног» учења Решавање имовинско-правних односа око војног 
стадиона

Нису дефинисани имовинско-правни односи.

Г.3.8 Установити систем раног откривања спортских

талената у школама

Обезбеђивање одговарајућих кадрова у образовању,
као и подмлађивање научног кадра на факултету

Санација, реконструкција и опремање објеката за 
школовање у граду и насељеним местима 
делимицна реализација 

Г.3.9 У рад са евидентираним спортским талентима

укључити стручњаке из одговарајућих спортских

организација

Оспособљавање капацитета за бављење 
рекреационим спортом

Г.3.10 Основати спортско одељење средњих школа

Није реализовано.
Реформација Више техничке школе односно њена 
трансформација у Високу школу струковних студија

Г.3.11 Започињање активности на изградњи нове хале

спортова

Формирање центра за иновације, развој и трансфер 
технологија

Г.3.12 Развијање облика тзв «дистантног» учења Подршка реализацији пројеката Центра за 
образовање одраслих ХПТШ «Урош Предић»

Г.3.13 Обезбеђивање одговарајућих кадрова у

образовању, као и подмлађивање научног кадра

на факултету

Г.3.14 Санација и реконструкција атлетске стазе на 
градском стадиону. Није реализовано.

Г.3.15 Решавање имовинско-правних односа око војног 
стадиона

Нису дефинисани имовинско-правни односи.

Г.3.16 Санација, реконструкција и опремање објеката за 
школовање у граду и насељеним местима 
делимицна реализација 

Г.3.17 Оспособљавање капацитета за бављење 
рекреационим спортом

Г.3.18 Реформација Више техничке школе односно 
њена трансформација у Високу школу струковних 
студија

Г.3.19 Формирање центра за иновације, развој и 
трансфер технологија

Г.3.20 Подршка реализацији пројеката Центра за 
образовање одраслих ХПТШ «Урош Предић»



Г.4

циљ

задаци

задаци

задаци

задаци

задаци

задаци

задаци

задаци

Г.4.1 Израдити анализу о оправданости припајања 
васпитних група забавишта из насељених места 
Предшколској установи и на основу тога донети 
нову одлуку о мрежи установа за предшколско 
образовање и васпитање

 Израдити анализу о оправданости припајања 
васпитних група забавишта из насељених места 
Предшколској установи и на основу тога донети нову 
одлуку о мрежи установа за предшколско образовање 
и васпитање

Изградња објекта за организовани одмор и 
рекреацију деце -Није реализовано.

Г.4.2 Континуирано инвестиционо и текуће одржавање 
објеката, набавка опреме и учила, као и 
средстава за повремене и самофинансирајуће 
облике друштвене бриге о деци

Континуирано инвестиционо и текуће одржавање 
објеката, набавка опреме и учила, као и редстава за 
повремене и самофинансирајуће облике друштвене 
бриге о деци

 У циљу стварања подстицајних мера за 
повећање наталитета, општина ће повећати 
издвајања за свако новорођено дете и проширити 
права на бесплатан боравак у Предшколској 
установи, као и боравак и ужину у основној школи 
- Није реализовано.

Г.4.3 Реконструисати централну кухињу и набавити 
опрему, што би довело до промене намене 
простора који се сада користе за припрему ужине 
и доручка у свих 18 објеката

Реконструисати централну кухињу и набавити опрему, 
што би довело до промене намене простора који се 
сада користе за припрему ужине и доручка у свих 18 
објеката

Г.4.4 Радионица за израду дидактичких средстава Радионица за израду дидактичких средстава
Г.4.5 Изградња објекта за организовани одмор и 

рекреацију деце -Није реализовано.
Стално и квалитетно стручно усавршавање и 
едукација запослених за различите видове рада са 
децом. Посебно тежиште треба ставити на едукацију 
запослених који раде са децом у години пред полазак 
у школу

Г.4.6 Стално и квалитетно стручно усавршавање и 
едукација запослених за различите видове рада 
са децом. Посебно тежиште треба ставити на 
едукацију запослених који раде са децом у години 
пред полазак у школу

Опремање централне кухиње за припрему и дистрибуцију оброка

Опремање вртића дидактичким средствима и училима и унапређивање рада

Изградња радионице за израду дидактичких средстава

Изградња објекта за одмор и рекреацију деце са подручја општине Зрењанин

Адаптација објеката за реализацију програма предшколског васпитања и образовања 

Побољшање друштвене бриге о деци
Унапређење друштвене бриге о деци – делимицно реализован 

Јединствен начин организовања предшколског васпитања и образовања за подручје општине Зрењанин 

Стручно усавршавање лица која су укључена у процесе васпитавања деце

Мултиетнички приступ



Г.4.7 У циљу стварања подстицајних мера за повећање 
наталитета, општина ће повећати издвајања за 
свако новорођено дете и проширити права на 
бесплатан боравак у Предшколској установи, као 
и боравак и ужину у основној школи - Није 
реализовано.

Г.5

циљ

задаци

задаци

задаци

задаци

задаци

Г.5.1 Израдити локалну стратегију борбе против 
сиромаштваОва стратегија није израђена, али су 
се у буџету општине Зрењанин издвајала, из 
године у годину, значајнија средства за 
материјална давања социјално најугроженијем 
становништву. 

Подршка програмима иновација усмерених на све 
облике рада са децом без родитељског старања и 
заштиту деце од злостављања и занемаривања

Израдити локалну стратегију борбе против 
сиромаштва

Ова стратегија није израђена, али су се у буџету 
општине Зрењанин издвајала, из године у годину, 
значајнија средства за материјална давања 
социјално најугроженијем становништву. 

Г.5.2 Подршка програмима иновација усмерених на све 
облике рада са децом без родитељског старања 
и заштиту деце од злостављања и занемаривања

Интензивирање стручног рада на заштити жртава 
насиља у породици и рад на едукацији становништва 
да реагује на насиље у породици

Развијање саветодавног рада у оквиру 
предбрачног и брачног саветовалишта

У овом периоду није дошло до значајнијег развоја 
рада овог саветовалишта, пре свега због 
недостатка кадра, а такође и недостатка 
пословног простора Центра за социјални рад. 

Г.5.3 Развијање саветодавног рада у оквиру 
предбрачног и брачног саветовалишта У овом 
периоду није дошло до значајнијег развоја рада 
овог саветовалишта, пре свега због недостатка 
кадра, а такође и недостатка пословног простора 
Центра за социјални рад. 

Модернизација рада Центра за социјални рад Укључивање свих јавних предузећа у 
свеобухватну припрему социјалне заштите 
становника општине Зрењанин Није 
реализовано.

Г.5.4 Интензивирање стручног рада на заштити жртава 
насиља у породици и рад на едукацији 
становништва да реагује на насиље у породици

Побољшање услова смештаја остарелих особа Отварање дневног центра за прихват бескућника       
Није реализовано.

  4.  Ефикаснија заштита 
       старијих и избеглих5.  Ефикасна борба
       против  сиромаштва

  1.  Побољшање нивоа
       социјалне и породично  2.  Повећање 

       ефикасности   3.  Унапређење

       партнерства

Унапређење социјалне  и правне заштите 
Брига о социјално угроженим категоријама – делимицно реализован 



Г.5.5 Укључивање свих јавних предузећа у 
свеобухватну припрему социјалне заштите 
становника општине Зрењанин  Није 
реализовано.

Развој свих облика ванинституционалне заштите 
остарелих особа 

Г.5.6 Модернизација рада Центра за социјални рад Наставак решавања проблема прогнаних и избеглих

лица

Г.5.7 Побољшање услова смештаја остарелих особа Рад  на унапређењу и развоју породичног смештаја

Г.5.8 Отварање дневног центра за прихват бескућника
 Није реализовано.

Омогућити ефикасан рад омбудсмана општине

Зрењанин

Г.5.9  Развој свих облика ванинституционалне заштите 
остарелих особа 

Оснивање службе бесплатне правне помоћи

Г.5.10 Наставак решавања проблема прогнаних и

избеглих лица
Интензивнији рад са маргинализованим групама и

инвалидним лицима
Г.5.11 Рад на унапређењу и развоју породичног

смештаја

Г.5.12 Омогућити ефикасан рад омбудсмана општине

Зрењанин

Г.5.13 Оснивање службе бесплатне правне помоћи

Г.5.14 Интензивнији рад са маргинализованим групама

и инвалидним лицима
Г.6

циљ 

задаци

задаци

задаци

задаци

Г.6.1 У складу са Законом о информисању током 2006. 
године водити активности на приватизацији 
медија

У складу са Законом о информисању током 2006. 
године водити активности на приватизацији медија

Увођење сертификације међу запослене у 
медијима (похађање семинара, саветовања, 
консултација око професионалног рада медија)
Ове активности медији су имали у зависности од 
потреба и могућности.

  3.  Промоција мултикултуралности и толеранције

 4.  Професионалан рад запослених у медијима 

   1. Трансформација власничке структуре јавних предузећа у области информисања чији је оснивач општина 

  2.  Значајније коришћење интернета и wеб презентација за бржу  доступност информација

Медији и информисање – унапређење и трансформација
Ефикасно, благовремено и тачно информисање грађана – делимицно релизован 



Г.6.2 У склопу активности на приватизацији медија 
јасно дефинисати пројекте којима ће се уредити 
односи општине и приватизованих медија са 
акцентом на информисање грађана општине 
Зрењанин и информисање на језицима 
народности

У склопу активности на приватизацији медија јасно 
дефинисати пројекте којима ће се уредити односи 
општине и приватизованих медија са акцентом на 
информисање грађана општине Зрењанин и 
информисање на језицима народности

Централизовати медијску промоцију културних 
програма реализација у току 
Преко градског сајта је било покушаја да се 
обједини медијска промоција културних програма. 
Међутим, због недостатка информација о 
програмима у установама културе пројекат је 
заустављен

Г.6.3 Покренути активности о повратном информисању 
локалне самоуправе од стране грађана о 
питањима од значаја за развој општине 
Зрењанин

Покренути активности о повратном информисању 
локалне самоуправе од стране грађана о питањима 
од значаја за развој општине Зрењанин

Г.6.4 Формирање и ангажовање специјализованих 
информативних маркетиншких агенција за 
представљање пројеката од значаја за рад и 
развој општине

Формирање и ангажовање специјализованих 
информативних маркетиншких агенција за 
представљање пројеката од значаја за рад и развој 
општине

Г.6.5 Профилисање облика и начина сарадње са 
локалним ТВ и радио станицама у циљу 
информисања грађана о раду локалне 
самоуправе и информисања на језицима 
народности

Профилисање облика и начина сарадње са локалним 
ТВ и радио станицама у циљу информисања грађана 
о раду локалне самоуправе и информисања на 
језицима народности

Г.6.6. Увођење сертификације међу запослене у 
медијима (похађање семинара, саветовања, 
консултација око професионалног рада медија)
Ове активности медији су имали у зависности од 
потреба и могућности.

Помоћи културном видео магазину Култ да превазиђе 
локални медијски карактер

Г.6.7 Централизовати медијску промоцију културних 
програма реализација у току 
Преко градског сајта је било покушаја да се 
обједини медијска промоција културних програма. 
Међутим, због недостатка информација о 
програмима у установама културе пројекат је 
заустављен

Г.6.8 Помоћи културном видео магазину Култ да 
превазиђе локални медијски карактер

3,7

циљ

задаци

задаци

3.   Оштра казнена политика за све врсте угрожавања безбедности

1.   Остваривање двосмерне комуникације између полиције и грађана
2.   Интензиван превентивни и интервентни рад полиције

Побољшање јавне безбедности
Побољшање стања безбедности на подручју општине, као допринос укупном побољшању квалитета живота – делимицно реализован вецином 



Г.7.1 Интензивирати превентивни полицијски рад Интензивирати превентивни полицијски рад Изналажење простора да се у свим МЗ оспособе 
канцеларије за полицију у којима би грађани 
непосредно могли да пријављују проблеме и 
траже савете за њихово решавање. Због 
недостатка радног простора, материјално-
техничких средстава, као и због недовољног 
броја запослених за целисходност ове акције, 
она није спроведена. Постоји оправдан интерес 
за изналажење других модалитета за постизање 
истог циља. Није реализован 

Г.7.2 Побољшање комуникације са полицијом кроз 
редовна саветовања и консултације са локалном 
самоуправом

Побољшање комуникације са полицијом кроз редовна 
саветовања и консултације са локалном самоуправом

континуирано спроводити све активности

3.7.3  Интензивирање акције «полицајац у кварту»  Интензивирање акције «полицајац у кварту» континуирано спроводити све активности
Г.7.4 Чешћи обиласци квартова у ноћним сатима Чешћи обиласци квартова у ноћним сатима континуирано спроводити све активности
Г.7.5 Чешћи контакти са грађанима Чешћи контакти са грађанима континуирано спроводити све активности
Г.7.6 Ограничавање радног времена локала и 

дискотека током радних дана и викендом
Ограничавање радног времена локала и дискотека 
током радних дана и викендом

континуирано спроводити све активности

Г.7.7 Едукација грађана и пружање савета о законитом 
решавању проблема да би знали како да поступе 
у одређеним ситуацијама и коме да се обрате за 
помоћ

Едукација грађана и пружање савета о законитом 
решавању проблема да би знали како да поступе у 
одређеним ситуацијама и коме да се обрате за помоћ

континуирано спроводити све активности

Г.7.8 Едукација омладине у вези алкохолизма и дроге Едукација омладине у вези алкохолизма и дроге континуирано спроводити све активности

Г.7.9 Оштра  казнена политика према нарушиоцима 
ЈРМ

Оштра  казнена политика према нарушиоцима ЈРМ континуирано спроводити све активности

Г.7.10 Информисање грађана о раду полиције Информисање грађана о раду полиције континуирано спроводити све активности
Г.7.11 Изналажење простора да се у свим МЗ оспособе

канцеларије за полицију у којима би грађани

непосредно могли да пријављују проблеме и

траже савете за њихово решавање Због

недостатка радног простора, материјално-
техничких средстава, као и због недовољног

броја запослених за целисходност ове акције, она
није спроведена. Постоји оправдан интерес за

изналажење других модалитета за постизање

истог циља. Није реализован 

Оштра казнена политика према виновницима

саобраћајних прекршаја

континуирано спроводити све активности

Г.7.12 Оштра казнена политика према виновницима

саобраћајних прекршаја

Побољшање стања саобраћајница континуирано спроводити све активности



Г.7.13 Побољшање стања саобраћајница континуирано спроводити све активности
Г.8

циљ 
задаци

задаци

Г.8.1 Постепено прилагођавање броја запослених у

локалној администрацији реалним потребама
Постепено прилагођавање броја запослених у

локалној администрацији реалним потребама
Постепено прилагођавање броја запослених у

локалној администрацији реалним потребама
Г.8.2 Модернизација опреме, реконструкција објеката,

канцеларија и општинске инфраструктуре 
Модернизација опреме, реконструкција објеката,
канцеларија и општинске инфраструктуре 

Модернизација опреме, реконструкција објеката,
канцеларија и општинске инфраструктуре -
стална активност 

Г.8.3 Побољшавање нивоа комуникације између 
особља са којима грађани успостављају први 
контакт (обезбеђење, шалтерски радници, 
радници запослени у одељењима)

Побољшавање нивоа комуникације између особља са 
којима грађани успостављају први контакт 
(обезбеђење, шалтерски радници, радници запослени 
у одељењима)

Побољшавање нивоа комуникације између 
особља са којима грађани успостављају први 
контакт (обезбеђење, шалтерски радници, 
радници запослени у одељењима)

Г.8.4 Максимално скраћење процедура за добијање 
одређене врсте документације – минимизација 
субјективног фактора

Максимално скраћење процедура за добијање 
одређене врсте документације – минимизација 
субјективног фактора

Максимално скраћење процедура за добијање 
одређене врсте документације – минимизација 
субјективног фактора

Г.8.5  Развој пројекта е–општине (упознавање са свим 
процедурама у општини на општинској интернет 
презентацији, одговарање на питања грађана 
путем електронске поште, издавање 
документације на основу захтева електронском 
поштом итд.)

 Развој пројекта е–општине (упознавање са свим 
процедурама у општини на општинској интернет 
презентацији, одговарање на питања грађана путем 
електронске поште, издавање документације на 
основу захтева електронском поштом итд.)

 Развој пројекта е–општине (упознавање са свим 
процедурама у општини на општинској интернет 
презентацији, одговарање на питања грађана 
путем електронске поште, издавање 
документације на основу захтева електронском 
поштом итд.)

Г.8.6 Децентрализација дела послова општинске 
администрације на ниво месних канцеларија у 
насељеним местима

Децентрализација дела послова општинске 
администрације на ниво месних канцеларија у 
насељеним местима

Децентрализација дела послова општинске 
администрације на ниво месних канцеларија у 
насељеним местима

Г.9

циљ 
задаци

задаци

задаци

задаци

задаци

Г.9.1 Од НВО захтевати испуњавање услова за доделу

средстава (референце, кадровска 
оспособљеност, техничка оспособљеност, начин
плаћања, цена, рок завршетка пројекта)
Није дефинисано правилником или другим актом.
Није реализовано.

Лимитирати број пројеката из групе делатности који

ће бити финансиран 
Од НВО захтевати испуњавање услова за доделу 
средстава (референце, кадровска  
оспособљеност, техничка оспособљеност, начин 
плаћања, цена, рок завршетка пројекта) Није 
дефинисано правилником или другим актом. Није 
реализовано.

2.  Лимитиран број
3.  Лимитирана 
4.  Рангирање

5.  Спречавање

2.  Ефикасно ангажовање људских ресурса

Дефинисана сарадња између локалне самоуправе и НВО сектора
Успостављени јасни критеријуми сарадње између локалне самоуправе и НВО сектора – делимицно реализовано треба ревидирати 

1.  Јасни услови за доделу

3.  Максимално искоришћење радног времена
4.  Стриктно поштовање хијерархијских односа у локалној администрацији

Побољшање рада локалне администрације
Ефикасна и модерна локална администрација – реализација у току свих пројекта 

1.  Побољшање организационе структуре локалне  администрације



Г.9.2 Лимитирати број пројеката из групе делатности

који ће бити финансиран 
Лимитирати средства која се додељују по пројекту потребно је ревидирати акције 

3.9.3 Лимитирати средства која се додељују по

пројекту

Пројекте рангирати по значају (на уже/шире окружење

које пројекат обухвата, на едукативне, теренске,
теоретске итд. пројекте)

Г.9.4 Пројекте рангирати по значају (на уже/шире 
окружење које пројекат обухвата, на едукативне, 
теренске, теоретске итд. пројекте)

Не финансирати оне пројекте НВО за чију делатност 
су оформљене службе унутар локалне самоуправе 
(нпр. комунална инспекција)

Г.9.5 Не финансирати оне пројекте НВО за чију 
делатност су оформљене службе унутар локалне 
самоуправе (нпр. комунална инспекција)

Г.10.

циљ

задаци

задаци

задаци

задаци

Г.10.1 Подстицање развоја младих обдарених за научно-
истраживачки рад и свих облика њихових

стваралаштва преко стипендирања

Подстицање развоја младих обдарених за научно-
истраживачки рад и свих облика њихових

стваралаштва преко стипендирања

Помоћ око брзог запошљавања младог

високошколованог кадра са високим просеком на

основним студијама. Није реализовано.

Г.10.2 Помоћ око брзог запошљавања младог

високошколованог кадра са високим просеком на

основним студијама. Није реализовано.

Пружање финансијске подршке око учешћа наших

научних радника на скуповима у земљи и

иностранству 

Пружање финансијске подршке око одржавања 
научних скупова (националних и међународних) 
од посебног значаја за развој науке у Зрењанину 
Није реализовано

Г.10.3 Пружање финансијске подршке око одржавања

научних скупова (националних и међународних)
од посебног значаја за развој науке у Зрењанину

Није реализовано.

Ући у процесе стандардизације у јавним комуналним

предузећима 
Финансијска помоћ око издавања часописа,
монографија и других научних дела. Није

реализовано.

Г.10.4 Пружање финансијске подршке око учешћа

наших научних радника на скуповима у земљи и

иностранству 

Реализација центра за талентовану децу. Није

реализовано.

Г.10.5 Финансијска помоћ око издавања часописа,
монографија и других научних дела. Није

реализовано.

Увођење стандарда ISO 22000 у пољопривредној 
производњи - Степен реализације је низак; само 
је један индивидуални пољопривредни 
произвођач увео HACCP sistem на свом 
пољопривредном газдинству.

Г.10.6 Ући у процесе стандардизације у јавним 
комуналним предузећима 

3.  Сарадња локалне самоуправе са научним организацијама Степен реализације низак. 
4. Стандардизација услуга у ЈКП  Само једно предузеће је стандардизовало своје услуге.

1.  Спречавање одласка  висококвалификованог кадра Није се нашао начин да 
 2.  Афирмација «домаће»  памети  Степен реализације низак. 

Подршка истраживачким и развојним активностима
Апликација научно – истраживачких достигнућа у привреди и покретање развојних активности  



Г.10.7 Реализација центра за талентовану децу. Није 
реализовано.

Г.10.8 Увођење стандарда ISO 22000 у пољопривредној 
производњи - Степен реализације је низак; само 
је један индивидуални пољопривредни 
произвођач увео HACCP sistem на свом 
пољопривредном газдинству.



Br.

АП циљ/Посебан циљ/пројекат реализовано 

није реализовано /предлог за реализацију 2010-

2013

циљ В.1

задаци

задаци

задаци

задаци

задаци

задаци
 В.1.1 У широј јавности путем медија позивати на 

максималну штедњу, рационалну потрошњу и 
плаћање   рачуна

У широј јавности путем медија позивати на 
максималну штедњу, рационалну потрошњу и 
плаћање   рачуна

Израда катастра корисника пијаће воде –није 
релаизовано

В.1.2 Израда катастра корисника пијаће воде –није 
релаизовано 

Кориговати цену пијаће воде кроз постепено 
повећавање

Стриктно спровођење режима санитарне заштите 
изворишта –није реализовано Локација дивље 
депоније Михајловачки друм која је у кругу 1. зоне 
санитарне заштите изворишта  не уклања се 
редовно.

 В.1.3  Кориговати цену пијаће воде кроз постепено 
повећавање

Спроводити редован мониторинг квалитета пијаће 
воде од стране овлашћених институција за пиће у 
централном и микро водоводима

Изградити фабрику воде за пиће – није 
реализовано 

 В.1.4 Спроводити редован мониторинг квалитета 
пијаће воде од стране овлашћених институција за 
пиће у централном и микро водоводима

Континуално вршити модернизацију и 
стандардизацију лабораторијске технике ЈКП 
«Водовод и   канализација»

Уклањати дивље депоније и спречити њихово 
обнављање и настајање нових – није 
реалиозвано 

 В.1.5 Континуално вршити модернизацију и 
стандардизацију лабораторијске технике ЈКП 
«Водовод и   канализација»

Изабрати најоптималније решење за фабрику воде за 
пиће на бази пилот – истраживања и истраживања 
ресурса у рејону реке Тисе

На реконструисаним депонијским просторима 
постављати водонепропусне фолије, без обзира 
на глину – није реалиозвано 

 В.1.6 Стриктно спровођење режима санитарне заштите 
изворишта –није реализовано Локација дивље 
депоније Михајловачки друм која је у кругу 1. зоне 
санитарне заштите изворишта  не уклања се 
редовно.

Управљати амбалажним отпадом са опасним 
материјама из процеса производње у складу са 
законски дефинисаним нормама

Уклањати амбалажу од пестицида са површина 
под пољопривредном производњом – није 
реализовано 

 В.1.7  Изабрати најоптималније решење за фабрику 
воде за пиће на бази пилот – истраживања и 
истраживања ресурса у рејону реке Тисе

Израда студије о могућности коришћења 
површинских ресурса за водоснабдевање – није 
реализовано 

3.   Спровођење здравственог мониторинга воде за пиће
4.   Води дати економску цену

5.   Построжити наплату рачуна за воду
6.   Побољшати квалитет воде  за пиће

В Акциони план Зрењанин - заштита животне средине 

Побољшање квалитета пијаће воде и заштита подземног ресурса од загађивања

 1.  Афирмисати и спроводити мере штедње ресурса
2.  Заштитити подземне  ресурсе воде од спољашњег загађивања

Обезбеђење довољно квалитетне пијаће воде у будућности – делимицно реализовано 



 В.1.8 Изградити фабрику воде за пиће – није 
реализовано 

 В.1.9 Уклањати дивље депоније и спречити њихово 
обнављање и настајање нових – није 
реалиозвано 

 В.1.10 На реконструисаним депонијским просторима 
постављати водонепропусне фолије, без обзира 
на глину – није реалиозвано 

 В.1.11  Уклањати амбалажу од пестицида са површина 
под пољопривредном производњом – није 
реализовано 

 В.1.12 Управљати амбалажним отпадом са опасним 
материјама из процеса производње у складу са 
законски дефинисаним нормама

 В.1.13  Израда студије о могућности коришћења 
површинских ресурса за водоснабдевање – није 
реализовано 

probem В.2

cilj 

zadaci 

zadaci 

В.2.1 Кориговати цену отпадне воде кроз постепено 
повећавање 

Кориговати цену отпадне воде кроз постепено 
повећавање 

Завршити каналисање у граду и подржати 
пројекте каналисања у насељеним местима (са 
санирањем септичких јама) - Каналисање у граду 
је скоро у потпуности завршено, а поједине 
сеоске средине су почеле  саме да финансирају 
пројекте изградње канализације.

В.2.2 Стриктно придржавање законом дефинисаних 
норми код наплате накнаде индустријским    
загађивачима за испуштање отпадних вода у 
градску канализацију 

Стриктно придржавање законом дефинисаних норми 
код наплате накнаде индустријским загађивачима за 
испуштање отпадних вода у градску канализацију 

Почетак израде техничке документације за 
постојење за прераду отпадних вода 

В.2.3 Редован мониторинг параметара отпадних вода 
највећих загађивача, приватизованих фирми и 
фирми које у раду користе токсичне материје од 
стране овлашћених институција

Редован мониторинг параметара отпадних вода 
највећих загађивача, приватизованих фирми и фирми 
које у раду користе токсичне материје од стране 
овлашћених институција

 Измена Одлуке о водоводу и канализацији која 
ће иновирати параметре за упуштање отпадних 
вода у канализацију у складу са новим законом из 
те области – делимично реалиован

В.2.4 Редован мониторинг квалитета површинских 
природних вода од стране овлашћених 
институција у граду

 Редован мониторинг квалитета површинских 
природних вода од стране овлашћених институција у 
граду

Побољшање квалитета површинских вода
Заштита од даљег загађивања и ревитализација површинских природних вода и  њихово одрживо Коришћење  -делимицно реализован 

1.  Дефинисање локације за 
        смештај постројења за  2.  Почетак израде техничке

       документације



В.2.5 Завршити каналисање у граду и подржати 
пројекте каналисања у насељеним местима (са 
санирањем септичких јама) - Каналисање у граду 
је скоро у потпуности завршено, а поједине 
сеоске средине су почеле  саме да финансирају 
пројекте изградње канализације.

 Дефинисање локације за смештај ПОВ

В.2.6 Дефинисање локације за смештај ПОВ  У сарадњи са привредом, инспекцијским органима и 
јавности, инсистирати на пречишћавању отпадних 
вода у индустријским постројењима у складу са 
законским Одредбама за 2. класу вода

В.2.7 Почетак израде техничке документације за 
постојење за прераду отпадних вода 

 Измена Одлуке о водоводу и канализацији која ће 
иновирати параметре за упуштање отпадних вода у 
канализацију у складу са новим законом из те области 
– делимицно реалиован

В.2.8 У сарадњи са привредом, инспекцијским 
органима и јавности, инсистирати на 
пречишћавању отпадних вода у индустријским 
постројењима у складу са законским одредбама 
за 2. класу вода

В.2.9 Измена Одлуке о водоводу и канализацији која ће 
иновирати параметре за упуштање  отпадних 
вода у канализацију у складу са новим законом из 
те области – делимицно реалиован 

ПРОБЛЕМ 

циљ В.3

задаци

задаци

В.3.1 Реактивирање Одлуке о општинским комуналним

таксама (наплаћивање таксе за држање паса у
граду и на селу)

Спровођење редовне вакцинације паса и мачака и

обележавање паса тетовирањем
Реактивирање Одлуке о општинским комуналним

таксама (наплаћивање таксе за држање паса

у граду и на селу)
В.3.2 Формирање базе података о власницима паса –

није реализовано 
Стерилизација паса и мачака луталица ради контроле

њихове бројности
Формирање базе података о власницима паса –
није реализовано 

В.3.3 Спровођење редовне вакцинације паса и мачака

и обележавање паса тетовирањем
Уклањање и санирање дивљих депонија у граду и

насељеним местима  

   2.  Спровођење активности на смањењу популације паса и мачака луталица

Побољшање градске зоохигијене
Елиминација узрока и систематска контола носилаца узрочника зооноза – делимицно реализовано Зоонозе које се преносе са паса и мачака 

луталица на човека су у највећем делу елиминисане.    1.  Спровођење превентивних мера заштите од  преносилаца узрочника зооноза



В.3.4 Стерилизација паса и мачака луталица ради

контроле њихове бројности
Најмање три пута недељно хватање паса луталица и 
по позиву грађана (отворити контакт телефон на који 
грађани могу пријавити псе луталице)

В.3.5 Уклањање и санирање дивљих депонија у граду и

насељеним местима  
 Са псима луталицама у свему поступати према 
законом дефинисаним нормама

В.3.6 Најмање три пута недељно хватање паса 
луталица и по позиву грађана (отворити контакт 
телефон на који грађани могу пријавити псе 
луталице)

Удомљавање паса луталица за које постоји 
интересовање

В.3.7 Са псима луталицама у свему поступати према 
законом дефинисаним нормама

Увести акцију сузбијања крпеља као редовну јавну 
набавку

В.3.8 Удомљавање паса луталица за које постоји 
интересовање

В.3.9 Увести акцију сузбијања крпеља као редовну 
јавну набавку

В.4

циљ

задаци

задаци

В.4.1 У сарадњи са општинама из Округа, радити на 
реализацији Уговора о започињању пројекта 
регионалне депоније

Изменити Одлуку о одржавању јавних површина У сарадњи са општинама из Округа, радити на 
реализацији Уговора о започињању пројекта 
регионалне депоније

В.4.2 Израдити локални план управљања отпадом који 
је компатибилан са регионалним планом 
управљања отпадом, законском регулативом и 
Националном стратегијом управљања отпадним 
материјама

Континуално уклањање дивљих депонија из града и 
насељених места са трајном санацијом

Израдити локални план управљања отпадом који 
је компатибилан са регионалним планом 
управљања отпадом, законском регулативом и 
Националном стратегијом управљања отпадним 
материјама

В.4.3 Изменити Одлуку о одржавању јавних површина Кориговати цену за изношење отпадних материја Урадити катастар отпадних материја општине 
Зрењанин

В.4.4  Урадити катастар отпадних материја општине 
Зрењанин

Кренути са програмима са позитивним финансијским 
ефектом од продаје секундарних  сировина

Почети са реконструкцијом депонијског простора 
у складу са новим законом о отпаду и 
Националном стратегијом управљања отпадним 
материјама (вага за мерење тежине, Биотрнови 
за мерење концентрације метана и остали 
пратећи елементи)

В.4.5 Почети са реконструкцијом депонијског простора 
у складу са новим законом о отпаду и 
Националном стратегијом управљања отпадним 
материјама (вага за мерење тежине, биотрнови 
за мерење концентрације метана и остали 
пратећи елементи)

Извршити власничку трансформацију након 
доношења одговарајућих закона   

Трајно обезбедити инертни материјал и спречити 
инциденте са паљењем на градској  депонији - 
Инертни материјал се редовно обезбеђује, али и 
даље постоје појаве самозапаљења депоније.

    1.  Усавршити већ постојеће
          капацитете за третман    2.  Развој система за третман

         отпадних материја

Побољшање система за управљање отпадним материјама 
Изградња система за руковање отпадним материјама у складу са законом



В.4.6 Континуално уклањање дивљих депонија из града 
и насељених места са трајном санацијом

В.4.7 Кориговати цену за изношење отпадних материја 

В.4.8 Трајно обезбедити инертни материјал и спречити 
инциденте са паљењем на градској  депонији - 
Инертни материјал се редовно обезбеђује, али и 
даље постоје појаве самозапаљења депоније.

В.4.9 Кренути са програмима са позитивним 
финансијским ефектом од продаје секундарних  
сировина

В.4.10 Извршити власничку трансформацију након 
доношења одговарајућих закона   

проблем 

3.5

циљ В.5 

задаци

задаци

В.5.1 Вршити континуалан мониторинг буке у зонама 
града 

Вршити континуалан мониторинг буке у зонама града Извршити реконструкцију линијског дрвореда дуж 
целе градске магистрале – није реализовано 

В.5.2 Извршити реконструкцију линијског дрвореда дуж 
целе градске магистрале – није реализовано 

Извршити реконструкцију заштитног зеленила према 
приоритетима који су дефинисани    резултатима 
мониторинга

Завршити обилазницу за камионски и теретни 
саобраћај и исти преусмерити ван градске
Зоне – није заврсено 

В.5.3 Извршити реконструкцију заштитног зеленила 
према приоритетима који су дефинисани    
резултатима мониторинга

Побољшати квалитет  саобраћајница 

В.5.4 Побољшати квалитет  саобраћајница Спровођење континуалног уклањања паса и мачака 
луталица најмање три пута недељно

В.5.5 Завршити обилазницу за камионски и теретни 
саобраћај и исти преусмерити ван градске
Зоне – није заврсено 

Појачати инспекцијски надзор, нарочито код рада 
угоститељских објеката у вечерњим     часовима 

В.5.6 Спровођење континуалног уклањања паса и 
мачака луталица најмање три пута недељно

В.5.7  Појачати инспекцијски надзор, нарочито код рада 
угоститељских објеката у вечерњим     часовима 

проблем 

    2.  Побољшање рада  инспекцијских служби

Спречавање прекомерне комуналне буке
Свести ниво буке на законом дефинисане вредности – делимицно реализовано 

    1.  Спровођење мера за умањење буке

Спречавање загађивања земљишта 



циљ В.6

задаци

задаци

В.6.1 Извршити анализу квалитета земљишта и 
измерити концентрације пестицида у земљишту

Извршити анализу квалитета земљишта и измерити 
концентрације пестицида у земљишту

Испитивање подземних вода у околини 
депонијског простора

В.6.2 Вршити пошумљавање и озелењавање 
брзорастућим и отпорним врстама према пројекту  
надлежне институције

Вршити пошумљавање и озелењавање брзорастућим 
и отпорним врстама према пројекту  надлежне 
институције

Уређење депонијског простора у складу са 
законом 

В.6.3 Извршити уклањање и санацију дивљих депонија Извршити уклањање и санацију дивљих депонија Набавка контејнера за одлагање амбалаже од 
пестицида нису постављени.

В.6.4 Испитивање подземних вода у околини 
депонијског простора

Употреба еколошких препарата у комуналној хигијени 
за спровођење прскања комараца, сузбијања 
амброзије и сузбијања крпеља

Спречавање паљења жетвених остатака кроз 
едукацију пољопривредника

В.6.5 Уређење депонијског простора у складу са 
законом 

Финансијска и логистичка помоћ пројектима који 
промовишу одрживу пољопривреду (без употребе 
пестицида који трајно загађују животну средину)

В.6.6. Набавка контејнера за одлагање амбалаже од 
пестицида нису постављени

В.6.7 Употреба еколошких препарата у комуналној 
хигијени за спровођење прскања комараца, 
сузбијања амброзије и сузбијања крпеља

В.6.8 Спречавање паљења жетвених остатака кроз 
едукацију пољопривредника

В.6.9 Финансијска и логистичка помоћ пројектима који 
промовишу одрживу пољопривреду (без употребе 
пестицида који трајно загађују животну средину)

В.6.10 Спречавање индустријског загађивања земљишта 
(закопавање загађујућих материја, спаљивање на 
отвореном, адекватно руковање отпадном 
амбалажом итд) 

В.7

циљ

задаци

задаци

В.7.1  Израда катастра загађивача ваздуха општине 
Зрењанин

Праћење имисије и емисије гасова (мониторинг) од 
стране овлашћених институција 

 Израда катастра загађивача ваздуха општине 
Зрењанин

В.7.2  Праћење имисије и емисије гасова (мониторинг) 
од стране овлашћених институција 

Реализација пројекта печашке зоне Реконструкција  депонијског простора у складу са 
законом

Побољшање квалитета ваздуха
Заштита ваздуха од загађивања – делимицно реалиозван 

  1.  Спречавање емисије штетних гасова из индустрије -  1.  Емисија штетних гасова из индустрије  је смањена уградњом филтера за пречишћавање 
  2.  Смањење емисије и имисије штетних гасова у свим  другим областима ванпривредне делатности домаћа ложишта, термоенергетска ложишта, 

Спречавање загађивања земљишта и производња здраве хране – није реализован тревба да буде континуирана активност 

1.  Спречавање поступака угрожавања квалитета земљишта   

2.  Успостављање принципа  одрживе пољопривреде



В.7.3  Реконструкција  депонијског простора у складу са 
законом

Наставак озелењавања и пошумљавања на 
територији читаве општине

Наставак радова на завршетку обилазнице  -овај 
пројекат постоји и у инфраструктури !!!!

В.7.4  Наставак радова на завршетку обилазнице  -овај 
пројекат постоји и у инфраструктури !!!!

Обезбеђивање инертног материјала на градској 
депонији ради спречавања настанка пожара у  
летњим месецима

В.7.5  Реализација пројекта печашке зоне У сарадњи са покрајинским Секретаријатом за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство и АД 
«Суперпротеин» радити на сузбијању инцидената у 
вези појаве непријатних мириса

В.7.6 Наставак озелењавања и пошумљавања на 
територији читаве општине

У сарадњи са покрајинским Секретаријатом за 
заштиту животне средине и одрживи развој, 
покрајинском инспекцијом и ФСК Елемир, радити на 
сузбијању инцидената у вези појаве инцидентног 
загађивања животне средине

В.7.7 . Обезбеђивање инертног материјала на градској 
депонији ради спречавања настанка пожара у  
летњим месецима

У јавности промовисати употребу гаса као погонског 
горива за моторна возила и градски саобраћај

В.7.8 У сарадњи са покрајинским Секретаријатом за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство и АД 
«Суперпротеин» радити на сузбијању инцидената 
у вези појаве непријатних мириса

У сарадњи са МУП-ом, инсистирати на построжењу
техничког прегледа приликом регистрације возила и

обавезне контроле издувних гасова 

В.7.9 У сарадњи са покрајинским Секретаријатом за 
заштиту животне средине и одрживи развој, 
покрајинском инспекцијом и ФСК Елемир, радити 
на сузбијању инцидената у вези појаве 
инцидентног загађивања животне средине

В.7.10 У јавности промовисати употребу гаса као 
погонског горива за моторна возила и градски 
саобраћај

В.7.11 У сарадњи са МУП-ом, инсистирати на

построжењу техничког прегледа приликом

регистрације возила и обавезне контроле

издувних гасова 
В.8

циљ 
задаци

задаци

В.8.1 Реконструкција градског зеленила у насељу

Багљаш - пројекат у реализацији 
Спровођење заштите стабала од болести дуж градске 
магистрале 

Реконструкција градског зеленила у насељу

Багљаш - пројекат у реализацији 
В.8.2  Реконструкција линијског дрвореда дуж 

магистрале, дуж улице Цара Душана и дуж 
Београдског пута - пројекат у реализацији

. Спровођење заливања тек посађеног материјала 
најмање годину дана

Реконструкција линијског дрвореда дуж

магистрале, дуж улице Цара Душана и дуж

Београдског пута - пројекат у реализацији

1. Подизање нових шума, ваншумског зеленила, линијских дрвореда и парковских површина
2. Превентивно одржавање постојећег стања шума, ваншумског зеленила и парковских површина

Побољшање квалитета урбаног зеленила 
Увећање и уређење површина под шумама, ваншумским и градским зеленилом – делимицно реализован 



В.8.3  Спровођење заштите стабала од болести дуж 
градске магистрале 

 У сарадњи са комуналном и покрајинском 
инспекцијом и МУП-ом  спречавати крађу садног    и 
шумског материјала

Завршетак реконструкције Парка младости – није 
заврсен 

В.8.4 Спровођење заливања тек посађеног материјала 
најмање годину дана

Израда пројектне документације за реализацију 
ветрозаштитног прстена око ужег дела града и 
почетак његове реализације заједно са надлежним 
институцијама

Почетак изградње ветрозаштитног појаса око 
обилазнице заједно са ЈП «Војводинапут» 
пројекат у реализацији

В.8.5 Завршетак реконструкције Парка младости – није 
заврсен 

 Наставак расподеле садног материјала МЗ ради 
реконструисања зеленила у насељеним   местима 
према пројекту ЈП «Дирекција за изградњу и уређење 
града Зрењанина»

Израда катастра слободних површина за садњу 
новог садног материјала и анализа земљишта за 
садњу пројекат у реализацијис

В.8.6 Почетак изградње ветрозаштитног појаса око 
обилазнице заједно са ЈП «Војводинапут» 
пројекат у реализацији

Спроводити мере заштите тек посађеног садног 
материјала гвозденим запрекама у ужој градској зони

Реконструкција расвете у постојећим парковским 
површинама пројекат у реализацији - реализује 
се фазно 

В.8.7 У сарадњи са комуналном и покрајинском 
инспекцијом и МУП-ом  спречавати крађу садног 
и шумског материјала

В.8.8  Израда катастра слободних површина за садњу 
новог садног материјала и анализа земљишта за 
садњу пројекат у реализацији

В.8.9 Реконструкција расвете у постојећим парко`ским 
површинама пројекат у реализацији

В.8.10 Израда пројектне документације за реализацију

ветрозаштитног прстена око ужег дела града и

почетак његове реализације заједно са

надлежним институцијама

В.8.11 Наставак расподеле садног материјала МЗ ради 
реконструисања зеленила у насељеним местима 
према пројекту ЈП «Дирекција за изградњу и 
уређење града Зрењанина»

В.8.12 Спроводити мере заштите тек посађеног садног

материјала гвозденим запрекама у ужој градској

зони

В.9

циљ

Санација екоурбанистичких проблема
Уређена, одржива  и функционална заједница  -делимицно реализован 



задаци

задаци

задаци

В.9.1
 Измена Одлуке о јавним површинама  Измена Одлуке о јавним површинама 

Завршетак обилазнице за камионски и теретни 
саобраћај

В.9.2 Завршетак обилазнице за камионски и теретни 
саобраћај

Проширивати програм  редовног шишања траве и 
појачати га око фреквентнијих области

Реконструкција језера 2  Бегејске петље 

В.9.3  Реконструкција језера 2  Бегејске петље Наставак заштите јавних зелених површина

постављањем физичких препрека (стубића) према

мишљењу комуналне инспекције и ЈП «Дирекција за
изграду и уређење града Зрењанина»

Завршетак реконструкције Багљашког канала, 
негова функционалност и дефинисање коначног 
решења

В.9.4 Завршетак реконструкције Багљашког канала, 
негова функционалност и дефинисање коначног 
решења

Спречити закоровљавање уређених површина за 
паркирање употребом хемијских средстава

Санација корита Старог Бегеја

В.9.5 Санација корита Старог Бегеја Повећати учинак мера за спровођење енергетске 
ефикасности

Израдити Студију о могућностима употребе 
алтернативних видова енергије на територији 
општине Зрењанин

В.9.6 Проширивати програм  редовног шишања траве и 
појачати га око фреквентнијих области

Убрзати решавање спорних локација на територији 
општине (Пескара, излетиште Тиса итд.)                  

Постављање довољног броја канти за смеће

поред клупа у парковима и дуж тротоара -
наставак активности 

В.9.7 Наставак заштите јавних зелених површина

постављањем физичких препрека (стубића)
према мишљењу комуналне инспекције и ЈП

«Дирекција за изграду и уређење града

Зрењанина»

Изградња довољног броја пешачких и бициклистичких 
стаза као и паркинг простора у циљу заштите зелених 
површина

В.9.8  Спречити закоровљавање уређених површина за 
паркирање употребом хемијских средстава

В.9.9 Израдити Студију о могућностима употребе 
алтернативних видова енергије на територији 
општине Зрењанин

В.9.10 Повећати учинак мера за спровођење енергетске 
ефикасности

В.9.11  Убрзати решавање спорних локација на 
територији општине (Пескара, излетиште Тиса 
итд.)                  

В.9.12 Изградња довољног броја пешачких и

бициклистичких стаза као и паркинг простора у

циљу заштите зелених површина
В.9.13 Постављање довољног броја канти за смеће

поред клупа у парковима и дуж тротоара
В.10.

2.   Санирање  еколошких проблема
3.   Решавање спорних имовинско-правних односа

Заштита биолошке разноврсности

 1.  Планирање развоја општине Зрењанин у складу са еколошким принципима одрживих заједница



В.10.1 Радити на развоју и промоцији одрживог (еко)
туризма уз поштовање принципа очувања

животне средине

Радити на развоју и промоцији одрживог (еко) туризма 
уз поштовање принципа очувања животне средине

Заједно са тренутним стараоцем (РГ «Ечка»)
радити на побољшању квалитета услуге на самој

локацији резервата (уређење, уклањање смећа,
изградња објеката итд.)

В.10.2 Заједно са надлежним органима (Заводом за

заштиту природе, инспекцијским органима)
радити на сузбијању криволова и рибокрађе тј.
поштовању режима у Специјалном резервату

природе «Стари Бегеј – Царска бара»

Заједно са надлежним органима (Заводом за заштиту
природе, инспекцијским органима) радити на

сузбијању криволова и рибокрађе тј. поштовању
режима у Специјалном резервату природе «Стари
Бегеј – Царска бара»

Заштита баре Русанда од загађивања

В.10.3 Заједно са насељеним местима у околини

специјалног резервата природе радити на

повећању нивоа пошумљености (Бело Блато,
Стајићево, Ечка) врстама које се уклапају у

амбијент Царске баре

Заједно са насељеним местима у околини

специјалног резервата природе радити на повећању

нивоа пошумљености (Бело Блато, Стајићево, Ечка)
врстама које се уклапају у амбијент Царске баре

В.10.4 Заједно са тренутним стараоцем (РГ «Ечка»)
радити на побољшању квалитета услуге на самој

локацији резервата (уређење, уклањање смећа,
изградња објеката итд.)

Остваривање партнерских односа са тренутним

стараоцем у циљу стриктног спровођења режима у

Специјалном резервату природе «Стари Бегеј –
Царска бара»

В.10.5 Остваривање партнерских односа са тренутним

стараоцем у циљу стриктног спровођења режима

у Специјалном резервату природе «Стари Бегеј –
Царска бара»

В.10.6 Заштита баре Русанда од загађивања

Очувана биолошка разноврсност
  1.  Активно учешће локалне 
   2.  Стриктно спровођење 



Br.

АП циљ/Посебан циљ/пројекат реализовано 

није реализовано /предлог за реализацију 2010-

2013

problem 

cilj Б 1

zadaci 

zadaci 

zadaci 

Б.1.1 Оснивање Регионалне агенције за развој Оснивање Регионалне агенције за развој потребан је континуитет остварених активности 

Б.1.2 Формирање Одељења за локални развој и

међународне интеграције
Формирање Одељења за локални развој и

међународне интеграције
Б.1.3 Подизање нивоа квалитета и квантитета услуга

локалне канцеларије Фонда за развој Аутономне

Покрајине Војводине за потребе локалне 

Подизање нивоа квалитета и квантитета услуга

локалне канцеларије Фонда за развој Аутономне

Покрајине Војводине за потребе локалне привреде
probem 
Б.2
cilj 

zadaci 

zadaci 

zadaci 

Б.2.1 Обезбеђење микрофинансијских средстава у

буџету општине Зрењанин за подршку развоју

малих и средњих предузећа и приватног 

Обезбеђење микрофинансијских средстава у буџету

општине Зрењанин за подршку развоју малих и

средњих предузећа и приватног предузетништва

Подршка формирању кластер удружења –није
реализовано До сада није било конкретних

предлога  за  формирање кластер удружења
Б.2.2 Подршка локалним предузетницима за учешће на

домаћим и међународним манифестацијама

предузетништва

Подршка локалним предузетницима за учешће на

домаћим и међународним манифестацијама

предузетништва

Подршка техничко-технолошким иновацијама као
полугама развоја –делимично реализовано 

Б.2.3 У оквиру Одељења за локални развој и

међународне интеграције успоставити сервисни

центар за савете и помоћ МСП

У оквиру Одељења за локални развој и међународне

интеграције успоставити сервисни центар за савете и

помоћ МСП
Б.2.4 Подршка формирању кластер удружења –није

реализовано До сада није било конкретних

предлога  за  формирање кластер удружења

Оснивање инкубатор центра за развој софтвера

Б.2.5 Подршка техничко-технолошким иновацијама као
полугама развоја –делимично реализовано 

Б.2.6 Оснивање инкубатор центра за развој софтвера 

   2.  Унапређење подршке сектору малих и средњих предузећа

Стварање институционалних предуслова за развој локалне економије

3.   Израда и реализација
      пројеката који

Развој малих и средњих предузећа
Јачање  сектора малих и средњих предузећа и предузетништва  Вршило се предузимањем  одређених мера и акција на нивоу локалне 

 1.   Јачање сектора малих и средњих предузећа

   3.  Повећање производног предузетништва 

Б Акциони план Зрењанин - привреда 

Институционално оспособљавање
 и јачање  1.  Оснивање неопходних институција    

    2.   Реорганизација локалне самоуправе и подизање ефикасности у раду



problem 

Циљ Б.3

zadaci 

zadaci 

zadaci 

zadaci 

zadaci 

zadaci 

zadaci 

Б.3.1 Иницирати измену сетвене структуре примарне

пољопривредне производње у корист

акумулативнијих производњи

Иницирати измену сетвене структуре примарне

пољопривредне производње у корист

акумулативнијих производњи

Обезбеђивање микрофинансијске подршке

пољопривредним газдинствима у оквиру буџета

општине Зрењанин –није реализовано Није

било кредитирања индивидуалних

пољопривредних газдинстава
Б.3.2 Организовање едукативних радионица о

пољопривредној производњи и увођењу нових

технологија у обради пољопривредног земљишта

Организовање едукативних радионица о

пољопривредној производњи и увођењу нових

технологија у обради пољопривредног земљишта

Промовисати производњу еколошке амбалаже од

жетвених остатака–није реализовано

Б.3.3 Вршити контролу плодности земљишта Вршити контролу плодности земљишта Промовисати производњу енергетских брикета од

жетвених остатака –није реализовано
Б.3.4 Обезбеђивање микрофинансијске подршке 

пољопривредним газдинствима у оквиру буџета 
општине Зрењанин –није реализовано      Није 
било кредитирања индивидуалних 
пољопривредних газдинстава

Промовисати коришћење биомасе у енергетске сврхе 9. Обезбеђивање услова (урбанистичких)  за 
изградњу заштићеног простора за  производњу 
поврћа –није реализовано

Б.3.5 Промовисати производњу еколошке амбалаже од 
жетвених остатака–није реализовано

Промовисати ширење асортимана у производњи 
поврћа

Почетак увођења стандарда ИСО 22000 у

пољопривредну производњу –није реализовано

Б.3.6 Промовисати производњу енергетских брикета од 
жетвених остатака –није реализовано

Стимулисати и промовисати проширење капацитета 
сточарске производње

Повећање коришћења капацитета у преради

пољопривредних производа Активност није

остварена пошто локална самоуправа нема

ингеренција у овој области.

Б.3.7 Промовисати коришћење биомасе у енергетске

сврхе

Афирмација научно-истраживачког рада научних 
института и факултета за потребе пољопривредне 
производње

Помоћ у обезбеђивању две жетве основних

ратарских културу у средњем Банату –није
реализовано

4. Оспособљавање за управљање пољопривредним газдинствима («Фарм манагемент»)

5. Пружање финансијске подршке пољопривредним газдинствима

2. Оживљавање аграра у циљу  потпуног искоришћења земљишног и водног потенцијала

3. Развој одрживе пољопривреде

Развој агроиндустријског комплекса
Јачање агрокомплекса и оживљавање сеоских насеља Предузет је низ мера на јачању агрокомплекса, али yслед тешке економске ситуације у 
држави и неуспелих приватизација у овом сектору привреде, резултати су веома скромни. Општина Зрењанин је низом активности покренула 

живот на селу. 

1. Остварити конкурентност  аграра

6. Повећање производње ратарских  усева на површинама где постоје системи за наводњавање Није рађено.

7. Ревитализација постојећих капацитета у сточарској производњи



Б.3.8 Промовисати ширење асортимана у производњи 
поврћа

абавка нове савремене опреме у прехрамбеној

индустрији (агромеханизација, хладњаче итд.)
Едукација становника средњег Баната о штетама

које наносе мишолики глодари и оспособљавање

за самосталну борбу против њих –није
реализовано Није било активности.

Б.3.9 Обезбеђивање услова (урбанистичких)  за 
изградњу заштићеног простора за  производњу 
поврћа –није реализовано

Упознавање пољопривредних произвођача са

могућностима производње на малом поседу као и са

правилним коришћењем производа у сопственој

исхрани

Б.3.10 Стимулисати и промовисати проширење 
капацитета сточарске производње

Б.3.11 Афирмација научно-истраживачког рада научних 
института и факултета за потребе 
пољопривредне производње

Б.3.12 Почетак увођења стандарда ИСО 22000 у

пољопривредну производњу –није реализовано
Б.3.13 Повећање коришћења капацитета у преради 

пољопривредних производа  Активност није 
остварена пошто локална самоуправа нема 
ингеренција у овој области.

Б.3.14 Набавка нове савремене опреме у прехрамбеној

индустрији (агромеханизација, хладњаче итд.)
Б.3.15 Упознавање пољопривредних произвођача са 

могућностима производње на малом поседу као и 
са правилним коришћењем производа у 
сопственој исхрани

Б.3.16 Помоћ у обезбеђивању две жетве основних

ратарских културу у средњем Банату –није 
Б.3.17 Едукација становника средњег Баната о штетама 

које наносе мишолики глодари и  оспособљавање 
за самосталну борбу против њих –није 
реализовано      Није било активности.

problem 

Циљ Б.4

zadaci 

zadaci 

zadaci 

    1. Привлачење страних  инвеститора

    2. Смањивање незапослености  – отварање 2.500 нових радних места

    3. Повећање износа инвестиција за 50% по становнику

Развој привредне делатности
Пораст друштвеног производа по становнику изнад просека АПВ Последњи статистички подаци о друштвеном производу односе се на 2005. 

годину те није могуће дати оцену остварења овог циља у периоду 2006 – 2008. године.



Б.4.1 Доношење акционог плана локалног привредног

развоја

Доношење акционог плана локалног привредног

развоја

Доношење акционог плана запошљавања – није 
реализовано  Акциони план запошљавања на 
нивоу општине није донет.

Б.4.2 Доношење акционог плана запошљавања – није 
реализовано  Акциони план запошљавања на 
нивоу општине није донет.

Оснивање слободне индустријске зоне Оснивање  инкубатор центра за производне 
делатности  - није реализовано 
Инкубатор центар за производне делатности није 
основан.

Б.4.3 Оснивање слободне индустријске зоне Отварање радних зона «Југ-југоисток» и «Багљаш-
аеродром»

Подржавање привредних пројеката са високим

степеном еколошке одрживости 
Б.4.4 Отварање радних зона «Југ-југоисток» и «Багљаш-

аеродром»
Оснивање подзона слободне зоне у оквиру радних 
зона

Промоција стандардизације у индустријској

производњи

Б.4.5 Оснивање подзона слободне зоне у оквиру 
радних зона

Активно радити на побољшању конкурентности 
зрењанинске привреде (проширење   асортимана у 
хемијској индустрији, набавка савремене опреме у 
металском комплексу,  замена постојеће опреме 
новом, савременом у текстилној индустрији, увођење 
аутоматизације у производњи грађевинског 
материјала, производња ситне пољопривредне 
механизације и резервних делова итд.) 
обезбеђивањем информација, контактима у земљи и 
иностранству, убрзавањем општинских процедура, 

Б.4.6 Оснивање  инкубатор центра за производне 
делатности  - није реализовано  Инкубатор 
центар за производне делатности није основан.

Промоција коришћења алтернативних облика

енергије

    5. Ревитализација и оптимално коришћење постојећих капацитета и повећање ефикасности 

6. Модернизација технолошких процеса и увођење иновационих процеса   

7. Оптимизација производне  структуре и запослености 

        Стратешки правци развоја базирају на приватизацији индустријских предузећа, чиме се постиже 
оптимално коришћење постојећих капацитета, повећање ефикасности, модернизација технолошких 

процеса и оптимизација производне структуре и запослености. Примери успешне приватизације односе 
се на капацитете у бродоградњи, преради млека, производњи и преради уља и индустрији намештаја.

.    4. Повећање извоза за 10%



Б.4.7 Активно радити на побољшању конкурентности 
Зрењанинске привреде (проширење   асортимана 
у хемијској индустрији, набавка савремене 
опреме у металском комплексу,  замена постојеће 
опреме новом, савременом у текстилној 
индустрији, увођење аутоматизације у 
производњи грађевинског материјала, 
производња ситне пољопривредне механизације 
и резервних делова итд.) обезбеђивањем 
информација, контактима у земљи и 

Власничка трансформација великих система

Б.4.8 Промоција коришћења алтернативних облика 
енергијеБ.4.9 Подржавање привредних пројеката са високим

степеном еколошке одрживости 
Б.4.10 Промоција стандардизације у индустријској

производњи

Б.4.11 Власничка трансформација великих система

16

Циљ Б.5

zadaci 

zadaci 

zadaci 

zadaci 

 Б.5.1  Категоризација објеката за смештај и исхрану у 
домаћој радиности Ова активност је трајног 
карактера.

Категоризација објеката за смештај и исхрану у

домаћој радиности Ова активност је трајног

карактера.

Доношење идејног решења сувенира града и

његова израда  -није реализовано 

 Б.5.2 Израда конкретних програма и пројеката развоја 
и унапређења туризма - аплицирање на разним 
конкурсима                                                                                                                

Израда конкретних програма и пројеката развоја и

унапређења туризма - аплицирање на разним

конкурсима                                                                                                                

Проширење понуда услуга- није реалиозвано 

 Б.5.3 Унапређење програма туристичких и културних

манифестација које могу повећати обим

туристичког промета («Дани пива», «Лала»,
»Сунфловер», «ИНО-ЦООП», Фестивал 

Унапређење програма туристичких и културних

манифестација које могу повећати обим туристичког

промета («Дани пива», «Лала», »Сунфловер», «ИНО-
ЦООП», Фестивал позоришта и др.)

Изградња регионалне информационе

инфраструктуре –није реализовано 

 Б.5.4 Јачање рецептивног туризма као предуслова за

потпуније коришћење ресурса  ).
Јачање рецептивног туризма као предуслова за

потпуније коришћење ресурса  ).
Развој интернет предузетништва

 Б.5.5 Доношење идејног решења сувенира града и

његова израда  -није реализовано 
Максимално коришћење туристичког потенцијала

Специјалног резервата природе «Стари Бегеј –
Царска бара» уз поштовање еколошких режима,
активном сарадњом локалне заједнице са стараоцем

над резерватом

Развој електронске трговине

5. Шире укључивање свих субјеката у креирању и формирању туристичког производа

4. Регионално повезивање у циљу стварања атративнијег туристичког производа

Повећање обима туристичког промета и туристичке потрошње –делимицно реалиозано 

1. Изградња, проширење и реконструкција смештајних капацитета  

2. Побољшање нивоа туристичких услуга

3. Развој  различитих видова туризма (културно-манифестационог здравствено-рекреационог,  етно туризма, одживог туризма, излетничког туризма, 
наутичког и ловног туризма)

Развој туризма и сектора услуга



 Б.5.6 Максимално коришћење туристичког потенцијала

Специјалног резервата природе «Стари Бегеј –
Царска бара» уз поштовање еколошких режима,
активном сарадњом локалне заједнице са

стараоцем над резерватом

Понуда туристичко-информативно-пропагандног
материјала

 Б.5.7 Понуда туристичко-информативно-пропагандног
материјала

Укључење елемената фолклора у туристичку понуду

 Б.5.8 Укључење елемената фолклора у туристичку

понуду

Подршка промоцији туристичке понуде на домаћим и

међународним сајмовима
 Б.5.9 Подршка промоцији туристичке понуде на

домаћим и међународним сајмовима
Укључивање у међународне пројекте у циљу

представљања културне баштине
 Б.5.10 Укључивање у међународне пројекте у циљу

представљања културне баштине
Израда промотивног туристичког материјала,
доступног у свим облицима (писани,     електронски 

 Б.5.11 Проширење понуда услуга- није реалиозвано Подршка уређењу и инфраструктурном опремењу

излетишта

 Б.5.12 Израда промотивног туристичког материјала,
доступног у свим облицима (писани,     

Подршка оспособљавању кадрова за туристичке

водиче

 Б.5.13 Подршка уређењу и инфраструктурном опремењу

излетишта

 Б.5.14 Изградња регионалне информационе

инфраструктуре –није реализовано 
 Б.5.15 Подршка оспособљавању кадрова за туристичке

водиче

 Б.5.16 Развој интернет предузетништва

 Б.5.17 Развој електронске трговине



коментари 

Br.
АП циљ/Посебан циљ/пројекат реализовано 

није реализовано /предлог за 
реализацију 2010-2013

А 1
циљ

задаци 

задаци 

А.1.1 Изградња резервоарског простора ради 
уједначеног снабдевања водом након 
изградње фабрике воде – није реализовано 

Смањење губитака у водоводној мрежи Изградња резервоарског простора ради 
уједначеног снабдевања водом након 
изградње фабрике воде – није реализовано 

А.1.2 Смањење губитака у водоводној мрежи Наставак регенерације постојећих бунара  и 
изградња нових бунара у насељеним местима 
према потреби и хитности

Наставак изградње водоторњева у 
насељеним местима (Арадац, тајићево, 
Томашевац, Книћанин, Бело Блато, Тараш и 
Фаркаждин) – није реализовано 

А.1.3 Наставак изградње водоторњева у насељеним 
местима (Арадац, тајићево, Томашевац, 
Книћанин, Бело Блато, Тараш и Фаркаждин) – 
није реализовано 

Завршетак канализационе мреже у граду и 
подршка пројектима каналисања у насељеним  
местима која су кренула у процесе изградње 
канализације (Ечка, Елемир, Меленци, Клек)

Наставак реконструкције електроопреме у 
насељеним местима по плану (Арадац, 
Банатски Деспотовац, Бело Блато, 
Фаркаждин, Книћанин, Лазарево, Стајићево и 
Тараш) – није реализовано 

А.1.4 Наставак регенерације постојећих бунара  и 
изградња нових бунара у насељеним местима 
према потреби и хитности

Наставак изградње кишне канализације у граду Одређивање локације и извођење 
геотехничких и геомеханичких радова за 
изградњу уређаја за пречишћавање отпадних 
вода – није реализовано 

А.1.5 Наставак реконструкције електроопреме у 
насељеним местима по плану (Арадац, 
Банатски, Деспотовац, Бело Блато, 
Фаркаждин, Книћанин, Лазарево, Стајићево и 
Тараш) – није реализовано 

Реконструкција микроводовода у смислу изградње 
јавног водовода за више насељених места 
(Михајлово и Јанков Мост) и изградња јавног 
водовода и његово прикључивање на већ 
постојећи (Лукино Село и Ечка)

Израда пројектно-техничке документације за 
изградњу уређаја за пречишћавање отпадних 
вода     – није реализовано 

А.1.6 Завршетак канализационе мреже у граду и 
подршка пројектима каналисања у насељеним 
местима која су кренула у процесе изградње 
канализације (Ечка, Елемир, Меленци, Клек)

Наставак реконструкције дотрајале канализационе 
мреже у граду, ремонти црпних станица  и пратеће 
инфраструктуре

А.1.7 Наставак изградње кишне канализације у граду Постепено прилагођавање цене пијаће воде 
реалним економским параметрима

Побољшање водоснабдевања и каналисања  на територији општине Зрењанин – циљ  је делимично остварен 

Побољшање дистрибутивне мреже за водоснабдевање у граду и насељеним местима 

Побољшање управљања отпадним и атмосферским водама у граду и насељеним местима

А Акциони план Зрењанин - инфраструктура 



А.1.8 Реконструкција микроводовода у смислу 
изградње јавног водовода за више насељених 
места (Михајлово и Јанков Мост) и изградња 
јавног водовода и његово прикључивање на 
већ постојећи (Лукино Село и Ечка) 

А.1.9 Наставак реконструкције дотрајале 
канализационе мреже у граду, ремонти црпних 
станица  и пратеће инфраструктуре

А.1.10 Постепено прилагођавање цене пијаће воде 
реалним економским параметрима

А.1.11 Одређивање локације и извођење 
геотехничких и геомеханичких радова за 
изградњу уређаја за пречишћавање отпадних 
вода – није реализовано 

А.1.12 Израда пројектно-техничке документације за 
изградњу уређаја за пречишћавање отпадних 
вода     – није реализовано 

probem
А.2
циљ 

задаци 

задаци 

задаци 

А.2.1 Израда просторног плана општине – 
делимицно реализовано 

Израда измена и допуна ГУП-а  Зрењанина Израда просторног плана општине – 
делимично реализовано 

А.2.2 Израда измена и допуна ГУП-а  Зрењанина Израда планова детаљне регулације за 
формирање нових локалитета као и за 
модернизацију постојећих

Наставак и завршетак израде ГИС-а – 
реализација у току 

А.2.3 Израда планова детаљне регулације за 
формирање нових локалитета као и за 
модернизацију постојећих

Преиспитивање постојећих планова и укидање 
оних који су превазиђени

Израда стратегије управљања градским 
грађевинским земљиштем – делимично 
реализовано

А.2.4 Преиспитивање постојећих планова и укидање 
оних који су превазиђени

А.2.5 Наставак и завршетак израде ГИС-а – 
реализација у току 

1.   Благовремена и квалитетна израда планске документације

2.  Формирање поуздане базе
      података – није реализовано 3.  Континуирана сарадња свих субјеката који су одговорни  за одржавање и развој инфраструктуре

Побољшање процеса планирања 
Развој инфраструктуре која ће бити покретач развоја свих осталих области – у потпусноти или делимоцно остварено 



А.2.6 Израда стратегије управљања градским 
грађевинским земљиштем – делимицно 
реализовано

проблем 

Циљ А.3

задаци 

задаци 

задаци 

А.3.1 Пресвлачење постојећих коловоза асфалтом Пресвлачење постојећих коловоза асфалтом Санација моста у Принциповој улици – није 
реализовано 

А.3.2 Проширење појединих путева и  исправљање 
геометрије

Проширење појединих путева и  исправљање 
геометрије

Реконструкција раскрсница: Милетићева - 
Пашићева и Бригадира Ристића – Обала 
Соње Маринковић – није реализовано 

А.3.3 Израда пројектно-техничке документације за 
нове путне правце: Михајлово – Елемир,   
Граднулица гувно

Израда пројектно-техничке документације за нове 
путне правце: Михајлово – Елемир,   Граднулица 
гувно

Изградња моста за пешаке и бициклисте у 
Вардарској улици – није реализовано 

А.3.4 Санација моста у Принциповој улици – није 
реализовано 

Побољшање квалитета хоризонталне и 
вертикалне саобраћајне сигнализације

А.3.5 Побољшање квалитета хоризонталне и 
вертикалне саобраћајне сигнализације

Завршетак Банатске улице од пута М7 за Вршац 
до Београдске

А.3.6 Завршетак Банатске улице од пута М7 за 
Вршац до Београдске

Реконструкција пружног прелаза Берберско

А.3.7 Реконструкција пружног прелаза Берберско Реконструкција путева: Томашевац – устава и  
пута за Бело Блато

А.3.8 Реконструкција путева: Томашевац – устава и  
пута за Бело Блато  Изградња бициклистичких стаза за Клек и Арадац

А.3.9 Реконструкција раскрсница: Милетићева - 
Пашићева и Бригадира Ристића – Обала Соње 
Маринковић – није реализовано 

А.3.10 Изградња моста за пешаке и бициклисте у 
Вардарској улици – није реализовано 

А.3.11 Изградња бициклистичких стаза за Клек и Арадац
проблем 

циљ А.4 

задаци 

задаци 

задаци 

Рехабилитација и модернизација локалне путне мреже
Интеграција локалних путева у регионалне и магистралне путне мреже – делимицно реализовано 

1.  Осавремењавање коловоза на постојећим правцима

2.  Изградња нових путних праваца

3.  Повећање безбедности на локалним путевима – делимицно реализовано 

Транзитни и путнички саобраћај кроз град
Измештање путног и транзитног саобраћаја из градске зоне – делимицно реализовано 

за

  2.  Израда планске и 
       урбанистичке   3.  Изградња друге фазе 

       Обилазнице – делимицно реализовано 



А.4.1 Пуштање у редован саобраћај прве фазе 
обилазнице (од пута за Нови Сад до пута за
Кикинду и Михајлово)

Пуштање у редован саобраћај прве фазе 
обилазнице (од пута за Нови Сад до пута за
Кикинду и Михајлово)

Експропријација, припрема земљишта, 
геотехнички и геомеханички радови на траси 
предвиђеној за другу фазу изградње 
обилазнице (од краја прве до насеља 

А.4.2 Експропријација, припрема земљишта, 
геотехнички и геомеханички радови на траси 
предвиђеној за другу фазу изградње 
обилазнице (од краја прве до насеља 
Граднулица) – није реализовано 

Израда и усвајање планске документације Рушења објеката, измештање постојеће 
инфраструктуре - није реализовано 

А.4.3 Рушења објеката, измештање постојеће 
инфраструктуре - није реализовано 

Израда пројектно-техничке документације

А.4.4 Израда и усвајање планске документације Извођење припремних радова и почетак изградње

А.4.5  Израда пројектно-техничке документације

А.4.6 Извођење припремних радова и почетак 
изградње

А.5

циљ

задаци 

задаци 

задаци 

А.5.1 Израда пројектно-техничке документације за 
сву потребну инфраструктуру

Израда пројектно-техничке документације за сву 
потребну инфраструктуру Активирање Тиршове улице 

А.5.2
Усклађивање програма рада јавних предузећа 
на реализацији изградње инфраструктуре

Усклађивање програма рада јавних предузећа на 
реализацији изградње инфраструктуре

Извођење радова на партерном уређењу 
након радова на инфраструктури у улици 
Краља  Александра И Карађорђевића           

А.5.3 Отварање новог прилаза јужном делу уже 
градске зоне тј. паркингу код Културног центра

Отварање новог прилаза јужном делу уже градске 
зоне тј. паркингу код Културног центра

А.5.4
Активирање Тиршове улице 

Израда пројектно-техничке документације за 
партерно уређење 

А.5.5 Израда пројектно-техничке документације за 
партерно уређење 

А.5.6 Извођење радова на партерном уређењу након 
радова на инфраструктури у улици Краља  
Александра И Карађорђевића           

А.6

Циљ
задаци 

задаци 

задаци 

 1.   Квалитетније снабдевање
       потрошача гасом

Повећање степена гасификације и квалитетније снабдевање гасом
Стабилан и свеобухватан гасоводни систем општине- делимично реализовано 

Стварање пешачке зоне 

2.  Довођење гаса до свих
      насељених места 3.  Санација уочених слабих 

      места гасоводног система

Измештање саобраћаја из ужег градског језгра 

Обезбедити алтернативне путне правце по ободу уже градске зоне

Санација и завршетак инфраструктурних водова 

Решење партерног уређења по мери грађана 



задаци 

А.6.1 Анализа система дистрибуције гаса и израда 
кратких веза за побољшање његовог 
функционисања

Анализа система дистрибуције гаса и израда 
кратких веза за побољшање његовог 
функционисања

Замена анодних лежишта катодне заштите. 
Лоше испланирана акција, није било потребе 
за заменом. 

А.6.2 Уградња нових мерача потрошње Уградња нових мерача потрошње Гасификација насељених места Лукино 
Село, Бело Блато, Томашевац и Орловат – 
није реализовано јер није било 

А.6.3 Замена анодних лежишта катодне заштите Реструктуирање предузећа за дистрибуцију гаса  
ДП «Грејање»

А.6.4 Гасификација насељених места Лукино Село, 
Бело Блато, Томашевац и Орловат – није 
реализовано јер није било заинтересованих 
градаја због цене гаса 

А.6.5 Реструктуирање предузећа за дистрибуцију 
гаса  ДП «Грејање»

пробле

м циљ А. 7

задаци 

задаци 

А.7.1 Замена измењивача топлоте у постојећим 
топлотним подстаницама насеља Багљаш

Замена измењивача топлоте у постојећим 
топлотним подстаницама насеља Багљаш

Уградња нове регулационе арматуре- није 
реализовано 

А.7.2 Замена запорне арматуре на магистралном 
вреловоду

Замена запорне арматуре на магистралном 
вреловоду

А.7.3 Замена циркулационих пумпи Замена циркулационих пумпи

А.7.4 Уградња нове регулационе арматуре- није 
реализовано 

Замена појединих вреловодних прикључака у 
насељу Багљаш

А.7.5  Замена појединих вреловодних прикључака у 
насељу Багљаш

Замена делова магистралног вреловода

А.7.6 Замена делова магистралног вреловода Наставак акције уградње калориметара

А.7.7 Наставак акције уградње калориметара Реструктуирање предузећа за дистрибуцију 
топлотне енергије ДП «Грејање»

А.7.8 Реструктуирање предузећа за дистрибуцију 
топлотне енергије ДП «Грејање»

проблем 

циљ А8

задаци 

задаци 

задаци 

задаци 

 2.  Смањење ризика од испада делова система

 4.  Повећање ефикасности
      мерног система

Побољшање квалитета испоруке топлотне енергије
Успостављање стабилног и квалитетног система даљинског грејања – делимицно реализовано 

 1.  Смањење губитака у систему

 2.  Дефинисање мера за побољшање наплате

 3.  Увођење нових локација Прва два задатка су делимично  остварена у зони  градског центра док се на  трећем и четвртом није радило.

 4.  Решавање проблема паркирања теретних возила 

Осавремењавање и побећање капацитета мирујућег саобраћаја 
Ефикасност и рационализација коришћења постојећих простора као и обезбеђење нових – није реализовано 

1.  Дефинисање мера за побољшање ефикасности коришћења простора



А.8.1 Анализа коришћења паркиралишта и јавних 
површина предвиђених за паркирање возила – 
запоцета активност није реализована 

Увођење претплате путем СМС-а и картица за 
паркирање

Анализа коришћења паркиралишта и јавних 
површина предвиђених за паркирање возила 
– започета активност није реализована 

А.8.2 Анализа потреба за изградњу монтажних 
објеката за паркирање – није реализовано 

Анализа потреба за изградњу монтажних 
објеката за паркирање – није реализовано 

А.8.3 Увођење претплате путем СМС-а и картица за 
паркирање  - да ли је ово заврсено????

Израда пројектно-техничке документације и 
изградња гараже на новој пијаци  и код 
главне        поште – није рализовано 

А.8.4 Израда пројектно-техничке документације и 
изградња гараже на новој пијаци  и код главне        
поште – није рализовано 

Израда пројектно-техничке документације за 
изградњу царинског терминала -  није 
реализовано 

А8.5 Израда пројектно-техничке документације за 
изградњу царинског терминала -  није 
реализовано 

проблем 

циљ А.9
задаци 
задаци 
задаци 
А.7.1 Изградња нових комутационих капацитета Изградња нових комутационих капацитета
А.7.2 Изградња нових система преноса Изградња нових система преноса
А.7.3 Изградња оптичких кабловских спојних путева Изградња оптичких кабловских спојних путева
А.7.4 Изградња нових приступних путева Изградња нових приступних путева
проблем 

циљ А.10
задаци 
задаци 
задаци 

А.10.1 Израда пројектно-техничке документације за

завршетак изградње нове ТС 110/20 кВ Перлез
Израда пројектно-техничке документације за

завршетак изградње нове ТС 110/20 кВ Перлез
Завршетак изградње ТС 110/ 20 кВ Перлез – 
није започето 

А.10.2 Адаптација целог конзума ТС 35/10 кВ Тител

на 20 кВ напон
Адаптација целог конзума ТС 35/10 кВ Тител на 20
кВ напон

Постепено пребацивање конзума са ТС

35/10 кВ Тител на ТС 110/20 кВ Перлез – 
А.10.3 Завршетак изградње ТС 110/ 20 кВ Перлез – 

није започето
Израда пројектно-техничке документације за

изградњу нове ТС 110/20 кВ Зрењанин 1
А.10.4 Постепено пребацивање конзума са ТС 35/10

кВ Тител на ТС 110/20 кВ Перлез – није 
Адаптација целокупног конзума ТС 110/35 кВ

Зрењанин 1 за 20 кВ напон
А.10.5 Израда пројектно-техничке документације за

изградњу нове ТС 110/20 кВ Зрењанин 1

 2.  Повећање пропусне моћи
 3.  Смањење губитака у електродистрибутивној  Мрежи  Сви наведени задаци се остварују у континуитету, с тим што је највећа активност 

усмеравана на обезбеђење техничких услова за снабдевање нових великих  потрошача у индустријским зонама.

Дигитализација телекомуникационих капацитета 
Достизање густине од 45 телефонских прикључака на 100 становника у граду, односно 32 на сеоском подручју, уз повећање степена 

Обезбеђење повољнијих напонских прилика у конзуму града и  насељених места општине
Прелазак са система напајања конзума преко четворонапонске  (110/35/10/0,4 кВ) на тронапонску трансформацију (110/20/0,4 кВ) – 

  1.  Повећање поузданости

 1.  Организациона и технолошка трансформација
2.  Децентрализација приступних мрежа

 3.  Повећање протока информација до корисника



А.10.6 Адаптација целокупног конзума ТС 110/35 кВ

Зрењанин 1 за 20 кВ напон
Приорит

етни 
проблем 
1.11
циљ А.11
задаци 
задаци 
задаци 

А.11.1 Легализација до сада изграђених објеката и

инфраструктуре 
Легализација до сада изграђених објеката и

инфраструктуре 
Проналазак партнера за улагање у

завршетак изградње – није реализовано
А.11.2

Процена досадашњих улагања свих учесника Процена досадашњих улагања свих учесника 
Анимација привредних субјеката за

коришћење услуга ваздушног саобраћаја – 
А.11.3 Проналазак партнера за улагање у завршетак

изградње – није реализовано
А.11.4 коришћење услуга ваздушног саобраћаја –

није реализовано

Превоз путника привредном авијацијом
Коришћење аеродрома не само за спортске и пољопривредне сврхе већ и за превоз путника – није  реализовано 

  1.  Завршетак започете инвестиције
 2.   Рашчишћавање имовинско-правних односа са свим корисницима на локалитету аеродрома

 3.   Регистрација аеродрома за превоз путника Није урађено. Припреме су  урађене, али даљи кораци су условљени проналажењем партнера 
за улагање који ће се бавити овом делатности.
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