
          На основу члана 31. Статута града Зрењанина («Службени лист града 
Зрењанина», број 21/08), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана 
________________ 2010. године, донела је  
 
 
 
 
                                           З А К Љ У Ч А К 
 
 
          1. ПРИХВАТА СЕ Извештај о реализацији Програма самодоприноса и 
инвестиционог програма изградње Нове болнице за период од 01. 01.-30. 06. 2010. 
године. 
 
 
          2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
             

-  Општој болници «Ђорђе Јоановић» Зрењанин, 
-  Одељењу за послове друштвених делатности, 
-  Одељењу за послове финансија и рачуноводства, 
-  Служби Скупштине, Градоначелника и Градског већа, 
-  Архиви. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                               

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 
Дана: 
З Р Е Њ А Н И Н 
 
                                                                                           ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                     СКУПШТИНЕ  ГРАДА           
                                                                                       Александар Мартон                                                                   





 
 Општа болница “Ђорђе Јоановић” Зрењанин 

__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
О  РЕАЛИЗАЦИЈИ  ПРОГРАМА  САМОДОПРИНОСА  И ИНВЕСТИЦИОНОГ 

ПРОГРАМА   
 ИЗГРАДЊЕ  НОВЕ БОЛНИЦЕ  У  ЗРЕЊАНИНУ  

-  ЗА ПЕРИОД   I – VI   2010. ГОДИНЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зрењанин, juli 2010.године 
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И З В Е Ш Т А Ј 

О  РЕАЛИЗАЦИЈИ  ПРОГРАМА  САМОДОПРИНОСА  И ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОГРАМА   
 ИЗГРАДЊЕ  НОВЕ БОЛНИЦЕ  У  ЗРЕЊАНИНУ -  ЗА ПЕРИОД   I – VI   2010. ГОДИНЕ 

 
 
 
 

1. Програм V  самодоприноса 
 
 
 

      Од 01.05.2005. године почео је да тече четворогодишњи период V самодоприноса за 
завршетак изградње Нове болнице у Зрењанину. 
      Самодопринос је уведен у току 2005. године  у 3 општине Средњебанатског округа: 
Општини Сечањ, Општини Житиште и Општини Зрењанин.  Почетком 2006. године 
уведен је самодопринос и у Општини Нова Црња. 
      Програмом завршетка Нове болнице у Зрењанину из средстава самодоприноса за 
период од 2005. године до 2009. године предвиђена је финализација цца 16.000 м² новог 
простора: 
 
 

- простора на етажи «01» за смештај служби хирургије, интезивне неге и коронарне  
     јединице.... 
 
 
- простора на етажи «99» (приземље) за смештај централне стерилизације, 
трансфузије, апотеке, складишта и друге пратеће садржаје.... 

 
 
- финализација простора за стационар са 384 постеље (четири етаже) и болничке 
службе (једна етажа), 

 
 

- набавка и уградња машинске опреме ( 4 лифта, расхладни агрегат, котао и потребне 
клима коморе...), 

 
 

- набавка медицинске и опште болничке опреме. 
 

 
 
 
Планирани прилив средстава самодоприноса у четворогодишњем период износи 

768.000.000 динара или 9.600.000 ЕУР-а. 
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1.1. Прилив средстава самодоприноса и других средстава од 01.01.2010. – 
30.06.2010. године 

 
 
     У наведеном периоду од самодоприноса грађана средњебанатског округа обезбеђена 
су средства према табелама које следе: 
 
Табела 1. – Преглед прилива средстава по општинама 
                                                                                                                                     Табела 1.  
                                                                                                                                 У динарима 
 

Од 01.01.2010. – 30.06.2010. 
ОПШТИНА 

2009. год. 

Структура у % 
2010. год. 

 
Зрењанин - - 
Житиште 238.949,26 55,61 

Сечањ - - 

Нова Црња 190.725,03 44,39 

Нови Бечеј - - 
УКУПНО 429.674,29 100,00 

 
 
 
Табела 2. - Преглед прилива средстава самодоприноса по месецима 
 
                                                                                                                              Табела 2. 
                                                                                                                          У динарима 

 
             

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Табела 3. - Преглед прилива средстава из других извора  
                                                                                                                                Табела 3. 
                                                                                                                           У динарима 

Извор 
Средстава 

Износ 

Компензације и остало - 
Укупно: - 

 
 
 

Месец Од 01.01. – 30.06.2010.године 
Јануар 96.966,23 
Фебруар 99.860,27 
Март 25.183,49 
Април 128.230,59 
Мај 41.195,88 
Јун 38.237,83 
Укупно: 429.674,29 
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Табела 4. - Расположива средства за инвестиције 
Табела 4. 

У динарима 
Ред. 
број 

Извор средстава Износ 

1. 
Пренета средства на дан 

01.01.2010.године 
132.447.785,65 

2. Средства самодоприноса 429.674,29 
3. Средства из других извора - 
4. Расположива средства 132.877.459,94 

 
 
 

1.2. УТРОШАК  СРЕДСТАВА 
 
Табела 5. - Утрошена средства по намени 

Табела 5. 
У динарима 

Ред.  
Број 

 Намена средстава Износ 

1. Расположива средства 132.877.459,94 
2. Пренета средства у јули 2010. год 53.897.862,07 
3.  Утрошена сред. за инвестиције 78.979.597,87 

 
 
Табела 6. – Утрошак средстава по структури из инвестиционог  
                    програма 

Табела 6. 
У динарима 

 

НАМЕНА 
ИЗНОС 
Динара 

А. Објекти укупно 73.821.516,37 

     1. Хирушки блок 73.821.516,37 
        -  Грађевински радови и грађ. занатски радови 51.734.678,98 
        -  Машински радови и електро моторни развод 8.944.462,75 
        -  Електро инсталатерски радови 13.142.374,64 
        -  Опрема - 
     2. Хидростаница - 
     3. Котларница - 
     4. Енергана за нови хирушки блок - 
     5. Енергетски развод (код машинских радова) - 
     6. Спољно уређење - 
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Б. Инвестиционо техничка документација и технички преглед                   - 

Ц. Надзор – стручни и пројектантски 4.878.140,88 

Д. Трошкови инвеститора   

Е. Трошкови референдума и ревизије  - 

УКУПНО: 16.168.442,62 

 
У периоду 01.01.2009.године - 30.06.2009.године прилив средстава самодоприноса је 

износио у номиналном износу  75.023.411,01 односно 80,24% у односу на планирани прилив 
за 6 месеци 2009. године ( а то је 93.500.000,00 динара), или 117,22 % у односу на програмом 
планирани прилив средстава  ( у номиналном износу то је 64.000.000,00 динара за 6 месеци ). 

Пети  по реду самодопринос је временски ограничен на 48 месеци (самодопринос је 
истекао 30. априла 2009. године у три општине: општини Житиште, општини Сечањ и 
општини Зрењанин), тако да прилив средстава самодоприноса пристиже само од 
закаснелих исплата зарада у ове три општине  и из Општине Нова Црња (где 
самодопринос истиче 01.02.2010 године). 
На објекту Нове болнице у Зрењанину у периоду 01.01.2009. године ÷30.06.2009.године 

нису се изводили инвестициони радови.  
Завршен је обрачун изведених радова са генералним извођачем радова ГИК «Банат»-ом 

из Зрењанина, али исплата обрачунатих радова  у износу од 7.500.000,00 динара није 
извршена због вишемесечне блокаде ГИК-а «Банат». 
На рачуну на дан 30.06.2009.године издвојена средства самодоприноса грађана износила 

су 128.460.974,70 динара. 
Одбор за изградњу и Управни одбор Опште болнице «Ђорђе Јоановић» на својим 

седницама у децембру месецу 2008. године донели су одлуку да се изврши орочавање 
слободних финансијских средстава на 2 месеца (односно до уговарања етаже «05») али до 
сада то није учињено  јер није добијена сагласност Министарства финансија на усвојене 
одлуке. 
Од почетка 5 самодоприноса финализовано је укупно 10.410 м² новог простора, који 

заједно са већ финализованим и усељеним простором чини укупно 21.200 м² финализованог 
простора у објекту Нове болнице у Зрењанину. 
Средствима самодоприноса грађана, завршен је у грађевинском смислу објекат Нове 

болнице у Зрењанину бруто развијене површине цца 42.000 м² ( темељи, армирано бетонски 
скелет, фасада, кровови, атмосферска канализација, извршено је повезивање на инсталације 
комуналне инфраструктуре). Завршен је објекат Енергане за Нову болницу (660 м²) са 
хемијском припремом воде, термоподстаницом, компресорским и вакуум постројењем, 
трафостаницом, дизел електричним агрегатом   и расхладним постројењем, реконструисана 
је котларница и уграђен нови топловодни котао; завршен је објекат мерно регулационе 
станице за гас и портирнице. 
У оквиру спољног уређења изграђени су приступни путеви, ограда, плато и део паркинга, 

спољна расвета, хидрантска мрежа, спољни развод флуида, спољни водовод и канализација и 
озелењавање. 
У нови објакат  до сада су усељени: специјалистичка поликлиника, специјална 

дијагностика, службе трансфузије, онкологије и радиологије, болничка апотека, ургентни 
центар са три операционе сале, затим операциони блок са интезивном негом (7 операционих 
сала и 10 постеља интезивне неге), коронарна јединица са 9+1=10 постеља, простор за 
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смештај 6 постеља за ризичну трудноћу, простор породилишта, акушерске службе и 
неонатологије, једна етажа стационара са 100 болесничких постеља. 
На етажи «99» завршена је финализација простора и извршено је опремање цца 860 м² 

простора за смештај телефониста и телефонске централе, централе контроле, централног 
информационог система и простора за смештај архиве. Такође је завршена, опремљена и 
усељена гардероба за смештај запослених у ургентном центру, ОП блоку, породилишту, 
коронарној јединици, стационару хирургије, ортопедије и урологије. Набављена је и 
пуштена у функцију телефонска централа.    
Програмом 5-ог самодоприноса предвиђена је финализација још једне етаже стационара- 

етажа «05». Поновљени јавни позив за избор најповољнијег понуђача за  извођење радова на 
финализацији етаже «05» је у току (Сл. гасник РС» бр. 64 од 13.08.2009.године). 

 
Овај извештај је усвојен на седници Управног одбора Опште болнице «Ђорђе Јоановић» 

Зрењанин одржаној дана 02.10.2009.год. и седници Одбора за изградњу Нове болнице у 
Зрењанину одржаној дана 01.10.2009.год. 

 
На основу изложеног предлаже се Скупштини општине да донесе следеће   
 
 

З А К Љ У Ч К Е 
 
 

1. Усваја се Извештај о реализацији «Програма завршетка Нове болнице из 
средстава самодоприноса у Зрењанину за период 01.01.2009.– 30.06.2009.год.» 

 
 

2. Средстава самодоприноса за период 01.01.2009.– 30.06.2009. године су коришћена 
наменски према важећем Инвестиционом програму за завршетак изградње Нове 
болницe у Зрењанину. 

 
 
 
 
 
 
 
 Руководилац Службе техничких                                      Општа болница «Ђ. Јоановић» 
 послова и инвестиционе изградње                                                  В.Д. директор 
                                                                                            
 
    --------------------------------------------                            --------------------------------------------- 
    Љиљана Ђуричин, дипл.грађ.инг                                       Др. Гордана Козловачки 
 
 
 
 
 


